

信濃美術館整備に向けての全体スケジュール（イメージ）

内容	実施者	H27年度	H28年度	H29年度～
整備方針 及 基本構想	整備検討 委員会・ 作業部会	「整備方針」について検討	整備方針の決定	基本構想の決定
	県	「管理・運営」等について検討 *		
周辺整備	県 長野市	美術館を含めた城山公園及び周辺整備について協議・調整 (長野市とのプロジェクトチーム)		設計・工事に向けた調整
設計・工事	県		基本設計	実施設計・工事

\* 「管理・運営」については、整備方針を踏まえ県内部で検討を行う。