

工事調査表－１ 積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名		令和6年度 県単道路改築工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		11,778,048		11,778,048			11,639,510	
共通仮設費		1,888,100		1,662,831			2,159,666	
純工事費		13,666,148		13,440,879			13,799,176	
現場管理費		5,110,000		4,486,762			4,722,908	
工事原価		18,776,148		17,927,641			18,522,084	
一般管理費等		3,783,852		3,322,359			3,497,916	
工事価格合計		22,560,000		21,250,000			22,020,000	
消費税		2,256,000		2,125,000			2,202,000	
工事費計		24,816,000		23,375,000			24,222,000	

工事調査表－2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

令和6年度 県単道路改築工事												
工事名 工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
道路改良												
道路土工	1	1,102,370	1,102,370	1	1,102,370	1,102,370		1	399,760	399,760	0.36	数量が減になったため
擁壁工	1	327,888	327,888	1	327,888	327,888		1	327,888	327,888	1.00	
カルバート工	1	291,755	291,755	1	291,755	291,755		1	584,964	584,964	2.00	数量が増になったため
排水構造物工	1	3,520,169	3,520,169	1	3,520,169	3,520,169		1	5,538,619	5,538,619	1.57	数量が増になったため
構造物撤去工	1	1,106,290	1,106,290	1	1,106,290	1,106,290		1	1,298,674	1,298,674	1.17	数量が増になったため
舗装												
舗装工	1	2,233,545	2,233,545	1	2,233,545	2,233,545		1	685,945	685,945	0.31	数量が減になったため
縁石工	1	28,156	28,156	1	28,156	28,156		1	28,156	28,156	1.00	
区画線工	1	138,211	138,211	1	138,211	138,211				0	0.00	数量が減になったため
道路付属施設工	1	30,864	30,864	1	30,864	30,864		1	30,864	30,864	1.00	
仮設工												
任意仮設工	1	2,998,800	2,998,800	1	2,998,800	2,998,800		1	2,684,640	2,684,640	0.90	数量が減になったため
直接工事費			11,778,048			11,778,048				11,639,510		
共通仮設費			1,888,100			1,662,831				2,159,666		
純工事費			13,666,148			13,440,879				13,799,176		
現場管理費			5,110,000			4,486,762				4,722,908		
工事原価			18,776,148			17,927,641				18,522,084		
一般管理費等			3,783,852			3,322,359				3,497,916		
工事価格計			22,560,000			21,250,000				22,020,000		
消費税			2,256,000			2,125,000				2,202,000		
工事費計			24,816,000			23,375,000				24,222,000		

工事調査表一3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和6年度 県単道路改築工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) < 1 の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
道路土工									
掘削工	運転手(特殊)	27,090	0.748	(有)服部石材 協力会社(20年)	27,090	0.0	(有)服部石材 協力会社(20年)	1	
残土処理工	運転手(一般)	23,310	5.4	(有)服部石材 協力会社(20年)	23,310	2.0	(有)服部石材 協力会社(20年)	1	
擁壁工	型わく工	27,720	2.9472	(有)服部石材 協力会社(20年)	27,720	3.0	(有)服部石材 協力会社(20年)	1	
場所打擁壁工(構造物単位)	土木一般世話役	30,450	1.1856	(有)服部石材 協力会社(20年)	30,450	1.0	(有)服部石材 協力会社(20年)	1	
	特殊作業員	27,510	0.4455	(有)服部石材 協力会社(20年)	27,510	0.5	(有)服部石材 協力会社(20年)	1	
	普通作業員	24,360	3.5123	(有)服部石材 協力会社(20年)	24,360	3.5	(有)服部石材 協力会社(20年)	1	
カルバート工 作業土工	普通作業員	24,360	0.1	(有)服部石材 協力会社(20年)	24,360	0.25	(有)服部石材 協力会社(20年)	1	
プレキャストカルバート工	型わく工	27,720	0.1864	(有)服部石材 協力会社(20年)	27,720	0.25	(有)服部石材 協力会社(20年)	1	
	土木一般世話役	30,450	0.5074	(有)服部石材 協力会社(20年)	30,450	1.5	(有)服部石材 協力会社(20年)	1	
	特殊作業員	27,510	0.4585	(有)服部石材 協力会社(20年)	27,510	1.5	(有)服部石材 協力会社(20年)	1	
	普通作業員	24,360	1.2619	(有)服部石材 協力会社(20年)	24,360	4.0	(有)服部石材 協力会社(20年)	1	
排水構造物工 作業土工	運転手(特殊)	27,090	1.394	(有)服部石材 協力会社(20年)	27,090	2.5	(有)服部石材 協力会社(20年)	1	
	特殊作業員	27,510	1.815	(有)服部石材 協力会社(20年)	27,510	3.0	(有)服部石材 協力会社(20年)	1	
	普通作業員	24,360	4.741	(有)服部石材 協力会社(20年)	24,360	8.0	(有)服部石材 協力会社(20年)	1	
集水枳・マンホール工	型わく工	27,720	1.4718	(有)服部石材 協力会社(20年)	27,720	5.5	(有)服部石材 協力会社(20年)	1	
	土木一般世話役	30,450	0.4838	(有)服部石材 協力会社(20年)	30,450	2.0	(有)服部石材 協力会社(20年)	1	
	特殊作業員	27,510	0.1466	(有)服部石材 協力会社(20年)	27,510	0.5	(有)服部石材 協力会社(20年)	1	

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名	令和6年度 県単道路改築工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
構造物撤去工 構造物取壊し工	普通作業員	24,360	1.4054	(有)服部石材 協力会社(20年)	24,360	5.0	(有)服部石材 協力会社(20年)	1	
	運転手(特殊)	27,090	0.5	(有)服部石材 協力会社(20年)	27,090	0.5	(有)服部石材 協力会社(20年)	1	
	土木一般世話役	30,450	0.896	(有)服部石材 協力会社(20年)	30,450	0.5	(有)服部石材 協力会社(20年)	1	
	特殊作業員	27,510	0.78	(有)服部石材 協力会社(20年)	27,510	0.5	(有)服部石材 協力会社(20年)	1	
	普通作業員	24,360	0.896	(有)服部石材 協力会社(20年)	24,360	0.5	(有)服部石材 協力会社(20年)	1	
	運搬処理工	運転手(一般)	23,310	2.1396		23,310	2.5		1
舗装工 舗装準備工	運転手(特殊)	27,090	0.77	(有)服部石材 協力会社(20年)	0	0	(有)服部石材 協力会社(20年)	0	数量が減になったため
	土木一般世話役	30,450	0.0385	(有)服部石材 協力会社(20年)	0	0	(有)服部石材 協力会社(20年)	0	数量が減になったため
	特殊作業員	27,510	0.231	(有)服部石材 協力会社(20年)	0	0	(有)服部石材 協力会社(20年)	0	数量が減になったため
		普通作業員	24,360	0.1925	(有)服部石材 協力会社(20年)	0	0	(有)服部石材 協力会社(20年)	0
アスファルト舗装工 下層路盤工	運転手(特殊)	27,090	2.925	(有)服部石材 協力会社(20年)	0	0	(有)服部石材 協力会社(20年)	0	数量が減になったため
	土木一般世話役	30,450	0.3	(有)服部石材 協力会社(20年)	0	0	(有)服部石材 協力会社(20年)	0	数量が減になったため
	特殊作業員	27,510	1.0125	(有)服部石材 協力会社(20年)	0	0	(有)服部石材 協力会社(20年)	0	数量が減になったため
		普通作業員	24,360	1.125	(有)服部石材 協力会社(20年)	0	0	(有)服部石材 協力会社(20年)	0
下層路盤工	運転手(特殊)	27,720	1.4625	(有)服部石材 協力会社(20年)	0	0	(有)服部石材 協力会社(20年)	0	数量が減になったため
	土木一般世話役	30,450	0.15	(有)服部石材 協力会社(20年)	0	0	(有)服部石材 協力会社(20年)	0	数量が減になったため
	特殊作業員	27,510	0.525	(有)服部石材 協力会社(20年)	0	0	(有)服部石材 協力会社(20年)	0	数量が減になったため
		普通作業員	24,360	0.5625	(有)服部石材 協力会社(20年)	0	0	(有)服部石材 協力会社(20年)	0
表層工	運転手(特殊)	27,720	0.64	岩澤建設(株) 協力会社(20年)	0	0	岩澤建設(株) 協力会社(20年)	0	数量が減になったため

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和6年度 県単道路改築工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
	土木一般世話役	30,450	0.24	岩澤建設(株)	0	0	岩澤建設(株)	0	数量が減になったため
				協力会社(20年)			協力会社(20年)		
	特殊作業員	27,510	0.64	岩澤建設(株)	0	0	岩澤建設(株)	0	数量が減になったため
				協力会社(20年)			協力会社(20年)		
	普通作業員	24,360	1.28	岩澤建設(株)	0	0	岩澤建設(株)	0	数量が減になったため
				協力会社(20年)			協力会社(20年)		
縁石工	型わく工	27,720	0.1124	(有)服部石材	27,720	0.5	(有)服部石材	1	
				協力会社(20年)			協力会社(20年)		
	土木一般世話役	30,450	0.1436	(有)服部石材	30,450	0.5	(有)服部石材	1	
				協力会社(20年)			協力会社(20年)		
	特殊作業員	27,510	0.1392	(有)服部石材	27,510	0.5	(有)服部石材	1	
				協力会社(20年)			協力会社(20年)		
	普通作業員	24,360	0.33	(有)服部石材	24,360	0.5	(有)服部石材	1	
				協力会社(20年)			協力会社(20年)		
仮設工	交通誘導警備員B(昼間8時間)	14,280	210	(株)グローバル警備保障	14,280	188	(株)グローバル警備保障	1	
				協力会社(10年)			協力会社(10年)		
									</

工事調査表－7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画																			
工事名	令和6年度 県単道路改築工事																		
工 種	種別	入札時								工事完成時								(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断され た場合は、工事成績が減点されま す)
		配置予定人数							計 (A)	配置予定人数							計 (B)		
		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	運転手 特殊	運転手 一般	型枠工	交通誘導 警備員		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	運転手 特殊	運転手 一般	型枠工	交通誘導 警備員			
道路土工	掘削工				0.748				0.748				0				0	0.0	数量が減になったため
	残土処理工					5.4			5.4					2.0			2	0.4	数量が減になったため
擁壁工	場所打擁壁工 (構造物単位)	1.1856	3.5123	0.4455			2.9472		8.0906	1.5	3.5	0.5			3.0		8.5	1.05	
カルバート工	作業土工		0.1						0.1		0.25						0.25	2.5	
	プレキャストカルバート工	0.5074	1.2619	0.4585			0.1864		2.4142	1.5	4.0	1.5			0.25		7.25	3.0	
排水構造物工	作業土工		4.741	1.815	1.394				7.95		8.0	3.0	2.5				13.5	1.7	
	集水桧・マンホール工	0.4838	1.4054	0.1466			1.4718		3.5076	2.0	5.0	0.5			5.5		13	3.7	
構造物撤去工	構造物取壊し工	0.896	0.896	0.78	0.5				3.072	0.5	0.5	0.5	0.5				2	0.7	数量が減になったため
	運搬処理工					2.1396			2.1396					2.5			2.5	1.2	
舗装工	舗装準備工	0.0385	0.1925	0.231	0.77				1.232	0	0	0	0				0	0.0	数量が減になったため
	アスファルト舗装工	0.69	2.9675	2.1775	5.0275				10.8625	0	0	0	0				0	0.0	数量が減になったため
縁石工		0.1436	0.33	0.1392			0.1124		0.7252	0.5	0.5	0.5			0.5		2	2.8	数量が減になったため
仮設工	交通誘導警備員							210	210							188	188	0.9	実施数量により減になったため

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]