

(様式4) 継続評価シート

事業種類	道路付属施設の整備	事業名	無電柱化推進
------	-----------	-----	--------

建設部 道路管理課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度	H31年度以降			
1	軽井沢町	(一) 旧軽井沢軽井沢 (停) 線 かるいざわしののめこうさてん 軽井沢～東雲交差点	電線共同溝工 L = 0.58 km	710,000	100,000	500,000	H28 ~ H34	・H29 変更 電線管理者との調整により延長を増とする。 ・実施区間見直し、資材単価等の上昇により事業費310,000千円の増	継続
2	上田市	(国) 141号 たかじょうまち 鷹匠町	電線共同溝工 L = 0.68 km	439,584	50,000	0	H22 ~ H30	・H29 変更 全体事業費22,756千円の減	継続
3	上田市	(国) 141号 ときだ 常田	電線共同溝工 L = 0.45 km	450,000	29,431	409,569	H28 ~ H34	・H29 変更 電線管理者との調整により延長を増とする。 ・実施延長の増により事業費150,000千円	継続
4	上田市	(主) 長野上田 線 てんじん 天神	電線共同溝工 L = 0.40 km	400,000	8,300	391,340	H28 ~ H34		継続
5	岡谷市	(主) 岡谷 (停) 線 ほんまち 本町	電線共同溝工 L = 0.10 km	100,000	44,000	48,600	H28 ~ H32	・H29 変更 電線管理者との調整により延長を増とする。	継続
6	茅野市	(一) 茅野(停) 八子ヶ 峰公園線 なかまちほんまち 仲町～本町	電線共同溝工 L = 0.40 km	400,000	35,838	354,162	H28 ~ H32		継続
7	伊那市	(国) 361号 たかとお 高遠	電線共同溝工 L = 0.49 km	450,000	62,700	380,300	H28 ~ H33	・H29 変更 電線管理者との調整により延長を増とする。	継続

8	塩尻市	(一) 塩尻(停) 線 だいもんはちばんちょう 大門八番町	電線共同溝工 L = 0.40 km	400,000	33,000	261,000	H 27 ~ H 33	・H 28 変更 電線管理者との調整により 完了年度を変更とする。 ・実施区間見直し、資材単価等の上昇によ り事業費100,000千円の増	継続
合計		8箇所		3,349,584	363,269	2,344,971			

【継続評価 判定基準】

○継続：現在の事業内容により、工事を「継続」するもの

○計画変更：事業規模、予算規模を大幅に変更（3割以上）するもの（再評価審議対象とすることを検討）

○休止：事業を継続する必要性は認められるが、当該年度の事業費を割り当てないもの（休止連続5年間で、再評価審議対象とすることを検討）

○中止：事業の必要性が認められない等の場合に、事業を「中止」するもの（再評価審議対象とすることを検討）