

(様式4) 継続評価シート

事業種類	農業農村整備	事業名	県営畑地帯総合土地改良
------	--------	-----	-------------

農政部 農地整備課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度	H31年度以降			
1	川上村	はら原	畑地かんがい工 A=245ha 農道工 L=8,500m	2,220,000	155,000	315,192	H23 ~ H31	H29総事業費改訂(自然増) 全体事業費15,000千円増	継続
2	川上村	いぐらおおみやま 居倉大深山	農業用排水路工 L=2,360m 農道工 L=1,100m	512,000	160,000	202,000	H28 ~ H32	H29総事業費改訂(自然増) 全体事業費14,000千円増	継続
3	川上村 南牧村	みなみまき 南牧	畑地かんがい工 A=220ha 用排水路工 L=11,600m	2,920,000	10,000	17,732	H23 ~ H30	H29総事業費改訂(事業量変更) 全体事業費38,000千円減	継続
4	東御市	ねつ みどう 祢津御堂	区画整理工 A=28ha 農道工 L=3,500m	1,007,000	165,000	212,818	H27 ~ H31	H29総事業費改訂(自然増) 全体事業費17,000千円増	継続
5	松本市	ちゆうげ はらひらばやし 中下原平林	畑地かんがい工 A=130ha 農道工 L=1,160m	1,687,000	161,000	889,238	H27 ~ H32	H29総事業費改訂(自然増) 全体事業費29,000千円増	継続
6	松本市	きたこうち 北耕地	畑地かんがい工 L=8,100m	340,000	83,800	50,000	H27 ~ H31	H29総事業費改訂(事業量変更) 全体事業費51,000千円増	継続
7	松本市	こいけ はら 古池原	畑地かんがい工 L=8,100m 農道工 L=500m	816,000	250,000	531,200	H29 ~ H33	H29総事業費改訂(自然増) 全体事業費16,000千円増	継続
8	山形村	おおいはらみがしはら 大池原東原	農道工 L=4,840m 排水路工 L=4,610m	1,013,000	128,000	753,000	H28 ~ H33	H29総事業費改訂(自然増) 全体事業費23,000千円増	継続
9	山ノ内町	よこて あげ うえ 横手・畔の上	畑地かんがい工 弁交換 N=308箇所	194,000	70,000	124,000	H29 ~ H32	H29総事業費改訂(自然増) 全体事業費4,000千円増	継続
合計		9箇所		10,709,000	1,182,800	3,095,180			

【継続評価 判定基準】

- 継続: 現在の事業内容により、工事を「継続」するもの
- 計画変更: 事業規模、予算規模を大幅に変更(3割以上)するもの(再評価審議対象とすることを検討)
- 休止: 事業を継続する必要性は認められるが、当該年度の事業費を割り当てないもの(休止連続5年間で、再評価審議対象とすることを検討)
- 中止: 事業の必要性が認められない等の場合に、事業を「中止」するもの(再評価審議対象とすることを検討)