

(様式4) 継続評価シート

事業種類	森林整備	事業名	林道開設
------	------	-----	------

林務部 信州の木活用課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度	H31年度以降			
1	佐久市・ 佐久穂町	たぐち じゅっごくとうげ 田口十石峠線	林道開設 L=28,460m	3,285,000	46,300	180,920	H3 ~ H32	・H20再評価(見直して継続) ・H25再評価(見直して継続) ・H29事業見直しにより工期変更	継続
2	伊那市	はせ たかとお 長谷高遠線	林道開設 L=27,500m	6,120,000	14,300	857,088	S55 ~ H35	・H20再評価(見直して継続) ・H25再評価(見直して継続) ・H29事業見直しにより工期変更	継続
3	飯田市・ 泰阜村	ちとお 千遠線	林道開設 L=26,818m	5,730,000	52,000	269,000	S37 ~ H32	・H20再評価(見直して継続) ・H25再評価(見直して継続)	継続
4	阿智村	ゆみ また 弓の又線	林道開設 L=12,295m	5,170,000	38,500	177,000	H元 ~ H31	・H20再評価(継続) ・H25再評価(継続) ・H29事業見直しにより事業費変更	継続
5	喬木村	おおしまじのり 大島氏乗線	林道開設 L=8,200m	3,000,000	48,200	696,981	H6 ~ H33	・H21再評価(見直して継続) ・H26再評価(見直して継続)	継続
6	大鹿村	たかもりやま 高森山線	林道開設 L=17,831m	3,320,000	8,500	455,000	S58 ~ H34	・H20再評価(見直して継続) ・H25再評価(見直して継続) ・H27事業見直しにより工期変更	継続
7	白馬村・ 小谷村	はくば おたり ひがしやま 白馬小谷東山線	林道開設 L=9,800m	2,240,000	44,200	0	S48 ~ H30	・H20再評価(見直して継続) ・H25再評価(計画変更)	継続
合計		7箇所		28,865,000	252,000	2,635,989			

【継続評価 判定基準】

- 継続: 現在の事業内容により、工事を「継続」するもの
- 計画変更: 事業規模、予算規模を大幅に変更(3割以上)するもの(再評価審議対象とすることを検討)
- 休止: 事業を継続する必要性は認められるが、当該年度の事業費を割り当てないもの(休止連続5年間で、再評価審議対象とすることを検討)
- 中止: 事業の必要性が認められない等の場合に、事業を「中止」するもの(再評価審議対象とすることを検討)