

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和7年度 県単交通安全対策(二種)工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	1式	2,499,284		2,500,284			2,571,242	
共通仮設費	1式	845,000		845,000			866,740	
純工事費	1式	3,344,284		3,345,284			3,437,982	
現場管理費	1式	2,423,000		2,368,000			2,412,382	
工事原価	1式	5,767,284		5,713,284			5,850,364	
一般管理費等	1式	1,312,716		786,716			799,636	
工事価格合計	1式	7,080,000		6,500,000			6,650,000	
消費税	1式	708,000		650,000			665,000	
工事費計	1式	7,788,000		7,150,000			7,315,000	

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	7,315,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	7,315,000円
落札率(A/a)←調査表1	91.80%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--

工事調査表－2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

令和7年度 県単交通安全対策(二種)工事												
工事名	入札時									(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)			金額(B)
岡田工区												
道路維持			2,038,748			2,039,748				2,088,046		
防護柵工			1,516,500			1,516,500				1,597,380		
路側防護柵工						1,516,500				1,597,380		
ガードレール	150	m		150	10,110	1,516,500		158	10,110	1,597,380	1.00	
構造物撤去工			522,248			523,248				490,666		
防護柵撤去工						48,776				45,024		
防護柵撤去	13	m		13	3,752	48,776		12	3,752	45,024	1.00	
運搬処理工						34,579				34,579		
殻運搬	1	m3		1	2,249	2,249		1	2,249	2,249	1.00	
殻処分	1	t		1	3,500	3,500		1	3,500	3,500	1.00	
現場発生品運	1	回		1	10,830	10,830		1	10,830	10,830	1.00	
殻処分	1	t		1	18,000	18,000		1	18,000	18,000	1.00	
防護柵撤去工						406,479				406,479		
防護柵撤去	137	m		137	2,967	406,479		137	2,967	406,479	1.00	
運搬処理工						75,660				46,830		
現場発生品運	2	回		2	10,830	21,660		2	10,830	10,830	1.00	
殻処分	3	t		3	18,000	54,000		2	18,000	36,000	1.00	
運搬処理工						-42,246				-42,246		
現場発生品運	2	回		2	4,877	9,754		2	4,877	9,754	1.00	
鉄スクラップ捨	1	式		1	-52,000	-52,000		1	-52,000	-52,000	1.00	
仮設工			115,920			115,920				115,920		
任意仮設工	1	式		1	115,920	115,920		1	115,920	115,920	1.00	
直接工事費			2,154,668			2,155,668				2,203,966		
共通仮設費			728,000			728,000				742,234		
純工事費			2,882,668			2,883,668				2,946,200		
現場管理費			2,076,000			2,022,000				2,044,038		
工事原価			4,958,668			4,905,668				4,990,238		

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表—6 従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

[illegible]

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任(監理)技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。