

その価格により入札した理由書

件 名: 令和8年度 地すべり対策事業 飯田2地区 地すべり防止工事 飯田市伊豆木

業者名: 株式会社 シノダ

住 所：飯田市白山町二丁目6945-1

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	①直接工事費 市場単価および長野県公表単価に基づき金額を計上しました。 ②共通仮設費 過去の工事实績を勘案し、安全・環境対策等を考慮し、金額を計上しました。 ③現場管理費 過去の工事实績に基づき工事内容を検討の上、金額を計上しました。 ④一般管理費 企業運営に必要な金額を計上しました。 上記理由により、入札金額を決定しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	1 令和7年度 国補砂防メンテナンス(急)工事 (急)天竜川圏域 飯田市 萱垣下 長野県飯田建設事務所長発注 2 令和7年度 (2ヶ年国債)緊急総合治山事業 第101号工事 下伊那郡 天龍村 明ヶ島 長野県南信州地域振興局長発注
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和8年度 地すべり対策事業 飯田2地区 地すべり防止工事 飯田市伊豆木						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		6,373,000		6,375,000				
共通仮設費		1,496,000		1,263,980				
純工事費		7,869,000		7,638,980				
現場管理費		3,319,000		2,873,000				
工事原価		11,188,000		10,511,980				
一般管理費等		2,552,000		2,278,020				
工事価格合計		13,740,000		12,790,000				
消費税		1,374,000		1,279,000				
工事費計		15,114,000		14,069,000				

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和8年度 地すべり対策事業 飯田2地区 地すべり防止工事 飯田市伊豆木											
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)			
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)							
中伊豆木工区(親設計書)													
地すべり防止工													
土工													
整形仕上げ工													
法面整形 切土部	190	m2		190	1,710	324,900							
法面工													
吹付工													
コンクリート吹付工	260	m2		260	14,301	3,718,260							
産業廃棄物処理工													
産業廃棄物運搬工													
殻運搬	3.9	m3		3.9	1,568	6,115							
産業廃棄物処理工													
殻処分	3.9	m3		3.9	2,500	9,750							
仮設工													
任意仮設工	1	式		1	49,975	49,975							
直接工事費						4,109,000							
運搬費													
輸送費(敷鉄板)	14.9	t		14.9	10,200	151,980							
現場環境改善費(率分)	1	式		1		64,000							
共通仮設費率計算額	1	式		1		652,000							
共通仮設費	1	式		1		867,980							
純工事費	1	式		1		4,976,980							
現場管理費	1	式		1		1,872,000							
工事原価	1	式		1		6,848,980							
一般管理費等	1	式		1		1,401,020							
工事価格	1	式		1		8,250,000							
北伊豆木工区(子設計)													
地すべり防止工													
山腹水路工													
山腹水路工													
山腹コルゲートフラーム据付	40	m		40	33,473	1,338,920							
既設構造物撤去工													
既設構造物撤去工													

山腹コルゲートアリウム撤去	40	m		40	4,145	165,800							
不整地運搬車運転経費	1	日		1	39,621	39,621							
産業廃棄物処理工													
産業廃棄物運搬工													
トラッククレーン運転経費	2	時間		2	6,766	13,532							
産業廃棄物処理工													
スクラップ費													
スクラップ ヘビー-H3	1.1	t		1.1	-39,000	-42,900							
仮設工													
任意仮設工	1	式		1	192,027	192,027							
直接工事費						1,707,000							
現場環境改善費(率分)	1	式		1		27,000							
共通仮設費率計算額	1	式		1		271,000							
共通仮設費	1	式		1		298,000							
純工事費	1	式		1		2,005,000							
現場管理費	1	式		1		754,000							
工事原価	1	式		1		2,759,000							
一般管理費等	1	式		1		651,000							
工事価格	1	式		1		3,410,000							
伊豆木工区(子設計)													
地すべり防止工													
山腹水路工													
山腹水路工													
山腹コルゲートアリウム据付	20	m		20	18,541	370,820							
既設構造物撤去工													
既設構造物撤去工													
山腹コルゲートアリウム撤去	20	m		20	4,145	82,900							
不整地運搬車運転経費	1	日		1	39,621	39,621							
産業廃棄物処理工													
産業廃棄物運搬工													
トラッククレーン運転経費	2	時間		2	6,766	13,532							
産業廃棄物処理工													
スクラップ費													
スクラップ ヘビー-H3	0.5	t		0.5	-39,000	-19,500							
仮設工													
任意仮設工	1	式		1	71,627	71,627							
直接工事費						559,000							
現場環境改善費(率分)	1	式		1		9,000							
共通仮設費率計算額	1	式		1		89,000							
共通仮設費	1	式		1		98,000							

純工事費	1	式		1	657,000						
現場管理費	1	式		1	247,000						
工事原価	1	式		1	904,000						
一般管理費等	1	式		1	226,000						
工事価格	1	式		1	1,130,000						
共通仮設費計	1	式		1	1,263,980						
純工事費計	1	式		1	7,638,980						
現場管理費計	1	式		1	2,873,000						
工事原価計	1	式		1	10,511,980						
一般管理費等計	1	式		1	2,278,020						
工事価格計	1	式		1	12,790,000						
消費税	1	式		1	1,279,000						
工事費計	1	式		1	14,069,000						

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和8年度 地すべり対策事業 飯田2地区 地すべり防止工事 飯田市伊豆木							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
中伊豆木工区									
地すべり防止工	土木一般世話役	32,740	1	(株)清信建設興業					
土工	法面工	32,130	4	協力会社(49年)					
法面整形	普通作業員	25,090	1						
法面工	土木一般世話役	32,740	10	(株)清信建設興業					
吹付工	法面工	32,130	22	協力会社(49年)					
コンクリート吹付工	普通作業員	25,090	18						
	特殊作業員	28,960	16						
産業廃棄物運搬	運転手(一般)	(24,480)	(1)	(自社)					
リバウンド材運搬									
仮設工	特殊作業員	28,960	0.5	(株)清信建設興業					
任意仮設工	普通作業員	25,090	0.5	協力会社(49年)					
	運転手(特殊)	28,250	0.5						
北伊豆木工区									
地すべり防止工	土木一般世話役	32,740	3	(株)清信建設興業					
山腹水路工	特殊作業員	28,960	3	協力会社(49年)					
コルゲートフリューム据付	普通作業員	25,090	6						
ポリエチレン製600型	運転手(特殊)	28,250	3						
構造物撤去工	土木一般世話役	32,740	1	(株)清信建設興業					
コルゲートフリューム撤去	特殊作業員	28,960	1	協力会社(49年)					
	普通作業員	25,090	2						
不整地運搬車運転	運転手(特殊)	28,250	1						
産業廃棄物運搬	運転手(特殊)	(28,250)	(0.5)	(自社)					
トラック(クレーン付)運転									
仮設工	土木一般世話役	32,740	0.5	(株)清信建設興業					
任意仮設工	普通作業員	25,090	1	協力会社(49年)					
伊豆木工区									
地すべり防止工	土木一般世話役	32,740	1	(株)清信建設興業					
山腹水路工	特殊作業員	28,960	1	協力会社(49年)					
コルゲートフリューム据付	普通作業員	25,090	1.5						
ポリエチレン製400型	運転手(特殊)	28,250	1						
構造物撤去工	土木一般世話役	32,740	0.5	(株)清信建設興業					
コルゲートフリューム撤去	特殊作業員	28,960	0.5	協力会社(49年)					
	普通作業員	25,090	1						
不整地運搬車運転	運転手(特殊)	28,250	1						

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

- *「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。