

【H28年度の活動計画】(案)

【下伊那南部建設事務所の取り組み】

H28.4月 モニタリング発注

- 専門家へ委託
  - ①施設効果確認
  - ②環境影響確認
  - ③維持管理状況確認

H28.10月工事発注

- 工事説明会(11月)
- 専門家を含む現場研修会の開催(12~2月)

【推進会議としての取り組み】

H28.6月 第7回推進会議

- 目標を達成するための具体的な取り組み  
年間活動計画の確認  
→実施→評価→改善
  - ① 工事及び現場研修
  - ② 河川愛護活動
  - ③ 河川状況のモニタリング

H28.7月 河川愛護活動の実施

H28.9~11月  
河川状況モニタリング(台風前・後)

- 専門家と現地確認

H28.12~H29.2 現場研修会

H29.3月 第8回推進会議

- H28年度活動報告
- 工事の進捗状況報告
- モニタリング結果報告
- H29年度活動計画(案)について