

(参考様式4)

事業活用活性化計画目標評価報告書

|                |                  |      |         |         |
|----------------|------------------|------|---------|---------|
| 計画主体名          | 計画主体コード          | 計画番号 | 計画期間    | 実施期間    |
| 長野県<br>中川村     | 200000<br>203866 | 1    | H21～H25 | H21～H23 |
| 活性化計画の区域       |                  |      |         |         |
| 長野県上伊那郡中川村中川地区 |                  |      |         |         |

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

| 事業活用活性化計画目標  | 目標値A   | 実績値B   | 達成率(%)<br>B/A | 備考 |
|--------------|--------|--------|---------------|----|
| 交流人口の増加      | 8.67%  | 76.40% | 881.20        |    |
| 地域農産物の販売額の増加 | 13.68% | 36.88% | 269.59        |    |

(コメント)

・交流人口増加は、農林漁業体験施設が整備されたことで、実績値118,225人と目標値を大きく上回り達成した。

・地域農産物の販売額の増加は、農林水産物処理加工施設の整備により地域農産物を使った商品の開発・製造が可能になり、販売額は年々増加しており目標を達成した。

|                                     |      |        |        |         |         |         |
|-------------------------------------|------|--------|--------|---------|---------|---------|
| ◎農産物加工関係の実績                         |      |        |        |         |         |         |
| ・各年度の目標値(単位:千円)                     |      |        |        |         |         |         |
|                                     |      | H21    | H22    | H23     | H24     | H25     |
| H20年度実績値                            |      | 42,000 | 42,000 | 42,000  | 42,000  | 42,000  |
| 加工施設分増加額                            | 目標金額 | 0      | 5,000  | 7,000   | 9,000   | 10,000  |
|                                     | 実績金額 | 0      | 10,654 | 15,289  | 15,979  | 18,399  |
| 村全体増加額                              | 目標金額 | 42,000 | 47,000 | 49,000  | 51,000  | 52,000  |
|                                     | 実績金額 |        | 76,884 | 63,630  | 77,119  | 72,544  |
| 累積目標金額                              |      | 42,000 | 89,000 | 138,000 | 189,000 | 241,000 |
| 累積実績金額                              |      | 0      | 76,884 | 140,514 | 217,633 | 290,177 |
| ◎市民農園実績                             |      |        |        |         |         |         |
| 平成22年度7区画完成、平成22年度7区画完成、平成23年度7区画完成 |      |        |        |         |         |         |
| 現在21区画、管理交流施設1棟                     |      |        |        |         |         |         |
|                                     |      | H21    | H22    | H23     | H24     | H25     |
| 交流人口目標                              | 他施設  | 13,733 | 13,831 | 13,931  | 13,969  | 14,004  |
|                                     | 市民農園 | 0      | 336    | 1,008   | 1,008   | 1,008   |
|                                     | 合計   | 13,733 | 14,167 | 14,939  | 14,977  | 15,012  |
|                                     | 累計   | 13,733 | 27,900 | 42,839  | 57,816  | 72,828  |
| 交流人口実績                              | 他施設  | 19,691 | 18,983 | 25,295  | 20,671  | 19,851  |
|                                     | 市民農園 | 0      | 1,684  | 2,869   | 4,580   | 4,601   |
|                                     | 合計   | 19,691 | 20,667 | 28,164  | 25,251  | 24,452  |
|                                     | 累計   | 19,691 | 40,358 | 68,522  | 93,773  | 118,225 |

2 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果

| 事業メニュー名   | 事業内容及び事業量                             |        |           | 事業実施主体   |
|---|---------------------------------------|--------|-----------|--|
| 農林漁業体験施設  | 体験農園整備<br>21区画<br>滞在施設21棟<br>管理交流施設1棟 |        |           | 合同会社クリエイティブ<br>(H24.6から(同)天<br>のなかがわに名称<br>変更) |
| 管理主体  | 事業着工年度                                | 事業竣工年度 | 供用開始日     |  |
| (同)天のなかがわ   | 平成21年度                                | 平成21年度 | 平成22年4月1日 |  |
|   | 平成22年度                                | 平成22年度 | 平成23年4月1日 |  |
|   | 平成23年度                                | 平成23年度 | 平成24年4月1日 |  |
| 事業の効果   |                                       |        |           |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>平成24年度までに全21区画（休憩宿泊施設21棟）が完成・供用開始し、全てが契約され新たな交流が生まれた。</li> <li>管理交流施設での利用者間の交流も生まれた。</li> <li>契約には至らない場合でも、見学等で中川村を訪れる方が増えた。</li> <li>村内商店の利用が進み、村内消費が増加した。</li> </ul> |                                       |        |           |  |

| 事業メニュー名   | 事業内容及び事業量                      |        |           | 事業実施主体 |
|---|--------------------------------|--------|-----------|--------|
| 農林水産物処理<br>加工施設   | 農産物加工施設建設工事<br>鉄骨平屋建1棟 669.92㎡ |        |           | 中川村    |
| 管理主体  | 事業着工年度                         | 事業竣工年度 | 供用開始日     |        |
| 企業組合つくっ<br>チャオ中川  | 平成21年度                         | 平成21年度 | 平成22年4月1日 |        |
| 事業の効果   |                                |        |           |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>平成25年4月に「天の中川加工組合つくっチャオ」から「企業組合つくっチャオ中川」に移行し、村の指定管理を受け農産物加工の製造がより本格化した。</li> <li>保育園・学校の給食食材への食材開発では、今まで加工品がなく提供できなかった中川村産の5種類（タケノコ、フキ、ワラビ、切り干し大根、りんごのチャツネ）の加工品を提供した。また、保育園では、園のイベント時に中川村産の食材をふんだんに使用した惣菜2種類（弁当・炊き込みご飯）を提供した。</li> <li>中川村産の果物を使ったパイは試作を重ね完成品に近づき「中川村の果物パン」として今後村の特産品として販売する。</li> </ul> |                                |        |           |        |

3 総合評価

|   |
|---|
| <p>(コメント)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>市民農園21区画全て、供用開始・契約済みとなっており、交流人口の増加の目標が達成された。</li> <li>農産物加工施設の販売実績も緩やかではあるが増加しており、それに伴い村内農産物の販売額も増加傾向にあり、目標を達成している。</li> </ul> |
|---|

4 第三者の意見

|  |
|--|
| <p>(コメント)</p> <p>中川村農業委員会の意見</p> <p>交流人口が順調に増加しており、目標も達成されている。今後も交流人口の増加・確保に向け努力して欲しい。</p> <p>農産物処理加工施設は少しずつではあるが実績を上げており、それに伴い地域農産物の販売額も増加傾向にあり、目標も達成されている。今後も地域農産物の販売額の増加に向け努力して欲しい。</p> |
|--|