

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野	補完的な道路の整備	事業番号	42	事業名	無電柱化推進	建設部 道路管理課								
番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
1	(主)諏訪白樺湖 こもろせんこもろえきまえ 小諸線小諸駅前 〔小諸市〕	電線共同溝工 L=870m 508,389千円 〔工期:H21~H25〕	149,994	140,000	0	H21	A	A	B	A				継続
2	(国)141号 たかじょうまち 鷹匠町 〔上田市〕	電線共同溝工 L=600m 400,000千円 〔工期:H22~H26〕	29,999	65,000	263,040	(変更) H24	A	A	A	B	H24変更 現地詳細調査の結果、既設地下ケーブルの移設が必要なくなったため全体事業費が1億円減となった。			継続
合計	2箇所	908,389	179,993	185,000	0	A:配点の75%以上 B:50%以上75%未満 C:50%未満								

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野	補完的な道路の整備	事業番号	42	事業名	無電柱化推進(観光地型)	建設部 道路管理課								
番号	箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
1	(主)駒ヶ根駒ヶ岳線 [駒ヶ根市]	電線共同溝工 L=243m 124,967千円 [工期:H23~H25]	49,980	45,000	0	(変更) H24	C	A	A	C	H24変更 当初は両側の歩道にそれぞれ整備する予定であったが、事業の見直しにより片側のみの整備としたため、整備延長(157m減)及び全体事業費が3億5500万円減となった。			継続
合計	1箇所	124,967	49,980	45,000	0	A:配点の75%以上 B:50%以上75%未満 C:50%未満								