

## 長野県スポーツ推進計画 策定スケジュール

年度	月日	作業内容
28	9月	第1回スポーツ推進審議会 「現長野県スポーツ推進計画の評価検証」
	10月～12月	・現計画の振り返り、現状・課題の分析
	1月	・「10年後に目指す理想像」の作成
	2月9日	第2回スポーツ推進審議会 「10年後に目指す理想像」の審議
	2月中旬～3月	・「骨子案」の作成
	4月	・「計画原案」の作成(基本目標・施策の方向性)
29	5月23日	第1回スポーツ推進審議会 「計画原案」の審議(基本目標・施策の方向性)
	5月中旬～6月	・「計画原案」の作成(施策の展開)
	7月上旬	第2回スポーツ推進審議会 「計画原案」の審議(施策の展開)
	7月中旬～8月	・「計画原案」の修正
	9月初旬	第3回スポーツ推進審議会 スポーツ推進計画「計画原案」の最終確認
	9月中旬～	・「計画原案」に対するパブリックコメントの実施(原則30日以上)
	10月	・「計画案」の確定
	11月	・県教育委員会定例会 「スポーツ推進計画」決定 ・県議会へ報告

国の第2期スポーツ基本計画  
策定スケジュール

H28.12 中間報告案(審議決定)

H29.2 中間報告に対するパブコメの結果答申案作成

H29.3上旬 答申案(審議・決定)

H29.3中旬 スポーツ推進会議(計画案の協議)

H29.3.24 計画の大臣決定