

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和3年度 上田地区 本郷11工区 配水管布設 工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		2,141,353		1,971,632			2,606,768	
共通仮設費		326,608		294,215			371,237	
純工事費		2,467,961		2,265,847			2,978,005	
現場管理費		912,000		826,172			1,024,900	
工事原価		3,379,961		3,092,019			4,002,905	
一般管理費等		750,039		696,981			897,095	
工事価格合計		4,130,000		3,789,000		4,900,000	4,900,000	
消費税		413,000		378,900		490,000	490,000	
工事費計		4,543,000		4,167,900		5,390,000	5,390,000	

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名 令和3年度 上田地区 本郷11工区 配水管布設 工事												
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
配水管布設工												
管布設工	1式			1式		708,465		1式		739,656		
土工	1式		687,879	1式		631,732		1式		658,344		
舗装仮復旧工	1式		99,216	1式		93,969		1式		107,616		
舗装復旧工	1式		465,507	1式		409,650		1式		371,758		
仮設工	1式		91,200	1式		84,160		1式		89,040		
直接工事費	1式		1,343,802	1式		1,927,976		1式		1,966,414		
共通仮設費	1式		320,608	1式		289,456		1式		298,745		
純工事費	1式		2,415,525	1式		2,217,432		1式		2,265,159		
現場管理費	1式		894,000	1式		811,893		1式		823,909		
工事原価	1式		3,309,525	1式		3,029,325		1式		3,089,068		
一般管理費	1式		740,475	1式		683,517		1式		698,632		
工事価格①	1式		4,050,000	1式		3,712,842		1式		3,787,700		
排泥工												
排泥工	1式		37,087	1式		35,136		1式		37,237		
土工	1式		3,968	1式		3,669		1式		3,787		
舗装仮復旧	1式		561	1式		533		1式		364		
舗装本復旧	1式		4,820	1式		4,318		1式		4,433		
直接工事費	1式		46,436	1式		43,656		1式		45,821		
共通仮設費	1式		6,000	1式		4,759		1式		4,869		
純工事費	1式		52,436	1式		48,415		1式		50,690		
現場管理費	1式		18,000	1式		14,279		1式		14,608		
工事原価	1式		70,436	1式		62,694		1式		65,298		
一般管理費	1式		9,564	1式		13,464		1式		12,612		
工事価格②	1式		80,000	1式		76,158		1式		77,910		
①+②の計	1	式	4,130,000	1式		3,789,000		1式		3,865,610		
その他								1式		1,034,390		
								計		4,900,000		

工事調査表一4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

令和3年度 上田地区 本郷11工区 配水管布設 工事													
工事名	品名規格	単位	入札時					工事完成時(実績)					備考 (市場単価を記入)
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
管路土工	RC40	m3	31.1216	2,500	㈱タカサワマテリアル	東御市田中	取引年数(6)	40	2,500	㈱タカサワマテリアル	東御市田中	取引年数(6)	
	RC-10	m3		3,200	㈱ワールド重機開発	上田市下之条	取引年数(10)	20	3,200	㈱ワールド重機開発	上田市下之条	取引年数(10)	
	M-25	m3	7.3761	3,500	㈱タカサワマテリアル	東御市田中	取引年数(6)	9	3,500	㈱タカサワマテリアル	東御市田中	取引年数(6)	
舗装仮復旧	細粒度(13)	t	4.0152	15,500	㈱本久合材部	上田市下之条	取引年数(19)	5.6	15,500	㈱本久合材部	上田市下之条	取引年数(19)	
舗装本復旧	密粒度(20F)	t	11.4651	15,500	㈱本久合材部	上田市下之条	取引年数(19)	14	15,500	㈱本久合材部	上田市下之条	取引年数(19)	
交通誘導員	交通誘導員B	人・日	8	16,000	(有)シンワエンター	上田市古里	取引年数(8)	10	16,000	(有)シンワエンター	上田市古里	取引年数(8)	
ロケーティングワイヤー		m	97.3	80	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	97.3	80	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	
管明示テープ	30mm	m	127.6	19	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	127.6	19	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	
ソフトシール弁	φ75	基	1	40,000	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	1	40,000	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	
EFソケット		個	2	1,090	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	2	1,090	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	
EFT片受バンド	φ75 22° 1/2	個	1	3,689	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	1	3,689	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	
EF片受バンド	φ75 45°	個	3	3,919	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	3	3,919	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	
EF両受バンド	φ75 22° 1/2	個	1	4287	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	1	4287	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	
EF両受バンド	φ75 45°	個	1	4347	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	1	4347	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	
円形2号仕切弁室	H0.8 φ350	個	1	42300	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	1	42300	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	
メカ帽	φ75	個	1	13680	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	1	13680	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	
鋳鉄製フランジ短管	φ75	個	1	11372	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	1	11372	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	
フランジ接合材	φ75 7.5k	組	1	1520	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	1	1520	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	
不断水分岐	φ100×75	個	1	76900	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	1	76900	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	
EF片受直管	φ75	本	19	4110	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	19	4110	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	
排泥部材	φ25	式	1	25995	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	1	25995	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	
給水装置変更部材	φ20	式						1	23325	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	
消火栓移送部材	φ75	式						1	296000	㈱本久管材部	上田市古里	取引年数(20)	

工事調査表—6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和3年度 上田地区 本郷11工区 配水管布設 工事						(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
工種	職種	入札時			工事完成時				
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
配水管布設工	特殊作業員	21,600 (自社)	0.27		21,600 (自社)	0.27			
	配管工	(自社)	2.777		20,084 (自社)	2.789			
	普通作業員	18,663 (自社)	5.8489		18,663 (自社)	5.8501			
土工	運転手(一般)	17,905 (自社)	2.8938		17,905 (自社)	3.2305			
	運転手(特殊)	20,558 (自社)	1.2344		20,558 (自社)	1.3802			
	土木一般世話役	21,979 (自社)	20.859		21,979 (自社)	3.3094			
	特殊作業員	21,600 (自社)	1.9673		21,600 (自社)	6.6166			
	普通作業員	18,663 (自社)	5.9597		18,663 (自社)	9.8884			
舗装仮復旧工	土木一般世話役	21,979 (自社)	0.2109		21,979 (自社)	0.2114			
	特殊作業員	21,600 (自社)	1.0425		21,600 (自社)	1.0594			
	普通作業員	18,663 (自社)	0.8315		18,663 (自社)	0.8474			
舗装本復旧工	運転手(一般)	17,905 (自社)	0.3367		17,905 (自社)	0.3824			
	運転手(特殊)	20,558 (自社)	0.1458		20,558 (自社)	0.1653			
	土木一般世話役	21,979 (自社)	1.006		21,979 (自社)	1.1028			
	特殊作業員	21,600 (自社)	3.5261		21,600 (自社)	3.9716			
	普通作業員	18,663 (自社)	3.0325		18,663 (自社)	3.4445			
安全費	交通誘導員	10,520 (協力会社)	8	株式会社シンワエンタープライズ 協力会社(8)	16,000 (協力会社)	8			

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	5,390,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	5,390,000円
落札率(A/a)←調査表1	0.92%
最終実績率(B/C)←調査表1	100%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--