資料 7

長野県信濃美術館整備検討委員会　検討スケジュール（案）

○整備検討委員会、作業部会

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
整備検討委員会	**第1回**		**第2回**			**第3回**		**第4回**		**第5回**
検討項目	基本構想（イメージ）Ver. Ⅰ		基本構想（たたき台）Ver. Ⅱ			基本構想（素　案）Ver. Ⅲ		基本構想（案）Ver. Ⅳ		基本構想（決定）Ver. Ⅴ
Ⅱ　コンセプト	事務局案を基に検討		たたき台案を基に検討			案の検討		基本構想案の決定		基本構想決定
Ⅲ　役割と機能										
Ⅳ　施設整備			資料を基に検討 部会検討事項の整理			部会からの報告・検討		案の検討・決定		
Ⅴ　管理運営										
作業部会				**第1回**	**第2回**		**（第3回）**			
Ⅳ　施設整備				施設の配置や規模など、具体的事項の検討	具体的事項の検討・まとめ		（必要に応じて開催）			
Ⅴ　管理運営										

○意見聴取

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
意見交換会等		・信濃美術館協議会	・意見交換会	・議員懇談会			・信濃美術館協議会 ・議員懇談会		・議員懇談会	
県民の意見公募（ホームページ等）		県民からの意見募集							パブリックコメント	