工 事 打 合 せ 簿

発議者	□発注者　■受注者	発議年月日	令和２年９月〇日
発議事項	□指示　■協議　□通知　□承諾　□報告　□提出 □その他　（　　）		
工事名	令和２年度　社会資本整備総合交付金（〇〇）工事		
工事箇所名	（国）〇〇号　〇〇市〇〇		

（内容）

矢板の打ち込み不能について

矢板工について、設計図書の深度に達する前に、矢板が打ち込み不能となったため対策工を添付の通り施工したいので協議します。

添付図　3　葉、その他添付図書　構造計算書、工法資料

処理・回答	発注者	上記について　■指示　□承諾　□協議　□提出　□受理　します。 □その他　［協議の通り施工してください。 本協議は設計変更の対象とします。］ 年月日：
	受注者	上記について　□承諾　□協議　□提出　□報告　□受理　します。 □その他　［　］ 年月日：

総　括 監督員	主　任 監督員	監督員

現場代理人	主　任 （監　理） 技術者

工 事 打 合 せ 簿

発議者	□発注者　■受注者	発議年月日	令和２年９月〇日
発議事項	□指示　□協議　□通知　■承諾　□報告　□提出 □その他　（　　）		
工事名	令和２年度　社会資本整備総合交付金（〇〇）工事		
工事箇所名	（国）〇〇号　〇〇市〇〇		

（内容）

表面処理工の工法変更について

標記について、設計図書に示されているチッピング工法を、バキュームブラスト工法にて実施したいので、承諾願います。

添付図　3　葉、その他添付図書　構造計算書、工法資料

処理・回答	発注者	上記について　□指示　■承諾　□協議　□提出　□受理　します。 □その他　［ただし、変更設計の対象としません。］ 年月日：
	受注者	上記について　□承諾　□協議　□提出　□報告　□受理　します。 □その他　［　］ 年月日：

総　括 監督員	主　任 監督員	監督員

現場代理人	主　任 （監　理） 技術者

工 事 打 合 せ 簿

発議者	■発注者　□受注者	発議年月日	令和２年９月〇日
発議事項	■指示　□協議　□通知　□承諾　□報告　□提出 □その他　（　　）		
工事名	令和２年度　社会資本整備総合交付金（〇〇）工事		
工事箇所名	（国）〇〇号　〇〇市〇〇		

（内容）

現場管理における安全対策について

〇月〇日に発生した工事関係者の事故について、改善報告書の提出を指示します。

添付図　3　葉、その他添付図書　構造計算書、工法資料

処理・回答	発注者	上記について　□指示　□承諾　□協議　□提出　□受理　します。 □その他　［　　］ 年月日：
	受注者	上記について　■承諾　□協議　□提出　□報告　□受理　します。 □その他　［　　］ 年月日：

総括監督員	主任監督員	監督員

現場代理人	主任（監理）技術者