資料７

第７次長野県保健医療計画策定スケジュール（予定）

28年 11月	**第１回策定委員会（11月４日）** ・医療計画の概要・ワーキンググループ（WG）の設置　等
12月	**第１回WG（12～１月）** ・医療計画作成指針検討状況・地域医療構想案　等
29年 2月	**第２回策定委員会（２月10日）** ・保健医療の現状・第６次計画の進捗状況評価・医療の目指すべき方向性　等
5月～	**第２回WG（５～６月）** ・保健医療の現状・第６次計画の進捗状況評価・分野別の現状と課題 ・施策の検討・医療計画作成指針・県民医療意識調査結果　等
7月	**第３回策定委員会（７月）** ・計画の基本的事項、構成・医療圏の設定・WGの検討状況・医療計画作成指針 ・県民医療意識調査結果
8月	**第３回WG（８月）** ・策定委員会の検討状況・施策の検討・数値目標・分野別骨子案　等
9月	**圏域連携会議（９月）** ・医療計画について **第４回策定委員会（９月）** ・基準病床・地域医療構想・医療機能の分化及び連携 ・各分野における検討状況　等
10月	**第１回保健医療総合計画策定合同会議（仮称）（10月）** （医療計画関係出席者：医療審議会会長及びWG座長） ・各計画の進捗状況について　等 **第４回WG（10月下旬）** ・分野別計画素案（WG案決定）
11月	**第５回策定委員会（11月）** ・計画素案について　等
12月	**第２回保健医療総合計画策定合同会議（仮称）（12月）** ・保健医療総合計画素案について **圏域連携会議（12月）** ・素案への意見
30年 1月	・パブリックコメント ・関係団体からの意見聴取 （12月～１月）
2月	**第６回策定委員会（２月）** ・計画案について **部局長会議（２月）** ・計画を一体化した「信州保健医療総合計画」決定
3月	