工事調査様式－１　　その価格により入札した理由書 （低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件　名:　令和6年度　更埴地区　小島1工区　配水管布設替工事
業者名:　株式会社　新井工業
住　所:　長野市小島田町167-11

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	現在手持ちの工事は4件ありますが、その内1件の工事は施工が完了し、2件は残工事が1ヵ月程度であり他の工事を受注しなければ、会社の経営が成り立たなくなる。また、自社の社員及び自社の機械で施工出来るため、下請け経費がかからなくてすむため、この価格にて入札しました。
2　契約工事に関連する手持ち工事の状況	・令和5年度　篠ノ井地区　会1工区　配水管布設替工事 ・令和5年度　上田地区　舞田～仁古田工区　配水管布設替工事 ・令和5年度　更北地区　大塚1工区　配水管布設替工事 ・夏目-蚊里田送水管布設若槻東条工区工事
3　過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備　考
1	企業局川中島 水道管理事務所	平成25年度　篠ノ井地区 布施五明1工区　配水管布設替工事	長野市　篠ノ井布施五明	74		10,500,000		
2	企業局川中島 水道管理事務所	平成25年度　篠ノ井地区 布施高田1工区　配水管移設工事	長野市　篠ノ井布施高田	78		7,500,000		
3	企業局川中島 水道管理事務所	平成27年度　篠ノ井地区 四野宮1工区　配水管布設替工事	長野市　篠ノ井四野宮	73		7,690,000		
4	企業局上田 水道管理事務所	平成27年度　坂城地区 新町工区　送水管布設替工事	坂城町　新町	81		12,000,000		
5	企業局川中島 水道管理事務所	平成27年度　篠ノ井地区 布施五明1工区　配水管布設工事	長野市　篠ノ井布施五明	82		24,700,000		
6	企業局川中島 水道管理事務所	平成28年度　更埴地区 屋代11工区　配水管布設他工事	千曲市　大字屋代他	82	8,230,000	7,620,000	92.6	
7	企業局上田 水道管理事務所	平成29年度　上山田地区 上山田工区　配水管移設工事	千曲市　上山田	85	19,060,000	17,050,000	89.5	低入調査
8	企業局上田 水道管理事務所	平成30年度　坂城地区 上平11工区　配水管布設工事	坂城町　上平	82	10,950,000	10,120,000	92.4	
9	企業局上田 水道管理事務所	平成30年度　坂城地区 南条金井1工区　配水管移設及び布設工事	坂城町　南条金井	83	38,680,000	38,000,000	98.2	
10	企業局川中島 水道管理事務所	令和元年度　更北地区 丹波島1工区　配水管布設替工事	長野市　丹波島	87	54,360,000	50,050,000	92.1	
11	企業局川中島 水道管理事務所	令和元年度　更北地区　丹波島南1工区 配水管布設替及び安心の蛇口設置工事	長野市　稲里町中氷鉋他	89	26,640,000	25,000,000	93.8	
12	企業局上田 水道管理事務所	令和2年度　坂城地区 南条金井1工区　配水管移設及び布設替工事	坂城町　南条金井	85	14,840,000	14,020,000	94.5	
13	企業局上田 水道管理事務所	令和2年度　坂城地区 南条金井3工区　配水管移設及び布設替工事	坂城町　南条金井	88	82,670,000	82,670,000	100.0	
14	企業局川中島 水道管理事務所	令和2年度　更北地区 丹波島1工区　配水管布設替工事	長野市　丹波島	90	81,100,000	75,770,000	93.4	
15	企業局上田 水道管理事務所	令和3年度　坂城地区 苅屋原2工区　配水管布設替工事	坂城町　苅屋原	88	45,860,000	42,210,000	92.0	
16	企業局川中島 水道管理事務所	令和3年度　更北地区 丹波島1工区　配水管布設替工事	長野市　丹波島	93	46,660,000	42,930,000	92.0	
17	企業局上田 水道管理事務所	令和4年度　上田地区 舞田～仁古田工区　配水管布設替工事	上田市　仁古田	89	39,870,000	36,700,000	92.0	
18	企業局川中島 水道管理事務所	令和4年度　更埴地区 小島1工区　配水管布設替工事	千曲市　大字小島	94	51,480,000	48,650,000	94.5	
19	企業局川中島 水道管理事務所	令和4年度　更北地区 大塚1工区　配水管布設替工事	長野市　青木島町大塚	87	44,890,000	42,400,000	94.5	
20	企業局川中島 水道管理事務所	令和4年度　更北地区 田牧1工区　配水管布設替工事	長野市　稲里町田牧	93	65,260,000	60,050,000	92.0	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－１　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和6年度　更埴地区　小島1工区　配水管布設替工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		70,001,472		70,001,472				
共通仮設費		8,513,968		7,813,968				
純工事費		78,515,440		77,815,440				
現場管理費		23,286,000		22,286,000				
工事原価		101,801,440		100,101,440				
一般管理費等		17,398,560		10,798,560				
工事価格合計		119,200,000		110,900,000				
消費税		11,920,000		11,090,000				
工事費計		131,120,000		121,990,000				

工事調査表－２　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和6年度　更埴地区　小島1工区　配水管布設替工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
土工				1	5,973,294	5,973,294						
舗装工				1	5,976,582	5,976,582						
布設替工				1	35,245,140	35,245,140						
仮設工				1	11,465,065	11,465,065						
舗装工				1	9,199,391	9,199,391						
仮設工				1	2,142,000	2,142,000						
直接工事費				1		70,001,472						
共通仮設費				1	7,813,968	7,813,968						
純工事費				1		77,815,440						
現場管理費				1	15,248,000	15,248,000						
技術者				18	391,000	7,038,000						
工事原価						100,101,440						
一般管理費等				1	10,798,560	10,798,560						
工事価格計						110,900,000						
消費税						11,090,000						
工事費計						121,990,000						

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和6年度　更埴地区　小島1工区　配水管布設替工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　　考 （市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	
なし												

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和6年度　更埴地区　小島1工区　配水管布設替工事												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　　考 （市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
配水管布設替工	φ300、100、75	式	1	28,900,000	(株)本久	長野市	材料取引先（10年）						
	（管材）												
	再生砂	m3	253.2	4,500	(株)井上産業	長野市	材料取引先（9年）						
	再生砕石	m3	308.4	3,800	(株)井上産業	長野市	材料取引先（9年）						
	粒調砕石	m3	10.2	5,200	飯山陸送(株)	長野市	材料取引先（5年）						
	合材（再密13）	t	5.2	13,900	高沢産業(株)	長野市	材料取引先（10年）						
	合材（再細13）	t	34.1	14,300	高沢産業(株)	長野市	材料取引先（10年）						
	合材（再粗20）	t	88.0	13,600	高沢産業(株)	長野市	材料取引先（10年）						
	合材（再密20F）	t	292.5	14,000	高沢産業(株)	長野市	材料取引先（10年）						

工事調査表－５　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和6年度　更埴地区　小島1工区　配水管布設替工事									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
バックホー	PC58UU　0.02m3　R4年式	日	38	42,100	コマツ	他工事使用中				
〃	PC30UU　0.10m3　R2年式	日	38	10,500	コマツ	他工事使用中				
ダンプトラック	4tD　H18年式	日	19	5,600	日野	他工事使用中				
〃	4tD　R2年式	日	19	4,200	日野	他工事使用中				
タンパ	2.1Kw　MT-55H	日	38	1,800	ミカサ	他工事使用中				
振動コンパクタ	2.4Kw　MVC-50H	日	11	1,500	ミカサ	他工事使用中				
振動ローラー	4.6Kw　MRH-601DS	日	6	1,600	ミカサ	他工事使用中				

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和6年度　更埴地区　小島1工区　配水管布設替工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A)　＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
土工	世話役 特殊作業員	18,200	(30)						
	一般運転手 普通作業員	14,800	(77)						
	特殊運転手	15,100	(12)						
舗装工	世話役 特殊作業員	18,200	(20)						
	一般運転手 普通作業員	14,800	(17)						
	特殊運転手	15,100	(3)						
布設替工	配管工 特殊作業員	16,000	(37)						
	普通作業員	14,800	(62)						
	特殊運転手	15,100	(14)						
仮設工	世話役 特殊作業員	18,200	(2)						
	特殊運転手	15,100	(1)						
	交通誘導員	18,500	800	(株)グローバル警備保障 協力会社					
舗装工	世話役 特殊作業員	18,200	10 (25)	ワールド開発工業(株) 協力会社					
	一般運転手 普通作業員	14,800	18 (18)	ワールド開発工業(株) 協力会社					
	特殊運転手	15,100	6 (2)	ワールド開発工業(株) 協力会社					
仮設工	交通誘導員	18,500	150	(株)グローバル警備保障 協力会社					

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出 ）

工種別従事者配置計画

工事名	令和6年度　更埴地区　小島1工区　配水管布設替工事														
工　種	種別	入札時						工事完成時						(B)/(A)	(B)/(A)　＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		配置予定人数					計 (A)	配置予定人数					計 (B)		
		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	オペ	誘導員		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	オペ				
本工事															
土工		16	77	14	12		119								
舗装工		5	17	15	3		40								
布設替工			62	37	14		113								
仮設工		1		1	1	800	803								
付帯工事															
舗装工		9	36	26	8		79								
仮設工						150	150								

工事調査表－８　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和6年度　更埴地区　小島1工区　配水管布設替工事										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
アスファルト廃材	t	自社運搬	ー	高沢産業(株)更埴工場	1,500/t						

工事調査表－９　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和6年度　更埴地区　小島1工区　配水管布設替工事											
入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
（例）監理技術者	○○○○	一級土木施工管理技士	H2.6.1	第123456号	専任							
主任技術者	山崎　豊	一級土木施工管理技士	H30.2.16	C171004076	専任							
現場代理人	山崎　豊	一級土木施工管理技士	H30.2.16	C171004076	専任							
補助技術者	髙橋　孝彦	一級土木施工管理技士	H27.2.13	C141001838	専任							

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。