工事調査表－1　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和2年度 木づかい空間整備事業庁舎木質化工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	1式	4,190,015		3,901,755			4,477,955	
準備費	1式	11,000		13,500			53,000	
共通仮設費	1式	184,424		137,240			150,240	
純工事費		4,385,439		4,052,495			4,681,195	
現場管理費	1式	757,803		597,373			676,661	
工事原価		5,143,242		4,649,868			5,357,856	
一般管理費等	1式	876,758		750,132			822,144	
工事価格合計		6,020,000		5,400,000		6,180,000	6,180,000	
消費税	1式	602,000		540,000		618,000	618,000	
工事費計		6,622,000		5,940,000		6,798,000	6,798,000	

工事調査表－2　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和2年度 木づかい空間整備事業庁舎木質化工事											
工種	入札時						最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額								
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
本工事費												
撤去工事	1	式	109,510	1	式	104,800		1	式	104,800	1.000	
仮設工事	1	式	480,711	1	式	480,711		1	式	480,711	1.000	
建築工事	1	式	2,042,060	1	式	1,919,060		1	式	2,495,260	1.300	追加工事のため
家具設置工事	1	式	1,557,734	1	式	1,397,184		1	式	1,397,184	1.000	
直接工事費	1	式	4,190,015	1	式	3,901,755		1	式	4,477,955	1.148	追加工事のため
準備費	1	式	11,000	1	式	13,500		1	式	53,000	3.926	追加工事のため
共通仮設費	1	式	184,424	1	式	137,240		1	式	150,240	1.095	追加工事のため
純工事費			4,385,439			4,052,495				4,681,195		
現場管理費	1	式	757,803	1	式	597,373		1	式	676,661	1.133	追加工事のため
工事原価			5,143,242			4,649,868				5,357,856		
一般管理費等	1	式	876,758	1	式	750,132		1	式	822,144	1.096	追加工事のため
工事価格計			6,020,000			5,400,000	6,180,000			6,180,000		
消費税	1	式	602,000	1	式	540,000	618,000			618,000	1.144	追加工事のため
工事費計			6,622,000			5,940,000	6,798,000			6,798,000		

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和2年度 木づかい空間整備事業庁舎木質化工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　考 （市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	
該当なし												

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和2年度 木づかい空間整備事業庁舎木質化工事												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　考 （市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
該当なし													

工事調査表－5　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和2年度 木づかい空間整備事業庁舎木質化工事									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
該当なし										

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和2年度 木づかい空間整備事業庁舎木質化工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
建築工事	木製壁面設置 大工手間		25			25		1	
建築工事	ローパーテーション 設置大工手間		8			16		2	
家具設置工事	受付カウンター 設置製作手間		18.5			18.5		1	

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画

工事名	令和2年度 木づかい空間整備事業庁舎木質化工事														
工　種	種別	入札時						工事完成時						(B)/(A)	(B)/(A)　＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		配置予定人数					計 (A)	配置予定人数					計 (B)		
		普通 作業員	大工	建具工	塗装工			普通 作業員	大工	建具工	塗装工				
撤去工事		4					4	4					4	1	
仮設工事			4				4	1	5				6	1.5	
建築工事		1	35				36	3	41				44	1.22	
家具設置工事		1		20.5	4		25.5	2		20.5	4		26.5	1.04	

工事調査表－8　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和2年度 木づかい空間整備事業庁舎木質化工事										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
廃プラスチック	0.1t	自社				0.7t	自社				
金属くず	0.1t	自社				0.6t	自社				
ガラ陶くず	0.1t	自社				0.1t	自社				
石膏ボード						0.2t					
木くず						0.5t					
廃プラスチック						0.7t					

工事調査表－9　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和2年度 木づかい空間整備事業庁舎木質化工事											
入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
主任技術者	伊藤 寿	一級建築施工管理技士 1級建築士			専任	主任技術者	伊藤 寿	一級建築施工管理技士 1級建築士			専任	
現場代理人	伊藤 寿	一級建築施工管理技士 1級建築士			専任	現場代理人	犬飼 治				専任	

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。