工事調査様式－1　　その価格により入札した理由書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件　名:　　令和6年度　県営林造林事業　第1号工事
業者名:　　株式会社　エレファントチーム
住　所:　　下伊那郡高森町吉田2349-12

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	1. 必要経費を自社検討し、入札価格での工事完成が可能であると判断したため 2. 過去に同様の工事を受注した経験があり、作業員の能力・特性に応じた配置をすることにより工事の品質及び利益の確保が可能であると考えられるため
2　契約工事に関連する手持ち工事の状況	なし
3　過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査表－1　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和6年度　県営林造林事業　第1号工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	円	1,213,118		1,213,118			1,244,000	
共通仮設費	円	68,177		53,259			50,000	
純工事費	円	1,281,295		1,266,377			1,294,000	
現場管理費	円	585,295		457,231			450,000	
工事原価	円	1,866,590		1,723,608			1,744,000	
一般管理費等	円	443,410		346,392			300,000	
工事価格合計	円	2,310,000		2,070,000		2,150,000	2,044,000	
消費税	円	231,000		207,000		215,000	204,400	
工事費計	円	2,541,000		2,277,000		2,365,000	2,248,400	

工事調査表－２　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和6年度　県営林造林事業　第1号工事											
工種	入札時						最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額								
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
下刈り				1.21	188,560	228,156		1.21	188,017	227,500	1.00	
獣害防除				1.21	118,562	143,460		1.21	115,702	140,000	0.98	
歩道維持（大平県有林）				8,630	36	310,680		8,630	38	325,000	1.05	
作業道・専用道維持（大平県有林）				2,202	36	79,272		2,202	38	83,500	1.05	
歩道維持（伍和県有林）				1,330	36	47,880		1,330	37	49,000	1.02	
林道・作業道維持（伍和県有林）				3,350	109	365,150		3,350	113	380,000	1.04	
歩道維持（阿智2次県行）				1,070	36	38,520		1,070	36	39,000	1.01	
直接工事費						1,213,118				1,244,000		
共通仮設費						53,259				50,000		
純工事費						1,266,377				1,294,000		
現場管理費						457,231				450,000		
工事原価						1,723,608				1,744,000		
一般管理費等						346,392				300,000		
工事価格計						2,070,000	2,150,000			2,044,000		
消費税						207,000	215,000			204,400		
工事費計						2,277,000	2,365,000			2,248,400		

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和6年度　県営林造林事業　第1号工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　考 （市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	
	該当なし											

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和6年度　県営林造林事業　第1号工事												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　考（市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
獣害防除	コニファー水和剤	ℓ	22	3,420	上伊那森林組合	駒ヶ根市赤穂9743	取引先	22	3,400	上伊那森林組合	駒ヶ根市赤穂9743	取引先	3,420円/ℓ

工事調査表－5　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和6年度　県営林造林事業　第1号工事									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
刈払機	RM3027　25.4cc	台	5	92,400	シンダイワ	下刈作業にて使用	5	92,400	シンダイワ	
噴霧器	手動噴霧器　10ℓ　RV-10DX	台	1	22,000	KOSHIN	不使用	1	22,000	KOSHIN	
噴霧器	ダイヤフラム型噴霧器　13ℓ　IF-13	台	2	18,000	inter farm products	不使用	2	18,000	inter farm products	

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和6年度　県営林造林事業　第1号工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A)　＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
森林整備									
下刈	特殊作業員	20,000	7	自社	20,000	7	自社	1.0	
	普通作業員	18,000	1	自社	18,000	0	自社	1.0	
獣害防除	普通作業員	18,000	3	自社	18,000	3	自社	1.0	
歩道維持	特殊作業員	20,000	14	自社	20,000	15	自社	1.0	
作業道・専用道維持	特殊作業員	20,000	3	自社	20,000	5	自社	1.0	
林道・作業道維持	特殊作業員	20,000	13	自社	20,000	15	自社	1.0	

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出 ）

工種別従事者配置計画

工事名	令和6年度　県営林造林事業　第1号工事														
工　種	種別	入札時						工事完成時						(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		配置予定人数					計 (A)	配置予定人数					計 (B)		
		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	オペ			世話役	普通 作業員	特殊 作業員	オペ				
森林整備	下刈り		1	7			8	1	0	7			8	1.000	
	獣害防除		3	0			3	1	3	0			4	1.333	
	歩道維持		0	14			14	3	0	15			18	1.286	
	作業道・専用道維持		0	3			3	1	0	5			6	2.000	
	林道・作業道維持		0	13			13	3	0	15			18	1.385	

工事調査表－８　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和6年度　県営林造林事業　第1号工事										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
該当なし											

工事調査様式ー2（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）

最終実績額（B）（工事費計）←調査表1	2,248,400円
最終契約額（C）（工事費計）←調査表1	円
落札率（A/a）←調査表1	89.61%
最終実績率（B/C）←調査表1	95.07%
合計額が、 B/C＞1．0 （赤字）の場合記入する	

赤字の理由	