工事調査表－１　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和4年度　保安林改良事業　第1号工事 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工種 | 単位 | 入札時 | | | | 工事完成時 | | |
| | | 予定価格 | | 当初入札額 | | 最終契約額 | 最終実績額 | |
| | | 金額(a) | 備考 | 金額(A) | 備考 | 金額(C) | 金額(B) | 備考 |
| 直接工事費 | | 2,065,766 | | 2,065,766 | | 1,720,734 | 1,688,400 | |
| 共通仮設費 | | 163,832 | | 137,984 | | 834,022 | 345,100 | |
| 純工事費 | | 2,229,598 | | 2,203,750 | | 2,554,756 | 2,033,500 | |
| 現場管理費 | | 1,007,555 | | 783,238 | | 1,158,681 | 1,350,000 | |
| 工事原価 | | 3,237,153 | | 2,986,988 | | 3,713,437 | 3,383,500 | |
| 一般管理費等 | | 762,847 | | 593,012 | | 886,563 | 896,500 | |
| 工事価格合計 | | 4,000,000 | | 3,580,000 | | 4,600,000 | 4,280,000 | |
| 消費税 | | 400,000 | | 358,000 | | 460,000 | 428,000 | |
| 工事費計 | | 4,400,000 | | 3,938,000 | | 5,060,000 | 4,708,000 | |

工事調査表－２　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

# 工事費内訳書

| 工事名 | 令和4年度　保安林改良事業　第1号工事 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工種 | 入札時 | | | | | | | | | | (b)/(a) | (b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入 |
| | 予定価格 | | | 当初入札額 | | | 最終契約額 | 最終実績額 | | | | |
| | 数量 | 単位 | 金額 | 数量 | 単価（a） | 金額(A) | 金額(C) | 数量 | 単価（b） | 金額(B) | | |
| 保安林整備 | 1 | 式 | 2,065,766 | 1 | 式 | 2,065,766 | 1,720,734 | 1 | 式 | 1,688,400 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 直接工事費 | | | 2,065,766 | | | 2,065,766 | 1,720,734 | | | 1,688,400 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 163,832 | | | 137,984 | 834,022 | | | 345,100 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 共通仮設費計 | | | 163,832 | | | 137,984 | 834,022 | | | 345,100 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 純工事費 | | | 2,229,598 | | | 2,203,750 | 2,554,756 | | | 2,033,500 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 現場管理費 | | | 1,007,555 | | | 783,238 | 1,158,681 | | | 1,350,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 工事原価 | | | 3,237,153 | | | 2,986,988 | 3,713,437 | | | 3,383,500 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 762,847 | | （法定福利費含む） | 593,012 | 886,563 | | | 896,500 | | |
| | | | | | 93,103 | | | | | | | |
| 工事価格計 | | | 4,000,000 | | | 3,580,000 | 4,600,000 | | | 4,280,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 消費税 | | | 400,000 | | | 358,000 | 460,000 | | | 428,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 工事費計 | | | 4,400,000 | | | 3,938,000 | 5,060,000 | | | 4,708,000 | | |

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

## 手持ち資材一覧（主要資材）

| 工事名 | 令和4年度　保安林改良事業　第1号工事 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 規格・型式 | 単位 | 使用工種等 | 入札時 | | | | 工事完成時（実績） | | | | 備　　考<br>（市場単価を記入） |
| | | | | 手持ち数量 | 単価 | 本工事での使用予定量 | 不足数量の手当方法 | 手持ち数量 | 単価 | 本工事での使用量 | 不足数量の手当方法 | |
| 該当なし | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

# 資材購入先一覧（主要資材）

| 工事名 | 令和4年度　保安林改良事業　第1号工事 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工種種別 | 品名規格 | 単位 | 入札時 | | | | | 工事完成時（実績） | | | | | 備　　考<br>（市場単価を記入） |
| | | | 数量 | 単価 | 購入先名 | | | 数量 | 単価 | 購入先名 | | | |
| | | | | | 業者名 | 所在地 | 入札者との関係 | | | 業者名 | 所在地 | 入札者との関係 | |
| 該当なし | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

工事調査表－５　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

# 手持ち機械一覧（主要機械）

| 工事名 | 令和4年度　保安林改良事業　第1号工事 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械名称 | 規格・型式・能力・年式 | 単位 | 入札時 | | | | 工事完成時 | | | 備考 |
| | | | 数量 | 単価 | メーカー名 | 現在の利用状況 | 数量 | 単価 | メーカー名 | |
| 該当なし | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

# 従事者の確保計画

| 工事名 | 令和4年度　保安林改良事業　第1号工事 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工種 | 職種 | 入札時 | | | 工事完成時 | | | (B)/(A) | (B)/(A)　＜1の場合<br>その理由を必ず記入<br>（＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます） |
| | | 単価<br>(A) | 員数 | 下請け会社名<br>下請け会社との関係等 | 単価<br>(B) | 員数 | 下請け会社名<br>下請け会社との関係等 | | |
| 森林整備 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本数調整伐 | 特殊作業員 | 22,300 | 17 | 自社 | 22,300 | 18 | 自社 | 1.00 | |
| | 普通作業員 | 21,000 | 26 | 自社 | 21,000 | 26 | 自社 | 1.00 | |
| 伐木筋工 | 土木世話役 | 24,000 | 2 | 自社 | 24,000 | 2 | 自社 | 1.00 | |
| | 普通作業員 | 21,000 | 45 | 自社 | 21,000 | 33 | 自社 | 1.00 | |
| 除伐 | 特殊作業員 | 22,300 | 1 | 自社 | 22,300 | 7 | 自社 | 1.00 | |
| | 普通作業員 | 21,000 | 1 | 自社 | 21,000 | 7 | 自社 | 1.00 | |
| 林床整理伐 | 特殊作業員 | 22,300 | 1 | 自社 | 22,300 | 0 | 自社 | 1.00 | |
| | 普通作業員 | 21,000 | 1 | 自社 | 21,000 | 0 | 自社 | 1.00 | |
| 周囲測量 | 特殊作業員 | | | | | | | 1.00 | |
| | 普通作業員 | | | | 21,000 | 2 | 自社 | 1.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

# 工種別従事者配置計画

| 工事名 | 令和4年度　保安林改良事業　第1号工事 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工　種 | 種別 | 入札時 | | | | | | 工事完成時 | | | | | | (B)/(A) | (B)/(A)　＜1の場合その理由を必ず記入（＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます） |
| | | 配置予定人数 | | | | | 計(A) | 配置予定人数 | | | | | 計(B) | | |
| | | 世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | オペ | | | 世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | オペ | | | | |
| 森林整備 | 本数調整伐 | | 26 | 17 | | | 43 | | 26 | 18 | | | 44 | 1.02 | |
| | 伐木筋工 | 2 | 45 | | | | 47 | 2 | 33 | | | | 35 | 0.74 | 筋工箇所減のため |
| | 除伐 | | 1 | 1 | | | 2 | | 7 | 7 | | | 14 | 7.00 | |
| | 林床整理伐 | | 1 | 1 | | | 2 | | 0 | 0 | | | 0 | 0.00 | |
| | 周囲測量 | | 0 | | | | 0 | | 2 | | | | 2 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 2 | 73 | 19 | | | 94 | 2 | 68 | 25 | | | 95 | | |

工事調査表－８　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

# 建設副産物の搬出処理

| 工事名 | 令和4年度　保安林改良事業　第1号工事 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設副産物の名称 | 入札時 | | | | | 工事完成時 | | | | | 備考 |
| | 数量 | 収集運搬 | | 受け入れ先（処分） | | 数量 | 収集運搬 | | 受け入れ先（処分） | | |
| | （m3・t） | 委託先 | 委託金額（単価） | 予定箇所 | 受入価格（単価） | （m3・t） | 委託先 | 委託金額（単価） | 受入箇所 | 受入価格（単価） | |
| 該当なし | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

工事調査様式ー2（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）

| | |
|---|---|
| 最終実績額（B）（工事費計）←調査表1 | ¥4,708,000 |
| 最終契約額（C）（工事費計）←調査表1 | ¥5,060,000 |
| 落札率（A/a）←調査表1 | 89.50% |
| 最終実績率（B/C）←調査表1 | 93.04% |
| 合計額が、 B/C＞1．0 （赤字）の場合記入する | |

| | |
|---|---|
| 赤字の理由 | |