作業部会設置後の協議会スケジュール（案）

平成20年7月

3 つ の 作 業 部 会 設 置
＊ 「草原」「湿原」「樹叢」保全再生部会
＊ “彩り草原空間”形成・施設整備部会
＊ 霧ヶ峰エコツーリズムモデル構築部会

（会議事項）
・ 部会長の選任
・ 論点整理

↓

平成20年8月
～
平成20年10月

第 2 回 ～ 4 回 作 業 部 会

（会議事項）
・ 個別事項の検討

↓

平成20年11月

第6回霧ヶ峰自然環境保全協議会（全体会議）

（会議事項） 作業部会相互のすり合わせ

↓

第 5 回 作 業 部 会

（会議事項）
・ 第6回協議会を受けた個別事項の検討

↓

平成20年12月

第 6 回 作 業 部 会

（会議事項）
・ 作業部会としての結論のとりまとめ

↓

平成21年2月

第7回霧ヶ峰自然環境保全協議会（全体会議）

（会議事項） 霧ヶ峰の長期展望のとりまとめ
☆ 霧ヶ峰保全再生計画
☆ “彩り草原空間”形成基本構想
☆ 霧ヶ峰エコツーリズムモデル構築計画

↓

平成21年3月

『霧ヶ峰の今とみらい～霧ヶ峰の長期展望～』（仮称）を協議会構成団体に配布