
内 容 実施者 H27年度 H28年度

整備検討

委員会・

作業部会

県

周 辺 整 備

県

長野市

設計・工事 県

信濃美術館整備に向けての全体スケジュール（イメージ）

           H29年度～

整 備 方 針

及 び

基 本 構 想

＊「管理・運営」は、整備方針を踏まえ県で検討を行う。

基本設計 実施設計・工事

整

備

方

針

の

決

定

美術館を含めた城山公園及び周辺整備について協議・調整

（長野市とのプロジェクトチーム）

「整備方針」について検討「整備方針」について検討「整備方針」について検討「整備方針」について検討

「管理・運営」等について検討＊

基

本

構

想

の

決

定

設計・工事に向けた調整

資料２



○整備検討委員会、作業部会

4月4月4月4月 5月5月5月5月 6月6月6月6月 7月7月7月7月 8月8月8月8月 9月9月9月9月 10月10月10月10月 11月11月11月11月 12月12月12月12月 1月1月1月1月 2月2月2月2月 3月3月3月3月

整備検討委員会整備検討委員会整備検討委員会整備検討委員会 第1回（4/23）第1回（4/23）第1回（4/23）第1回（4/23） 第2回（6/18）第2回（6/18）第2回（6/18）第2回（6/18） 第３回（11/11）第３回（11/11）第３回（11/11）第３回（11/11） 第４回第４回第４回第４回 第5回第5回第5回第5回

コンセプト

役割と機能

施設整備

部会検討事項の

整理

部会からの

報告・検討

案の検討

作業部会作業部会作業部会作業部会 第1回（7/15）第1回（7/15）第1回（7/15）第1回（7/15） 第2回（9/9）第2回（9/9）第2回（9/9）第2回（9/9） 第3回（10/14）第3回（10/14）第3回（10/14）第3回（10/14） (第4回）(第4回）(第4回）(第4回）

施設整備

項目ごとの検討

等

部会素案検討 部会案決定

※必要に応じ

て開催

○長野市との調整

4月4月4月4月 5月5月5月5月 6月6月6月6月 7月7月7月7月 8月8月8月8月 9月9月9月9月 10月10月10月10月 11月11月11月11月 12月12月12月12月 1月1月1月1月 2月2月2月2月 3月3月3月3月

信濃美術館及び

周辺環境整備検討

プロジェクトチーム

長野県信濃美術館整備検討委員会　検討スケジュール

事務局案を

基に検討

素々案を基に

検討・まとめ

課題の

整理・検討

検討項目

整備方針

(イメージ）

整備方針

(素々案)

整備方針

検討

整備方針

（決定）

整備方針

決定

整備方針

（案）

案の検討

美術館を含めた公園及び周辺の整備について、実務者で協議・調整


