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建設部施設課 

 

 

信濃美術館建設工事の進捗状況について 

 

 

１ 進捗状況（令和元年（2019 年）12月 5日時点） 

   Ａ工区：２階立上り・３階（屋上）床スラブの躯体工事 

  （年内に３階（屋上）床スラブのコンクリート打設完了予定） 

   進捗率：全体（建築・電力設備・弱電設備・空調設備・衛生設備）の約 24％ 

 

２ 進捗写真 
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資料３－２ 
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Ａ 全体写真（令和元年（2019 年）12月 5日時点） 

 

 

 

Ｂ 空撮写真（令和元年（2019 年）11月 22日時点） 


