
【対象となった建設工事】

主 な 取 組

本橋は幹線町道上に架かる跨道橋であり、地元の要望でもあった町道の規制期間の短縮が工程
管理上の「要」であった、架設計画を再考し実施したことで、規制期間を短縮した。
橋梁損傷の大きな要因となる床版の疲労損傷を防ぎ長寿命化を図る観点から、ひび割れ防止の
施工の工夫、養生管理の工夫などに取組み、床版コンクリートを施工した。

建設工事

佐久建設事務所

工 事 箇 所 （国）254号　立科町　宇山バイパス３工区

最終契約額 2億1,211万2千円
工事

概要

橋梁上部工　形式:３径間連続鈑桁橋
工事内容：工場製作工、架設工及び床版工　1式
橋長：121ｍ　支間長：35.0ｍ+47.0ｍ+37.5ｍ
有効幅員：Ｗ＝6.5（7.5）ｍ　鋼重：199ｔ契 約 期 間

自　平成28年3月1日
至　平成29年5月2日

所属

企業

商号又は名称 株式会社　角藤

住所 長野市南屋島515

工 事 名 平成27年度　防災・安全交付金（道路）工事
発注

機関
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