
【対象となった建設工事】

① 目で⾒てわかる出来形管理

継杭の杭⻑管理 偏芯量管理

② 村道谷側に迂回スペースを検討した

施工前 施工状況

村道 拡幅検討（迂回スペース） 迂回スペース作業ヤード

平成30年度 ⻑野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【⼀般部門】

優良技術者

氏   名 矢口　武志
当 該 工 事 に お け る 役 割 監理技術者

契 約 期 間

地すべり対策工
抑止杭工（杭径0.32ｍ　L=11.5～15.5ｍ）N=44本
横ボーリング工　4群　ΣL=1195ｍ自　平成28年 8月26日

至　平成29年10月30日

所属

企業

商号又は名称 小谷建設株式会社

住所 北安曇郡小谷村大字千国乙6735-4

工 事 名 平成28年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事
発注

機関

施⼯機械を⾃⾛式に替え作業ヤード内に縦列配置とした

主 な 取 組

①抑止杭の出来形検測を目で見てわかる方法とした。継杭の長さ管理を検尺棒を使用し写真に
残した。　偏芯量管理として、杭天端に設計と実測の墨入れを行い偏芯の範囲を判り易くした。
②抑止杭の施工位置変更により村道幅員内での施工になったが、通行規制を行わずに常に一般
車の通行ができるように村道迂回スペースの提案と施工機械配置計画を検討して施工した。

建設工事

大町建設事務所
工 事 箇 所 （国）148号　北安曇郡小谷村　通～柳瀬（雨中）（2）

最終契約額 1億7,605万円
工事

概要


