
令和元年東日本台風に係る公共土木施設災害の復旧状況について

至 大町

復旧進捗状況（Ｒ４.３月末現在）

至 飯田市

千曲川 栄村 平滝

（被災直後） （工事完了後）

【参考】災害復旧　R3年度末　未完了箇所の概要

Ｒ３.８月大雨災害により増破した箇所等
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区分 改良復旧と同時施工が必要な箇所 計

（単位：百万円）

工　種 決定箇所数

区　分 河川・砂防 道　路 橋　梁

箇所数  897    752   140   5

（決定額） (35,633) (31,515) (2,979) (1,139)

箇所数  398      95   276  27

（決定額） (7,927) (2,335) (3,955) (1,637)

1,295 847 416 32

(43,560) (33,850) (6,934) (2,776)

廃工
着手

箇所数
着手率

完了
箇所数

完了率

県　工　事 3 894 100% 863 96.5%

市町村工事 3 393 99.5% 377 95.4%

計 6 1,287 99.8% 1,240 96.2%

■　改良復旧事業

路・河川名 備考

（準）南沢（砂防）

（準）小川（砂防）

（主）梓山海ノ口線

（一）余地川

（一）余地川・抜井川合流点

（一）抜井川

（一）沢山川 完了

（主）豊野南志賀公園線 完了

（主）大町麻績インター千曲線 完了

事業名 箇所名 内容

災害復旧助成事業

（一）千曲川（下流）
野沢温泉村～栄村
東大滝・箕作～月岡工区

護岸工・橋梁工

（一）千曲川（上流）
（一）谷川　佐久市　入沢
（一）滑津川　佐久市　石神
ほか２工区

遊水地・護岸工

災害関連事業

佐久市　常和南 護岸工

川上村　居倉 護岸工

川上村　男橋 橋梁工

佐久穂町　余地 護岸工

佐久穂町　海瀬 護岸工

佐久穂町　向原 護岸工

千曲市　雨宮 堤防漏水対策工

高山村　八滝上 道路改良

生坂村　込地 道路改良
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