
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和4年度　保安林緊急改良事業　第5号工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 22,248,841 22,257,446 24,973,642

技術管理費 311,372 311,372 1,734,156

共通仮設費 1,397,868 857,615 2,430,426

純工事費 23,646,709 23,115,061 27,404,068

現場管理費 9,231,675 8,275,191 9,387,166

工事原価 32,878,384 31,390,252 36,791,234

一般管理費等 6,481,616 4,614,366 6,648,766

工事価格合計 39,360,000
10000円未満
切捨 36,000,000

10000円未満
切捨 43,440,000 43,440,000

10000円未満
切捨

消費税 3,936,000 3,600,000 4,344,000 4,344,000

工事費計 43,296,000 39,600,000 47,784,000 47,784,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和4年度　保安林緊急改良事業　第5号工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

伐木整理(樹種転換) 2.32 ha 2.32 1.23
伐木整理 2,668 本 4,690,344 2,668 1,758 4,690,344 917 1,758 1,612,086 1.00
人力木寄・集積 48,380 本 4,741,240 48,380 98 4,741,240 5,502 98 539,196 1.00
被覆工 1,438 11,063,972 1,438 7,694 11,063,972 181 7,694 1,392,614 1.00
架線集材 970 11,718 11,366,460 0.00 設計変更による
土工　機械BH 645 476 307,020 0.00 設計変更による
運搬 645 1,058 682,410 0.00 設計変更による
土工　機械BH 645 476 307,020 0.00 設計変更による
移動式破砕機処理 946 510 482,460 0.00 設計変更による
本数調整伐
本調(460本/ha伐採) 1.27 ha 355,194 1.27 279,680 355,194 0.00 0 0 設計変更による
本調(700本/ha伐採) 3.94 ha 1,274,196 3.94 323,400 1,274,196 0.00 0 0 設計変更による
本調(825本/ha伐採) 2.97 381,150 1,132,016 0.00 設計変更による
筋工
丸太筋工(1段用) 100 ｍ 132,500 100 132,500 132,500 0 0 0 設計変更による
丸太筋工(3段用) 405 ｍ 405 4,659 1,886,895 0.00 設計変更による
伏工 400 ㎡ 400 4,500 1,800,000 0.00 設計変更による
切土法面整形 798 ㎡ 798 1,400 1,117,200 0.00 設計変更による
丸太積工 式 1 390,000 0.00 設計変更による
仮設工（任意仮設）
架線設置撤去 式 1 1,658,265 0.00
歩道補修 式 1 300,000 0.00

直接工事費 22,257,446 22,257,446 24,973,642
技術管理費
周囲測量 2.97 km 311,372 2.97 104,839 311,372 3.91 104,839 409,920 1.00
人力伐開 1.16 107,100 124,236 0.00 設計変更による
希少野生動植物調査 式 1 1,200,000 0.00 設計変更による
共通仮設費 1,397,868 857,615 2,430,426
純工事費 23,655,314 23,115,061 27,404,068
現場管理費 9,231,675 8,275,191 9,387,166
工事原価 32,886,989 31,390,252 36,791,234
一般管理費等 6,481,616 4,614,366 6,648,766
工事価格計 39,360,000 36,000,000 43,440,000
消費税 3,936,000 3,600,000 4,344,000
工事費計 43,296,000 39,600,000 47,784,000

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和4年度　保安林緊急改良事業　第5号工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

現在手持資材はありません。

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和4年度　保安林緊急改良事業　第5号工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者との
関係

業者名 所在地
入札者との
関係

(市場単価を記入）

松くい虫用
生分解性シート

0.1mm
×4ｍ×4ｍ

枚 1,438 3,410
長野県森林組
合連合会

⾧野市大字中御
所字岡田30-16

関係団体
（43年）

181 3,410
長野県森林
組合連合会

⾧野市大字中
御所字岡田

関係団体
（43年）

カラマツ丸太材
県産材径8～
12㎝L=0.6m

本 100 270
松本広域森林

組合

⾧野県安曇野市
三郷温4000

関係団体
（17年）

カラマツ丸太材
剥皮　φ120
㎜、L=2.0m

本 600 1,130
松本広域
森林組合

安曇野市
三郷温4000

関係団体
（17年）

カラマツ丸太材
剥皮　φ140
㎜、L=4.0m

本 40 3,040
松本広域
森林組合

安曇野市
三郷温4000

関係団体
（17年）

カラマツ丸太材
剥皮　φ140
㎜、L=2.0m

本 100 1,520
松本広域
森林組合

安曇野市
三郷温4000

関係団体
（17年）

植生ネット
亀甲金網付
肥料袋付

㎡ 500 2,760
マルニシ
松本店

安曇野市三郷
小倉4147-1

資材代理店
(新規)

L型アンカーピン
D10　L＝
0.4m

本 2000 210
マルニシ
松本店

安曇野市三郷
小倉4147-1

資材代理店
(新規)

L型アンカーピン
D10　L＝
0.2m

本 500 52
マルニシ
松本店

安曇野市三郷
小倉4147-1

資材代理店
(新規)

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価
購入先名

数量 単価
購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和4年度　保安林緊急改良事業　第5号工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
チェーンソー 50ｃｃ　550XP 台 2 274 ハスクバーナ 2 274 ハスクバーナ

チェーンソー 45ｃｃ　346XP 台 1 196 ハスクバーナ 1 196 ハスクバーナ

チェーンソー 43ｃｃ　543XP 台 2 ハスクバーナ

チェーンソー 45ｃｃ　GZ4350 台 3 111 ゼノア 3 111 ゼノア
チェーンソー 37ｃｃ　G3711 台 1 ゼノア

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時

なし



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和4年度　保安林緊急改良事業　第5号工事

伐木整理

伐木整理 特殊作業員 23,800 177.9 24,990 62 1.05

人力木寄・集積 普通作業員 20,400 222.5 21,420 26 1.05
(37)

被覆工 普通作業員 20,400 287.6 21,420 37 1.05

架線集材 110 0.00

土工 機械BH 特殊運転手 23,835 55 0.00

運搬 不整地運搬車 特殊運転手 23,835 55 0.00

土工 機械BH 特殊運転手 23,835 55 0.00

移動式破砕機処理 特殊運転手 23,835 10 0.00
本数調整伐

普通作業員 20,400 899.7 21,420 0

特殊作業員 23,800 572.5 24,990 0

普通作業員 20,400 3171.7 21,420 0

特殊作業員 23,800 2096.1 24,990 0
(18)

普通作業員 21,420 18 0.00
(12)

特殊作業員 24,990 12 0.00

工種 (B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

職種

入札時 工事完成時

本数調整伐
（460本/ha）

本数調整伐
（700本/ha）

(株)対水 協力会社

(株)対水 協力会社

設計変更による(見積単価)

設計変更による

設計変更による

設計変更による

設計変更による

(株)対水 協力会社

(株)対水 協力会社

(株)対水 協力会社

(株)対水 協力会社

(株)対水 協力会社

本数調整伐
（825本/ha）

設計変更による

設計変更による

設計変更による

設計変更による

設計変更による

設計変更による



工事名 令和4年度　保安林緊急改良事業　第5号工事

筋工

世話役 24,900 0.15 26,145 0

普通作業員 20,400 0.7 21,420 0

世話役 26,145 5 0.00

普通作業員 21,420 41 0.00
(3)

世話役 26,145 3 0.00
(10)

法面工 27,825 10 0.00
(5)

普通作業員 21,420 5 0.00

世話役 26,145 6 0.00

普通作業員 21,420 50 0.00

世話役 26,145 2 0.00

普通作業員 21,420 3 0.00
仮設工

架線設置撤去 45 0.00
(8)

特殊運転手 23,835 8 0.00
(2)

世話役 26,145 2 0.00
技術管理費

(2)
測量技師 42,200 1.5 42,200 2 1.00

(2)
測量技師補 32,400 1.8 32,400 2 1.00

(2)
測量助手 31,100 2.5 31,100 2 1.00

(2)
測量補助員 25,400 2.5 25,400 2 1.00

(6)
人力伐開 普通作業員 21,420 6 0.00

希少野生動植物調査 0.00

周囲測量

丸太筋工
(3段用)405ｍ

設計変更による

設計変更による

(有)ミヤタ建設 協力会社

(有)ミヤタ建設 協力会社

丸太筋工
(1段用)100ｍ

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

単価
(A）

伏工
（植生ネット）400㎡

設計変更による

設計変更による

切土面整形
（人力）798㎡

設計変更による

設計変更による

設計変更による

(有)ミヤタ建設 協力会社

(有)ミヤタ建設 協力会社

歩道補修
設計変更による

丸太積工
（13段積）

設計変更による
(有)ミヤタ建設 協力会社

設計変更による
(有)ミヤタ建設 協力会社

設計変更による（外部委託）

設計変更による(見積単価)
(株)対水 協力会社

設計変更による

設計変更による

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和4年度　保安林緊急改良事業　第5号工事

世話
役

普通
作業
員

特殊
作業
員

測量
技師

測量
技師
補

測量
助手

測量
補助
員

世話
役

法面
工

普通
作業
員

特殊
作業
員

特殊
運転
手

測量
技師

測量
技師
補

測量
助手

測量
補助
員

伐木整理 伐木整理 177.9 177.9 62 62 0.35 設計変更による

人力木寄・集積 222.5 222.5 22 22 0.10 設計変更による

被覆工 287.6 287.6 37 37 0.13 設計変更による

架線集材 55 55 110 0.00 設計変更による

土工BH 55 55 0.00 設計変更による

運搬 不整
地運搬車

55 55 0.00 設計変更による

土工 BH 55 55 0.00 設計変更による

移動式破砕
機処理

10 10 0.00 設計変更による

本数調整伐
本数調整伐
（460本/ha） 899.7 572.5 1472.2

本数調整伐
（700本/ha）

3171.7 2096.1 5267.8

本数調整伐
（825本/ha） 18 12 30 0.00 設計変更による

筋工
丸太筋工
(1段用)

0.15 0.7 0.9

丸太筋工
(3段用

5 41 46 0.00 設計変更による

伏工（植生
ネット）

3 10 5 18 0.00 設計変更による

切土面整形
（人力） 6 50 56 0.00 設計変更による

丸太積工
（13段積）

2 3 5 0.00 設計変更による

仮設工
架線設置撤
去

45 45 0.00 設計変更による

歩道補修 2 8 10 0.00 設計変更による

技術管理費 周囲測量 1.5 1.8 2.5 2.5 8.3 2.5 2.5 2 2 9 1.08 設計変更による

人力伐開 6 6 0.00 設計変更による

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断さ
れた場合は、工事成績が減点さ

れます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和4年度　保安林緊急改良事業　第5号工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

該当なし

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和4年度　保安林緊急改良事業　第5号工事

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

 （例）監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

主任技術者 主任技術者
現場代理人 現場代理人

割田俊明 森林整備技術者 R1.10.15 14長野第23号 割田俊明 森林整備技術者 R1.10.15 14長野第23号

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

R4.1.18 R03-25 専任

入札時 工事完成時（実績）
備考

専任R03-25R4.1.18森林整備業務専門技術者柄澤隆司 柄澤隆司 森林整備業務専門技術者



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 47,784,000円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 47,784,000円
落札率（A/a）←調査表１ 91.46%
最終実績率（B/C）←調査表１ 100.00%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由 該当なし


