
今後のスケジュールについて

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

R６年度 R７年度

３月
第１四半期
（４～６月）

第２四半期
（７～９月）

第３四半期
（10～12月）

第４四半期
（１～３月）

バス路線に対する
新たな支援制度

全体会議
（地域公共交通計画
本体の策定）

地域別部会
（地域編の策定）

★
３月24日
全体会議
(第８回)

★
６月中
全体会議
(第９回)

★
３月頃(仮)
全体会議
(第10回)

★
分科会
（６月）

品質保証の具体化に向けた取組の検討・実施
（①拠点の再設定→②拠点間の接続やサービス品質の検討→③具体的な路線見直し等に着手）

★
（３月24日）
法定協議会で
支援スキーム提示
⇒意見交換

制度の詳細
検討

補助対象路線の運行開始（R7.10.1～R8.9.30）

県予算はR8年度
当初予算から

計画に基づく取組の実施計画改定①
計画改定②
（予定）

計画改定③
（予定）

各地域編の更新
（地域ごとに検討・整
理した内容を反映）

新たな支援制度を反映
（補助対象路線含む）

木曽地域編の
更新

（６月中）
支援制度決定

【議題】
(1)計画の更新について
(2)バス路線に対する新たな支援制度について
(3)拠点の再設定について
(4)保証すべきサービスの水準について

★
分科会
（９月）

【想定議題】
(1) 拠点ごとの品質保証の確認
(2) 重複路線の確認・意見交換

★
分科会
（11月）

【想定議題】
(1) 軸の設定
(2) 取組の整理

★
地域別部会
（２月）

【想定議題】
これまでの議論を
地域編に反映

■担当者会議
（随時）

第３回分科会で決めきれな
かった部分を調整

■担当者会議
（随時）

軸について具体的な議論

★
分科会
（1月）

【想定議題】
必要に応じて最終の調整
場合によっては書面開催

資料４
長野県地域公共交通活性化協議会
北信地域別部会
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