
伸縮装置補修工（６工区） ・・・ 41橋

国補道路メンテナンス（橋梁）工事 進捗状況（令和５年４月号）

その１

鶴部橋

松尾高架橋

千泰大橋

石樽橋
5%

5%

5%

5%

5%

100%

100%

【 門原大橋他6橋 】

（株）トライネット

小松原橋

白又橋

吉岡城北大橋

吉岡城南大橋

雲雀沢橋

吉原橋

門原大橋

（国）151号

進捗率

10%

90%

100%

10%

10%

クラウニング（株）
【 鶴部橋他4橋 】 進捗率

（国）153号、（主）松川インター大鹿線

鶴部橋

小松川橋

第１溝橋

滝沢橋

しゃくし沢橋

10%

【 松尾高架橋 】
（株）尾畑組

（国）153号
進捗率

松尾高架橋

5%

98%

100%

5%

98%

5%

5%

98%

5%

98%

【 上清内路橋他9橋 】

神稲建設（株）

孫六橋

土佐橋

杉名沢橋

黒川橋

下り沢橋

平瀬橋

深沢橋

梨の沢橋

上清内路橋

七々平橋

（国）256号

進捗率

90%

5%

60%

5%

5%

5%

5%

5%

【 上溝橋他7橋 】

北沢建設（株）　

南原橋

河原田橋

木樽橋

石樽橋

三つ淵橋

千泰大橋

新川橋

（主）伊那生田飯田線、（一）上飯田線他

進捗率

上溝橋

5%

100%

5%

5%

5%

5%

5%

100%

100%

100%

荷の作橋

鹿の島橋

【 早稲田橋他9橋 】
（株）三六組

宇遠坂橋

沓掛沢橋

篠八橋

輪の口橋

親田橋

早稲田橋

境橋

はかりまき2号橋

（国）151号、（主）飯田富山佐久間線他

進捗率

新川橋

門原大橋

小松原橋

沓掛沢橋

杉名沢橋

梨の沢橋 平瀬橋

雲雀沢橋

第一溝橋 小松川橋

河原田橋

上溝橋

境橋宇遠坂橋



2号橋

豊滝橋

小松原橋

国補道路メンテナンス（橋梁）工事 進捗状況（令和５年４月号）
橋梁塗装工（３工区） ・・・・・ ４橋 鋼桁補修（２工区） ・・・・ 12橋

下部工補修工（２工区） ・・・ ４橋 床版補修工（２工区） ・・・ ４橋

その２

北条橋

2%

2%

2%

2%

2%

（国）151号
【 沓掛沢橋他10橋 】 進捗率

小松原橋

玉洞橋

境橋

沓掛沢橋

門原大橋

90%

90%

50%

（国）153号、（国）256号

進捗率【 北条橋他2橋 】

（株）尾畑組　

北条橋

田沢川橋

2号橋

2%

2%

2%

土佐橋

奥宮橋

黒持橋

（国）256号
【 沓掛沢橋他10橋 】 進捗率

34%

（国）151号

進捗率【 小中尾橋 】

長豊建設（株）

小中尾橋

100%

（主）阿南根羽線

進捗率【 落合橋 】

進興エンジニアリング（株）

落合橋

10%

10%

弥七橋

矢平橋

（主）園原インター線

進捗率【 弥七橋他1橋 】

（株）フルハタ

2%

2%

2%

千泰大橋

（主）飯田富山佐久間線
【 沓掛沢橋他10橋 】

中谷橋

進捗率

輪の口橋

5%

5%

100%

豊滝橋

柳川橋

（国）151号、（国）418号他

進捗率【 はかりまき5号橋他2橋 】

南信土木建築（有）

はかりまき5号橋

28%吉岡城南大橋

（国）151号

進捗率【 吉岡城南大橋 】

北沢建設（株）

65%相の沢橋

（国）153号

進捗率【 相の沢橋 】

北沢建設（株）

黒持橋

中谷橋

輪の口橋

千泰大橋

沓掛沢橋

門原大橋 10%

（国）151号 進捗率

新唐沢橋

吉岡城南大橋 P2

弥七橋

矢平橋

田沢川橋

相の沢橋

吉岡城南大橋 P1

柳川橋

落合橋

小中尾橋玉洞橋

新唐沢橋

土佐橋 奥宮橋


