
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名 令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

最終契約額

金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費   式 1,347,539,005 1,347,533,439 1,669,447,531

共通仮設費   式 123,215,782 110,921,832 193,149,551

純工事費   式 1,470,754,787 1,458,455,271 1,862,597,082

現場管理費   式 443,236,000 398,930,000 358,239,373

工事原価   式 1,913,990,787 1,857,385,271 2,220,836,455

一般管理費等   式 163,979,213 54,334,729 128,363,545

工事価格合計   式 2,077,970,000 1,911,720,000 2,349,200,000 2,349,200,000

消費税   式 207,797,000 191,172,000 234,920,000 234,920,000

工事費計   式 2,285,767,000 2,102,892,000 2,584,120,000 2,584,120,000

工種 単位

入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



各様式共通
１．

２．

３．

４．

工事調査表－１　積算内訳書
　　　　　１．調査表２の総括表として作成する。
　　　　　２．予定価格欄は開札後発注者が公表する「開札後公表設計書」の金額を記載する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提
出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。

提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出
するよう教示をした場合は、この限りでない。

各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場
合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）

調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみ
やかに指定様式をPDFファイルとして提出する。



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

1,669,447,531 1,347,533,439 1,669,447,531

    トンネル（ＮＡＴＭ）
1,209,908,555 1,126,836,990 1,209,908,555

        トンネル工（発破工
法）

908,191,052 860,093,250 908,191,052

            掘削・支保工
648,286,690 594,014,772 648,286,690

                掘削・支保工
全断面  ＣＩ

掘削～支保工～集塵機
運転・ずり１次運搬

0 m 0 330 542,820 179,130,600 0 設計変更による

                掘削・支保工
全断面  ＣⅡ-ｂ

掘削～支保工～集塵機
運転・ずり１次運搬

271 m 201,217,500 240 789,210 189,410,400 271 742,500 201,217,500 0.94 設計変更による

                掘削・支保工
全断面  ＣⅡ-ｂ-w

掘削～支保工～集塵機
運転・ずり１次運搬

359 m 293,119,910 359 816,490 293,119,910 0 設計変更による

                掘削・支保工
上半  ＤⅠ-ｂ

掘削～支保工～集塵機
運転・ずり１次運搬

7 m 5,931,660 120 859,260 103,111,200 7 847,380 5,931,660 0.99

                掘削・支保工
下半  ＤＩ-ｂ

掘削～支保工～集塵機
運転・ずり１次運搬

7 m 2,014,320 120 324,530 38,943,600 7 287,760 2,014,320 0.89 設計変更による

                掘削・支保工
上半  ＤＩ-ｂ-1

掘削～支保工～集塵機
運転・ずり１次運搬

13 m 11,015,940 13 847,380 11,015,940 0 設計変更による

                掘削・支保工
下半  ＤＩ-ｂ-1

掘削～支保工～集塵機
運転・ずり１次運搬

13 m 3,740,880 13 287,760 3,740,880 0 設計変更による

                掘削・支保工
上半  ＤＩ-ｂ-ｃ

掘削～支保工～集塵機
運転・ずり１次運搬

35 m 30,974,300 35 884,980 30,974,300 0 設計変更による

                掘削・支保工
下半  ＤＩ-ｂ-ｃ

掘削～支保工～集塵機
運転・ずり１次運搬

35 m 10,645,600 35 304,160 10,645,600 0 設計変更による

                掘削・支保工
上半  ＤⅢ

掘削～支保工～集塵機
運転・ずり１次運搬

0 m 0 58.8 1,070,000 62,916,000 0 設計変更による

                掘削・支保工
下半  ＤⅢ

掘削～支保工～集塵機
運転・ずり１次運搬

0 m 0 58.8 348,690 20,502,972 0 設計変更による

                掘削・支保工
上半  ＤⅢ-ｐ-1

掘削～支保工～集塵機
運転・ずり１次運搬

24.4 m 25,851,556 24.4 1,059,490 25,851,556 0 設計変更による

                掘削・支保工
下半  ＤⅢ-ｐ-1

掘削～支保工～集塵機
運転・ずり１次運搬

27.3 m 8,380,008 27.3 306,960 8,380,008 0 設計変更による

                掘削・支保工
上半  ＤⅢ-ｃ

掘削～支保工～集塵機
運転・ずり１次運搬

16 m 17,540,640 16 1,096,290 17,540,640 0 設計変更による

                掘削・支保工
下半  ＤⅢ-ｃ

掘削～支保工～集塵機
運転・ずり１次運搬

16 m 5,225,440 16 326,590 5,225,440 0 設計変更による

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

                掘削・支保工
上半  ＤⅢ-S-ｃ

掘削～支保工～集塵機
運転・ずり１次運搬

22.4 m 24,491,936 22.4 1,093,390 24,491,936 0 設計変更による

                掘削・支保工
下半  ＤⅢ-S-ｃ

掘削～支保工～集塵機
運転・ずり１次運搬

25 m 8,137,000 25 325,480 8,137,000 0 設計変更による

            覆工コンクリート・
防水工

式 259,904,362 266,078,478 259,904,362

                覆工コンクリー
ト・防水  ＣⅠ

18-15-40(60%以下)
C=270以上  高炉

0 m 0 330 362,630 119,667,900 0 設計変更による

                覆工コンクリー
ト・防水  ＣⅡ-ｂ

18-15-40(60%以下)
C=270以上  高炉

271 m 91,421,850 240 346,640 83,193,600 271 337,350 91,421,850 0.97

                覆工コンクリー
ト・防水  ＣⅡ-ｂ-ｗ

18-15-40(60%以下)
C=270以上  高炉

359 m 121,108,650 359 337,350 121,108,650 0 設計変更による

                覆工コンクリー
ト・防水  ＤⅠ-ｂ

18-15-40(60%以下)
C=270以上  高炉

7 m 2,276,190 120 334,100 40,092,000 7 325,170 2,276,190 0.97

                覆工コンクリー
ト・防水  ＤⅠ-ｂ-1

18-15-40(60%以下)
C=270以上  高炉

13 m 4,227,210 13 325,170 4,227,210 0 設計変更による

                覆工コンクリー
ト・防水  ＤⅠ-ｂ-ｃ

18-15-40(60%以下)
C=270以上  高炉

35 m 11,380,950 35 325,170 11,380,950 0 設計変更による

                覆工コンクリー
ト・防水  ＤⅢ

18-15-40(60%以下)
C=270以上  高炉

0 m 0 58.8 346,555 20,377,434 0 設計変更による

                覆工コンクリー
ト・防水  ＤⅢ-ｐ-1

18-15-40(60%以下)
C=270以上  高炉

33.4 m 11,489,600 33.4 344,000 11,489,600 0 設計変更による

                覆工コンクリー
ト・防水  ＤⅢ-ｃ

18-15-40(60%以下)
C=270以上  高炉

16 m 5,504,000 16 344,000 5,504,000 0 設計変更による

                覆工コンクリー
ト・防水  ＤⅢ-S-ｃ

18-15-40(60%以下)
C=270以上  高炉

26.4 m 9,081,600 26.4 344,000 9,081,600 0 設計変更による

                補強鉄筋
ＳＤ３４５  Ｄ１６  トンネル
内作業

6.96 ｔ 1,000,152 5.73 143,700 823,401 6.96 143,700 1,000,152 1.00

                補強鉄筋
ＳＤ３４５  Ｄ１９  トンネル
内作業

16.8 ｔ 2,414,160 13.39 143,700 1,924,143 16.8 143,700 2,414,160 1.00

        掘削補助工
式 62,527,300 23,115,000 62,527,300

            掘削補助工Ａ
式 62,527,300 23,115,000 62,527,300

                フォアパイリン
グ  ＤⅢ  起点部

注入式長尺先受工  坑内
二方

0 シフト 0 2 5,637,300 11,274,600 0 設計変更による

                フォアパイリン
グ  ＤⅢ  終点部

注入式長尺先受工  坑内
二方

0 シフト 0 2 5,785,800 11,571,600 0 設計変更による



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

                小口径長尺先
受工 技術指導 ＤⅢ  起点部・終点部

0 シフト 0 4 67,200 268,800 0 設計変更による

                注入式フォア
ポーリング  ＤⅢ-ｐ-1

φ27.2×4×3.0m
技術指導含む

29 シフト 27,236,800 29 939,200 27,236,800 0 設計変更による

                充填式フォア
ポーリング　ＤⅢ-c D25×3.0m

16 シフト 3,619,200 16 226,200 3,619,200 0 設計変更による

                長尺鋼管先受
け工　ＤⅢS-c

φ114.3×6×12.5m
技術指導含む

2 シフト 26,073,600 2 13,036,800 26,073,600 0 設計変更による

                長尺鏡補強工
ＤⅢ-S-c

φ76.3×4.2×13.5m　技
術指導含む

2 シフト 5,704,800 2 2,852,400 5,704,800 0 設計変更による

　　　　　　補助工法注入材
過不足分

-119 ｋｇ -107,100 -119 900 -107,100 0 設計変更による

        道路土工
式 109,510,000 133,799,400 109,510,000

            ずり処理工
式 109,510,000 133,799,400 109,510,000

　　　　　　　土砂等運搬
軟岩

標準　DID区間なし
3.0km以下

7,800 ｍ３ 6,645,600 7,800 852 6,645,600 0 設計変更による

                土砂等運搬
軟岩

標準  DID区間なし
15.5km以下

700 ｍ３ 1,492,400 10,800 2,132 23,025,600 700 2,132 1,492,400 1.00

　　　　　　　土砂等運搬
中硬岩

標準　DID区間なし
3.0km以下

15,400 ｍ３ 18,172,000 15,400 1,180 18,172,000 0 設計変更による

                土砂等運搬
中硬岩

標準  DID区間なし
15.5km以下

13,000 ｍ３ 52,260,000 35,400 3,000 106,200,000 13,000 4,020 52,260,000 1.34 設計変更による

                土砂等運搬
中硬岩

標準  DID区間なし
15.5km以下

4,200 ｍ３ 12,600,000 4,200 3,000 12,600,000 0 設計変更による

                土砂等運搬
中硬岩

標準　DID区間なし
22.5km以下

3,300 ｍ３ 12,061,500 3,300 3,655 12,061,500 0 設計変更による

　　　　　　　土砂等運搬
中硬岩

標準　DID区間なし
22.5km以下

1,000 ｍ３ 3,655,000 1,000 3,655 3,655,000 0 設計変更による

                整地
26,500 ｍ３ 2,623,500 46,200 99 4,573,800 26,500 99 2,623,500 1.00

        インバート工
式 26,063,096 36,724,738 26,063,096

            インバート掘削工
式 9,032,495 10,740,657 9,032,495

                インバート掘
削  ＤⅠ-ｂ

7 ｍ 459,886 120 58,126 6,975,120 7 65,698 459,886 1.13 設計変更による



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

                インバート掘
削  ＤⅠ-ｂ-1

13 ｍ 854,074 13 65,698 854,074 0 設計変更による

                インバート掘
削  ＤⅠ-ｂ-ｃ

35 ｍ 2,299,430 35 65,698 2,299,430 0 設計変更による

　　　　　　　インバート掘削
ＤⅢ-ｐ-1

33.4 ｍ 2,350,625 33.4 70,378 2,350,625 0 設計変更による

　　　　　　　インバート掘削
ＤⅢ-ｃ

16 ｍ 1,126,048 16 70,378 1,126,048 0 設計変更による

　　　　　　　インバート掘削
ＤⅢ-S-ｃ

26.4 ｍ 1,857,979 26.4 70,378 1,857,979 0 設計変更による

                インバート掘
削  ＤⅢ

0 ｍ 0 58.8 62,805 3,692,934 0 設計変更による

                インバート掘
削  坑門部

1.2 ｍ 84,453 1.2 60,503 72,603 1 70,378 84,453 1.16 設計変更による

            インバート本体工
式 17,030,601 25,984,081 17,030,601

                インバート  Ｄ
Ⅰ-ｂ

18-8-40(BB)  60%
C=230kg以上

20 ｍ 2,117,500 120 112,483 13,497,960 20 105,875 2,117,500 0.94 設計変更による

                インバート  Ｄ
Ⅰ-ｂ-ｃ-1

18-8-40(BB)  60%
C=230kg以上

35 ｍ 3,705,625 35 105,875 3,705,625 0 設計変更による

                インバート  Ｄ
Ⅲ

18-8-40(BB)  60%
C=230kg以上

0 ｍ 0 58.8 127,274 7,483,711 0 設計変更による

　　　　　　　インバート　Ｄ
Ⅲ-ｐ-1

18-8-40(BB) 60%
C=230kg以上

33.4 ｍ 3,993,137 33.4 119,555 3,993,137 0 設計変更による

　　　　　　　インバート　Ｄ
Ⅲ-ｃ

18-8-40(BB) 60%
C=230kg以上

16 ｍ 1,912,880 16 119,555 1,912,880 0 設計変更による

　　　　　　　インバート　Ｄ
Ⅲ-S-c

18-8-40(BB) 60%
C=230kg以上

26.4 ｍ 3,156,252 26.4 119,555 3,156,252 0 設計変更による

                インバート  坑
門部

18-8-40(BB)  60%
C=230kg以上

1.2 ｍ 143,466 1.2 109,150 130,980 1.2 119,555 143,466 1.10 設計変更による

                補強鉄筋
ＳＤ３４５  Ｄ１６  トンネル
内作業

3.6 ｔ 517,320 9.16 143,700 1,316,292 3.6 143,700 517,320 1.00

                補強鉄筋
ＳＤ３４５  Ｄ１９  トンネル
内作業

10.33 ｔ 1,484,421 24.74 143,700 3,555,138 10.33 143,700 1,484,421 1.00

        坑内付帯工
式 54,984,741 49,060,794 54,984,741

            作業土工 中央排水工・横断排水工
式 2,108,430 1,894,800 2,108,430



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

                掘削 土砂
70 ｍ３ 18,760 400 1,837 734,800 70 268 18,760 0.15 設計変更による

                掘削 中硬岩
320 ｍ３ 717,760 320 2,243 717,760 0 設計変更による

                土砂等運搬 土砂　場内運搬
70 ｍ３ 30,380 400 2,900 1,160,000 70 434 30,380 0.15 設計変更による

　　　　　　　埋戻し 小規模　土砂
50 ｍ３ 162,450 50 3,249 162,450 0 設計変更による

　　　　　　  土砂等運搬 土砂　場外搬出
10 ｍ３ 21,320 10 2,132 21,320 0 設計変更による

　　　　　　　土砂等運搬
中硬岩
場内運搬+場外搬出

320 ｍ３ 1,157,760 320 3,618 1,157,760 0 設計変更による

            裏面排水工
式 8,846,000 1,350,000 8,846,000

                裏面排水工 φ３０×３
1,515 ｍ 1,363,500 1,500 900 1,350,000 1,515 900 1,363,500 1.00

                裏面排水工 W=600
5,986 ｍ 7,482,500 5,986 1,250 7,482,500 0 設計変更による

            地下排水工
式 42,790,774 43,989,215 42,790,774

                中央排水工
インバート有

高密度ポリエチレン管  φ
３００  有孔管

132 ｍ 1,218,756 180 9,233 1,661,940 132 9,233 1,218,756 1.00

                中央排水工
インバート無

高密度ポリエチレン管  φ
３００  有孔管

630 ｍ 5,252,310 570 8,337 4,752,090 630 8,337 5,252,310 1.00

                横断排水工
インバート無
φ１５０  単粒度砕石４号

13 箇所 298,129 5 23,113 115,565 13 22,933 298,129 0.99

                横断排水工
インバート有
φ１５０  単粒度砕石４号

3 箇所 39,063 3 13,021 39,063 0 設計変更による

                円形水路工
φ２００  歩車道境界ブ
ロック含む

1,494 ｍ 33,643,386 1,440 23,069 33,219,360 1,494 22,519 33,643,386 0.98

                円形水路用集
水桝

φ２００用  歩車道境界ブ
ロック含む

30 箇所 2,339,130 60 70,671 4,240,260 30 77,971 2,339,130 1.10 設計変更による

            箱抜工
式 1,239,537 1,826,779 1,239,537

                箱抜工  ＣⅠ
消火器(押ボタン式通報装
置付)

0 箇所 0 7 49,702 347,914 0 設計変更による

                箱抜工  ＣⅡ
消火器(押ボタン式通報装
置付)

2 箇所 83,084 5 68,847 344,235 2 41,542 83,084 0.60 設計変更による



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

                箱抜工  ＣⅡ-
b-w

消火器(押ボタン式通報装
置付)

4 箇所 219,912 4 54,978 219,912 0 設計変更による

                箱抜工  ＤⅠ
消火器(押ボタン式通報装
置付)

0 箇所 0 2 74,320 148,640 0 設計変更による

                箱抜工  ＤⅢ
消火器(押ボタン式通報装
置付)

1 箇所 81,510 1 106,100 106,100 1 81,510 81,510 0.77 設計変更による

                箱抜工  ＣⅠ
消火器(押ボタン式通報装
置付)＋非常電話

0 箇所 0 4 68,383 273,532 0 設計変更による

                箱抜工  ＣⅡ
消火器(押ボタン式通報装
置付)＋非常電話

3 箇所 239,835 3 108,509 325,527 3 79,945 239,835 0.74 設計変更による

                箱抜工  ＣⅡ-
ｂ-ｗ

消火器(押ボタン式通報装
置付)＋非常電話

4 箇所 449,668 4 112,417 449,668 0 設計変更による

                箱抜工  ＤⅠ
消火器(押ボタン式通報装
置付)＋非常電話

0 箇所 0 1 118,210 118,210 0 設計変更による

                箱抜工  ＤⅢ
消火器(押ボタン式通報装
置付)＋非常電話

1 箇所 126,629 1 145,586 145,586 1 126,629 126,629 0.87 設計変更による

                現場発生品運
搬

1 回 19,855 1 17,035 17,035 1 19,855 19,855 1.17 設計変更による

　　　　　　　照明立上り配
管

プルボックス
型枠、鉄筋工

1 式 19,044 1 19,044 19,044 0 設計変更による

        坑門工  起点側
式 22,337,524 12,237,751 22,337,524

            作業土工
起点側坑門工+起点側抱
き擁壁

式 830,590 280,200 830,590

                掘削 土砂  障害なし
130 ｍ３ 37,960 120 292 35,040 130 292 37,960 1.00

                掘削 軟岩  障害なし
310 ｍ３ 429,040 310 1,384 429,040 0 設計変更による

                土砂等運搬
土砂　標準　DID区間なし
3.0km以下

140 ｍ３ 92,960 120 1,944 233,280 140 664 92,960 0.34 設計変更による

                土砂等運搬
軟岩　標準　DID区間なし
3.0km以下

270 ｍ３ 230,040 270 852 230,040 0 設計変更による

                整地 残土受入れ地での処理
410 ｍ３ 40,590 120 99 11,880 410 99 40,590 1.00

　　　　　作業土工 起点側坑口盤下げ
式 1,546,720 1,546,720

　　　　　　　掘削 土砂　障害なし
220 ｍ３ 64,240 220 292 64,240 0 設計変更による



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

　　　　　　　掘削 軟岩　障害なし
300 ｍ３ 415,200 300 1,384 415,200 0 設計変更による

　　　　　　　土砂等運搬
土砂　標準　DID区間なし
15.5km以下

220 ｍ３ 427,680 220 1,944 427,680 0 設計変更による

　　　　　　　土砂等運搬
軟岩　標準　DID区間なし
15.5km以下

300 ｍ３ 639,600 300 2,132 639,600 0 設計変更による

            坑口付工
式 6,820,998 7,133,191 6,820,998

                坑口付工  起
点側

1 箇所 4,611,208 1 7,133,191 7,133,191 1 4,611,208 4,611,208 0.65 設計変更による

                坑口付工  起
点側（増工分）

斜坑門から直坑門への変
更増分

1 箇所 2,209,790 1 2,209,790 2,209,790 0 設計変更による

            坑門本体工
式 6,405,788 4,824,360 6,405,788

                坑門本体工
起点側

２４-１２-４０ＢＢ(W/C=55%
以下)

1 基 5,174,585 1 4,824,360 4,824,360 1 5,174,585 5,174,585 1.07 設計変更による

　　　　　　　坑門背面土留
壁（ウイング）　起点側

２４-１２-４０ＢＢ(W/C=55%
以下)

1 基 1,231,203 1 1,231,203 1,231,203 0 設計変更による

　　　　　坑口抱き擁壁工
式 2,109,708 2,109,708

　　　　　　　抱き擁壁　起
点側 24-8-40BB→18-8-40BB

1 基 2,109,708 1 2,109,708 2,109,708 0 設計変更による

　　　　　坑口人工地山工
式 4,623,720 4,623,720

　　　　　　　人工地山工
起点側

1 式 4,623,720 1 4,623,720 4,623,720 0 設計変更による

        坑門工  終点側
式 10,158,938 11,806,057 10,158,938

            作業土工
式 613,820 233,500 613,820

                掘削 土砂  障害なし
100 ｍ３ 29,200 100 292 29,200 0 設計変更による

                掘削 軟岩  障害なし
150 ｍ３ 207,600 100 292 29,200 150 1,384 207,600 4.74 設計変更による

　　　　　　　埋戻し 小規模　土砂
70 ｍ３ 227,430 70 3,249 227,430 0 設計変更による

　　　　　　　盛土 軟岩　2.5m以上4.0m未満
160 ｍ３ 107,680 160 673 107,680 0 設計変更による



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

                土砂等運搬
標準  DID区間なし
15.5km以下

ｍ３ 0 100 1,944 194,400 0 設計変更による

                土砂等運搬
土砂　標準  DID区間なし
3.0km以下

30 ｍ３ 19,920 30 664 19,920 0 設計変更による

　　　　　　　土砂等運搬
軟岩　標準　DID区間なし
3.0km以下

20 ｍ３ 17,040 20 852 17,040 0 設計変更による

                整地 残土受入れ地での処理
50 ｍ３ 4,950 100 99 9,900 50 99 4,950 1.00

　　　　　作業土工 終点側坑口盤下げ
式 1,408,680 1,408,680

　　　　　　　掘削 土砂　障害なし
630 ｍ３ 183,960 630 292 183,960 0 設計変更による

　　　　　　　土砂等運搬
標準　DID区間なし
15.5km以下

630 ｍ３ 1,224,720 630 1,944 1,224,720 0 設計変更による

　　　　　法面整形工
式 14,320 14,320

　　　　　　　法面整形（盛
土部）

40 ｍ２ 14,320 40 358 14,320 0 設計変更による

            坑口付工
式 2,975,420 7,052,943 2,975,420

                坑口付工  終
点側

1 箇所 2,975,420 1 7,052,943 7,052,943 1 2,975,420 2,975,420 0.42 設計変更による

            坑門本体工
式 5,146,698 4,519,614 5,146,698

                坑門本体工
終点側

２４-１２-４０ＢＢ(W/C=55%
以下)

1 基 4,746,209 1 4,519,614 4,519,614 1 4,746,209 4,746,209 1.05 設計変更による

　　　　　　　  坑門背面土
留壁（ウイング）　終点側

２４-１２-４０ＢＢ(W/C=55%
以下)

1 基 400,489 1 400,489 400,489 0 設計変更による

　　　　トンネル流末処理
工

式 249,844 249,844

　　　　　作業土工
式 69,230 69,230

　　　　　　　床掘り 土砂　小規模
20 ｍ３ 36,740 20 1,837 36,740 0 設計変更による

　　　　　　　埋戻し 小規模　土砂
10 ｍ３ 32,490 10 3,249 32,490 0 設計変更による

　　　　　坑外排水工
式 180,614 180,614



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

　　　　　　　坑外排水工
終点側

高密度ポリエチレン管　φ
３００　有孔管

38 ｍ 180,614 38 4,753 180,614 0 設計変更による

　　　　落石雪害防止工
式 15,886,060 15,886,060

　　　　　落石防止網工
式 15,886,060 15,886,060

　　　　　　　ロックネット
亜鉛メッキ３，４種 線径３．
２ｍｍ

2,334 ｍ２ 9,522,720 2,334 4,080 9,522,720 0 設計変更による

　　　　　　　ロックネット
亜鉛メッキ３，４種 線径４．
０ｍｍ

256 ｍ２ 1,315,840 256 5,140 1,315,840 0 設計変更による

　　　　　　　落石防止網ア
ンカー 岩盤 Ｄ２２×長１０００ｍｍ

4 本 58,400 4 14,600 58,400 0 設計変更による

　　　　　　　落石防止網ア
ンカー 岩盤 Ｄ２９×長１０００ｍｍ

35 本 549,500 35 15,700 549,500 0 設計変更による

　　　　　　　落石防止網ア
ンカー 岩盤 Ｄ３２×長１０００ｍｍ

15 本 256,500 15 17,100 256,500 0 設計変更による

　　　　　　　落石防止網ア
ンカー

土中 高耐力（プレート羽
付）１５００ｍｍ

20 本 862,000 20 43,100 862,000 0 設計変更による

　　　　　　　支柱
ポケット式支柱 支柱高２．
５ｍ 岩盤用

8 本 536,800 8 67,100 536,800 0 設計変更による

　　　　　　　支柱
ポケット式支柱 支柱高２．
５ｍ 岩盤用

27 本 1,892,700 27 70,100 1,892,700 0 設計変更による

　　　　　　　支柱
ポケット式支柱 支柱高３．
５ｍ 岩盤用

6 本 437,400 6 72,900 437,400 0 設計変更による

　　　　　　　支柱
ポケット式支柱 支柱高４．
０ｍ 岩盤用

6 本 454,200 6 75,700 454,200 0 設計変更による

    舗装
式 60,481,038 65,648,498 60,481,038

        舗装工
式 60,481,038 65,648,498 60,481,038

            作業土工
式 3,512,810 3,512,810

                掘削 中硬岩
670 ｍ３ 1,502,810 670 2,243 1,502,810 0 設計変更による

                土砂等運搬
中硬岩

標準　DID区間なし
15.5km以下

670 ｍ３ 2,010,000 670 3,000 2,010,000 0 設計変更による

            コンクリート舗装
工 本線車道

式 48,201,289 55,343,869 48,201,289
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工事費内訳書
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

                上層路盤（車
道・路肩部） 車道、厚２３．６ｃｍ（平均）

0 ｍ２ 0 4,880 1,655 8,076,400 0 設計変更による

                上層路盤（車
道・路肩部） 車道、厚27ｃｍ（平均）

5,000 ｍ２ 9,150,000 5,000 1,830 9,150,000 0 設計変更による

                コンクリート舗
装 車道、厚２５ｃｍ

0 ｍ２ 0 4,880 9,092 44,368,960 0 設計変更による

                コンクリート舗
装 車道、厚20ｃｍ

4,870 ｍ２ 37,542,830 4,870 7,709 37,542,830 0 設計変更による

                縦目地 加熱施工  高弾性
0 スパン 0 75 6,767 507,525 0 設計変更による

                縦目地 加熱施工　高弾性
742 ｍ 934,920 742 1,260 934,920 0 設計変更による

                縦目地 加熱施工　高弾性
20 ｍ 24,900 20 1,245 24,900 0 設計変更による

                側目地 加熱施工  高弾性
0 スパン 0 1 818,070 818,070 0 設計変更による

                側目地 加熱施工  高弾性
1,524 ｍ 416,052 1,524 273 416,052 0 設計変更による

                切削目地 加熱施工  高弾性
0 箇所 0 50 21,649 1,082,450 0 設計変更による

                横膨張目地 加熱施工　高弾性
26 ｍ 86,398 26 3,323 86,398 0 設計変更による

                打込目地 加熱施工  高弾性
0 箇所 0 24 20,436 490,464 0 設計変更による

                横突合せ目地 加熱施工  高弾性
13 ｍ 46,189 13 3,553 46,189 0 設計変更による

            すりつけ版工 本線車道
0 式 0 1 656,544 656,544 0 設計変更による

            側帯工 監査歩廊部
1 式 4,448,716 1 9,648,085 9,648,085 1 4,448,716 4,448,716 0.46 設計変更による

            管路土工
式 921,600 0 921,600

                埋戻し砂 洗滌砂
160 ｍ３ 921,600 160 5,760 921,600 0 設計変更による

            ハンドホール設
置工

式 1,880,042 1,880,042

                ハンドホール
A　国土交通省型

600×600×600　鉄蓋含
む

3 箇所 297,579 3 99,193 297,579 0 設計変更による
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工事費内訳書
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

                ハンドホールB
国土交通省型

600×600×900　鉄蓋含
む

4 箇所 435,388 4 108,847 435,388 0 設計変更による

                ハンドホール
C 坑内ハンドホール

17 箇所 1,147,075 17 67,475 1,147,075 0 設計変更による

            配管工
式 1,516,581 1,516,581

                   地中埋設 波付硬
質合成樹脂管(FEP80)敷設 道路沿施工(地中)

781 ｍ 438,141 781 561 438,141 0 設計変更による

                   地中埋設 波付硬
質合成樹脂管(FEP50)敷設 道路沿施工(地中)

709 ｍ 277,219 709 391 277,219 0 設計変更による

                   地中埋設 波付硬
質合成樹脂管(FEP40)敷設 道路沿施工(地中)

1,424 ｍ 492,704 1,424 346 492,704 0 設計変更による

                   地中埋設 波付硬
質合成樹脂管(FEP30)敷設 道路沿施工(地中)

890 ｍ 290,140 890 326 290,140 0 設計変更による

                   地中埋設 波付硬
質合成樹脂管(FEP40)敷設 構内地中

23 ｍ 18,377 23 799 18,377 0 設計変更による

    足瀬工区整備
式 50,211,325 50,211,325

        石・ブロック積（張）
工

式 47,284,141 47,284,141

            作業土工 大型ブロック積
式 4,783,000 4,783,000

                床掘り 土砂　標準
300 ｍ３ 80,400 300 268 80,400 0 設計変更による

                埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未
満

120 ｍ３ 199,440 120 1,662 199,440 0 設計変更による

                法面整形 盛土部
1,630 ｍ２ 583,540 1,630 358 583,540 0 設計変更による

                植生工
植生マット工　肥料袋付き
分解型

1,630 ｍ２ 3,856,580 1,630 2,366 3,856,580 0 設計変更による

                基面整正
160 ｍ２ 63,040 160 394 63,040 0 設計変更による

            大型ブロック積工
式 41,727,840 41,727,840

                現場打基礎コ
ンクリート Ⅰ型75型　18-8-40BB

55 ｍ 731,060 55 13,292 731,060 0 設計変更による

                現場打基礎コ
ンクリート Ⅱ型100型　18-8-40BB

73 ｍ 1,260,564 73 17,268 1,260,564 0 設計変更による



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

                鉄筋工　材料
費 ＳＤ３４５　Ｄ１３

0.19 ｔ 14,098 0.19 74,200 14,098 0 設計変更による

                大型ブロック
積　75型 1500×750×1000

243 ｍ２ 6,471,090 243 26,630 6,471,090 0 設計変更による

                大型ブロック
積　100型 1500×1000×1000

566 ｍ２ 15,751,780 566 27,830 15,751,780 0 設計変更による

                胴込・裏込コ
ンクリート 18-8-40BB

563 ｍ３ 13,613,340 563 24,180 13,613,340 0 設計変更による

                鉄筋工　材料
費 ＳＤ３４５　Ｄ１３

1.00 ｔ 74,200 1.00 74,200 74,200 0 設計変更による

                胴込・裏込材
（砕石） RC-40

373 ｍ３ 2,081,713 373 5,581 2,081,713 0 設計変更による

                天端コンクリー
ト 18-8-25BB

17 ｍ３ 891,650 17 52,450 891,650 0 設計変更による

                目地板 瀝青繊維質板
100 ｍ２ 187,500 100 1,875 187,500 0 設計変更による

                小口止コンク
リート 18-8-40BB　a,t共通

1 式 234,802 1 234,802 234,802 0 設計変更による

                大型ブロック
積基礎地盤改良 安定処理

171 ｍ３ 416,043 171 2,433 416,043 0 設計変更による

            安全施設工 足瀬　大型ブロック積
式 773,301 773,301

                立入防止柵 H=1000
123 ｍ 773,301 123 6,287 773,301 0 設計変更による

        水田復旧工
式 2,927,184 2,927,184

            作業土工
足瀬　大型ブロック積　水
田復旧部

式 2,008,120 2,008,120

                耕土　土砂等
運搬

足瀬～仮置き場(往復)
片道3.0km以下

370 ｍ３ 560,920 370 1,516 560,920 0 設計変更による

                耕土　整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)
370 ｍ３ 44,400 370 120 44,400 0 設計変更による

                基面整正
1,200 ｍ２ 472,800 1,200 394 472,800 0 設計変更による

                耕土　二次敷
均し

t=20cm　基礎砕石歩掛
(労務費のみ)準用

1,200 ｍ２ 930,000 1,200 775 930,000 0 設計変更による

            水路工
足瀬　大型ブロック積　水
田復旧部

式 755,886 755,886



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

                ベンチフ
リューム 300型

82 ｍ 485,686 82 5,923 485,686 0 設計変更による

                水路コンクリー
ト蓋 Ⅱ種　300型

5 枚 15,285 5 3,057 15,285 0 設計変更による

                田面排水口 Ⅰ型
2 箇所 16,404 2 8,202 16,404 0 設計変更による

                排水管設置
高密度PE管　シングル
φ150

27 ｍ 36,747 27 1,361 36,747 0 設計変更による

               排水管設置
高密度PE管　ダブル　φ
150

30 ｍ 44,220 30 1,474 44,220 0 設計変更による

                排水管設置
高密度PE管　シングル
φ200

4 ｍ 9,552 4 2,388 9,552 0 設計変更による

                排水管設置
高密度PE管　シングル
φ300

28 ｍ 110,264 28 3,938 110,264 0 設計変更による

                塩ビ管布設 VUφ150
32 ｍ 37,728 32 1,179 37,728 0 設計変更による

            集水桝工
足瀬　大型ブロック積　水
田復旧部

式 163,178 163,178

                分水口　簡易
ゲート用 600×600×600

1 箇所 31,165 1 31,165 31,165 0 設計変更による

                円形水門ゲー
ト φ200×H600

1 箇所 59,000 1 59,000 59,000 0 設計変更による

                フリューム用
分水口 B型　600×600×600

1 基 18,938 1 18,938 18,938 0 設計変更による

                角桝 600×600×1200
1 基 37,337 1 37,337 37,337 0 設計変更による

                角桝 400×400×900
1 基 16,738 1 16,738 16,738 0 設計変更による

    仮設工
式 348,846,613 155,047,951 348,846,613

        指定仮設工
式 348,846,613 155,047,951 348,846,613

            作業ヤード整備
工

式 2,191,280 1,868,000 2,191,280

                掘削 軟岩  障害なし
0 ｍ３ 0 800 292 233,600 0 0 0 設計変更による

                掘削 土砂　障害なし
980 ｍ３ 286,160 980 292 286,160 0 設計変更による



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

                土砂等運搬
標準  DID区間なし
15.5km以下

980 ｍ３ 1,905,120 800 1,944 1,555,200 980 1,944 1,905,120 1.00

                整地 残土受入れ地での処理
0 ｍ３ 0 800 99 79,200 0 設計変更による

            構造物取壊し工
式 826,257 826,257

                コンクリート構
造物取壊し 無筋

57 ｍ３ 399,855 57 7,015 399,855 0 設計変更による

                モルタル吹付
取壊し t=10cm

99 ｍ２ 58,806 99 594 58,806 0 設計変更による

                殻運搬〔無筋・
有筋Co〕

67 ｍ３ 280,596 67 4,188 280,596 0 設計変更による

                殻処分〔無筋
Co〕

87 ｍ３ 87,000 87 1,000 87,000 0 設計変更による

            法面吹付工
式 1,547,624 1,547,624

                コンクリート吹
付　起点側　坑口部

184 ｍ２ 1,547,624 184 8,411 1,547,624 0 設計変更による

            アスファルト舗装
工

式 1,647,595 1,647,595

                防塵舗装工
521 ｍ２ 1,479,119 521 2,839 1,479,119 0 設計変更による

                待避所舗装工
77 ｍ２ 168,476 77 2,188 168,476 0 設計変更による

            道路付属施設工
式 3,303,390 3,303,390

                カーブミラー
ワイドミラーAタイプ交換の
み

2 基 286,000 2 143,000 286,000 0 設計変更による

                カーブミラー
ワイドミラーBタイプ交換の
み

7 基 985,600 7 140,800 985,600 0 設計変更による

                カーブミラー
ワイドミラーAタイプ・支柱
交換

4 基 813,200 4 203,300 813,200 0 設計変更による

                カーブミラー
ワイドミラーBタイプ・支柱
交換

6 基 1,206,600 6 201,100 1,206,600 0 設計変更による

                現場発生品運
搬

1 回 11,990 1 11,990 11,990 0 設計変更による

            安全施設工
式 107,387,243 107,387,243



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

                センサー感知
式情報板

1 式 6,352,600 1 6,352,600 6,352,600 0 設計変更による

                道路情報板
1 式 101,034,643 1 101,034,643 101,034,643 0 設計変更による

            足瀨工区 １回目
式 3,021,938 3,021,938

                不陸整正
390 ｍ２ 47,970 390 123 47,970 0 設計変更による

                上層路盤（車
道・路肩部）

220 ｍ２ 283,800 220 1,290 283,800 0 設計変更による

                舗装工
640 ｍ２ 1,135,360 640 1,774 1,135,360 0 設計変更による

                大型土のう
193 袋 1,554,808 193 8,056 1,554,808 0 設計変更による

            足瀨工区 ２回目
式 9,456,137 9,456,137

                場内運搬
3,200 ｍ３ 476,800 3,200 149 476,800 0 設計変更による

                工事用道路
路体盛土

5,350 ｍ３ 979,050 5,350 183 979,050 0 設計変更による

                工事用道路
路床盛土

700 ｍ３ 196,000 700 280 196,000 0 設計変更による

                法面整形（盛
土部） 機械施工

290 ｍ２ 166,750 290 575 166,750 0 設計変更による

                法面整形（盛
土部） 人力施工

180 ｍ２ 220,680 180 1,226 220,680 0 設計変更による

                植生マット
480 ｍ２ 1,081,920 480 2,254 1,081,920 0 設計変更による

                上層路盤（車
道・路肩部）

780 ｍ２ 1,006,200 780 1,290 1,006,200 0 設計変更による

                舗装工
780 ｍ２ 1,383,720 780 1,774 1,383,720 0 設計変更による

                仮区画線
411 ｍ 53,019 411 129 53,019 0 設計変更による

                区画線消去
259 ｍ 128,464 259 496 128,464 0 設計変更による

                防護柵撤去
（ガードレール）

196 ｍ 217,560 196 1,110 217,560 0 設計変更による



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

                ガードレール
復旧

141 ｍ 794,958 141 5,638 794,958 0 設計変更による

                ガードレール
4 ｍ 26,080 4 6,520 26,080 0 設計変更による

                耐候性大型土
のう

348 袋 2,322,900 348 6,675 2,322,900 0 設計変更による

                大型土のう
184 袋 345,000 184 1,875 345,000 0 設計変更による

                暗渠排水管
12 ｍ 57,036 12 4,753 57,036 0 設計変更による

            足瀨工区 ３回目
式 7,970,612 7,970,612

                不陸整正
74 ｍ２ 9,102 74 123 9,102 0 設計変更による

                舗装工
74 ｍ２ 131,276 74 1,774 131,276 0 設計変更による

                舗装工
57 ｍ２ 54,321 57 953 54,321 0 設計変更による

                仮区画線
192 ｍ 24,768 192 129 24,768 0 設計変更による

                ガードレール
52 ｍ 339,040 52 6,520 339,040 0 設計変更による

                ガードレール
3 ｍ 16,914 3 5,638 16,914 0 設計変更による

                現場発生品運
搬

1 回 11,990 1 11,990 11,990 0 設計変更による

                床掘り
3 ｍ３ 5,511 3 1,837 5,511 0 設計変更による

                埋戻し
2 ｍ３ 6,498 2 3,249 6,498 0 設計変更による

                土砂等運搬
1 ｍ３ 1,207 1 1,207 1,207 0 設計変更による

                掘削
370 ｍ３ 93,610 370 253 93,610 0 設計変更による

                耐候性大型土
のう

365 袋 2,436,375 365 6,675 2,436,375 0 設計変更による

                エアー遮断機 手動収納固定式
1 式 4,840,000 1 4,840,000 4,840,000 0 設計変更による



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

            足瀬　4回目 大型ブロック積施工
式 117,000 117,000

                敷砂利 RC-40　t=100mm
260 ｍ２ 117,000 260 450 117,000 0 設計変更による

            防護施設工
式 4,754,571 1,776,000 4,754,571

                仮囲い設置・
撤去

丸パイプ土中打込式  Ｈ
＝３.０ｍ

83 ｍ 1,324,680 150 11,840 1,776,000 83 15,960 1,324,680 1.35 設計変更による

                防音設備
1 式 2,854,791 1 2,854,791 2,854,791 0 設計変更による

                仮設防音壁
142 枚 575,100 142 4,050 575,100 0 設計変更による

            電力設備工
式 4,311,000 10,894,300 4,311,000

                受電設備
1 箇所 4,311,000 1 10,894,300 10,894,300 1 4,311,000 4,311,000 0.40 設計変更による

            仮設電力設備工 高圧受電設備
式 14,043,150 17,356,250 14,043,150

                高圧受電設備
工事 引込・受変電・坑内外

1 式 8,405,300 1 8,405,300 8,405,300 1 8,405,300 8,405,300 1.00

                坑外幹線及び
動力設備工事

1 式 1,101,150 1 1,101,150 1,101,150 1 1,101,150 1,101,150 1.00

                坑内低圧幹線
設備工事

1 式 4,536,700 1 4,536,700 4,536,700 1 4,536,700 4,536,700 1.00

                照明設備工事
0 式 0 1 1,990,800 1,990,800 0 設計変更による

                セントル・防水
台車設備工事

0 式 0 1 1,213,100 1,213,100 0 設計変更による

                モルタル注入
車電装設備工事

0 式 0 1 109,200 109,200 0 設計変更による

            トンネル仮設備
工

1 式 150,898,314 1 118,365,281 118,365,281 1 150,898,314 150,898,314 1.27 設計変更による

            防塵対策工
式 21,647,400 21,647,400

                防塵対策
1 式 21,647,400 1 21,647,400 21,647,400 0 設計変更による

            振動対策工
式 3,168,390 3,168,390



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

                振動対策
1 式 3,168,390 1 3,168,390 3,168,390 0 設計変更による

            足場工
1 式 2,749,212 1 1,347,120 1,347,120 1 2,749,212 2,749,212 2.04 設計変更による

            交通管理工
1 式 9,805,500 1 3,441,000 3,441,000 1 9,805,500 9,805,500 2.85 設計変更による

＊＊直接工事費＊＊
1,669,447,531 1,347,533,439 1,669,447,531

    役務費
4,484,364 4,373,103 4,484,364

        役務費
式 4,484,364 4,373,103 4,484,364

            役務費
式 4,484,364 4,373,103 4,484,364

                電力基本料金
1 式 4,484,364 1 4,141,941 4,141,941 1 4,484,364 4,484,364 1.08 設計変更による

                借地料
起点側  ヤード借地Ａ＝２
８４０ｍ2

0 式 0 17.7 13,060 231,162 0 設計変更による

    運搬費
2,932,460 2,926,400 2,932,460

        運搬費
式 2,932,460 2,926,400 2,932,460

            運搬費
1 式 2,932,460 1 2,926,400 2,926,400 1 2,932,460 2,932,460 1.00

    準備費
19,242,300 2,926,400 19,242,300

        準備費
式 19,242,300 2,926,400 19,242,300

            準備費
式 19,242,300 5,187,829 19,242,300

                木根等処分費
1 式 19,242,300 1 2,926,400 2,926,400 1 19,242,300 19,242,300 6.58 設計変更による

    技術管理費
39,502,279 5,187,829 39,502,279

        技術管理費
式 39,502,279 5,187,829 39,502,279

            技術管理費
式 39,502,279 5,187,829 39,502,279



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

                　　土質等試験費　ト
ンネル発生土

1 式 63,500 1 63,500 63,500 0 設計変更による

                　　平板載荷試験　足
瀬大型ブロック基礎

1 式 346,000 1 346,000 346,000 0 設計変更による

                水質管理費 小口径長尺先受工
6 回 959,850 6 159,975 959,850 6 159,975 959,850 1.00

                土壌試験費
土壌分析

含有量試験  トンネル掘
削土

3 回 105,000 53 35,000 1,855,000 3 35,000 105,000 1.00

                土壌試験費
土壌分析

溶出試験  トンネル掘削
土

3 回 125,700 53 41,900 2,220,700 3 41,900 125,700 1.00

                業務用自動車
運転（試料の持込み） ライトバン  １５００cc

9 回 23,229 59 2,581 152,279 9 2,581 23,229 1.00

                調査費
1 式 17,169,000 1 17,169,000 17,169,000 0 設計変更による

                設計費
1 式 20,710,000 1 20,710,000 20,710,000 0 設計変更による

    営繕費
2,483,150 2,483,200 2,483,150

        営繕費
式 2,483,150 2,483,200 2,483,150

            営繕費
1 式 2,483,150 1 2,483,200 2,483,200 1 2,483,150 2,483,150 1.00

    安全費
2,590,998 2,551,300 2,590,998

        安全費
式 2,590,998 2,551,300 2,590,998

            安全費
1 式 2,590,998 1 2,551,300 2,551,300 1 2,590,998 2,590,998 1.02

    ＊＊現場環境改善費
（率分）＊＊

3,550,000 3,550,000 3,550,000

    ＊＊共通仮設費率計
算額＊＊

118,364,000 89,850,000 118,364,000

＊＊共通仮設費計＊＊
193,149,551 110,921,832 193,149,551

＊＊純工事費＊＊
1,862,597,082 1,458,455,271 1,862,597,082

＊＊現場管理費＊＊
508,646,000 398,930,000 358,239,373



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

＊＊工事原価＊＊
2,371,243,082 1,857,385,271 2,220,836,455

＊一般管理費等＊
182,256,918 54,334,729 128,363,545

＊＊工事価格計＊＊
2,553,500,000 1,911,720,000 2,349,200,000

＊＊消費税＊＊
255,350,000 191,172,000 234,920,000

＊＊工事費計＊＊
2,808,850,000 2,102,892,000 2,584,120,000



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

工事調査表－２ 　工事費内訳書
１．入札時に提出した工事費内訳書に対応する内訳書とする。予定価格欄は、低入札価格調査時は空欄とし、しゅん工届提出時に公表設計書の金額を記載する。
２．以下の様式に記載する内容と矛盾のない内訳書とする。
３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．工事の施工に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割」等の名目による金額計上は行わないものとする。
10．(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合、具体的かつ計数的に理由を記入する。
添付書類
１．

２．

（注）本様式は、積算内訳書として提出するものとする。

上記１の添付書類のほか、下請予定業者や納入予定業者の見積書など積算根拠を示すもの（取引実績や購入原価等に裏付けられたもの）を添付する。ただし、以下の様式及び添付書類によって積算根
拠や取引実績等の裏付けが確認できる場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及
び各様式の添付書類を提出しなければならない。

提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。

各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明
記するものとする。）

調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

調査対象工事の施工に当たって必要となるすべての費用を計上しなければならないものとし発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない費用（例えば本社の社員を活用する場合な
ど本社経費等により負担する費用）についても計上するものとする。

計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならないものとし、具体的には、過去１年以内の取引実績に基づく下請予定業者（入札者が直接工事を請け負わせ
ることを予定する下請負人をいう以下同じ。）等の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的かつ現実的なものとする。

自社従事者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員（技術者等）及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計上しないものとす
る。
現場管理費の費目には、租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費、外注経費などを適切に計上するものとする。このうち、技術者及び社員の交通誘導員に係る従業員給与手当及び法定福利費
については、他と区分して別計上とする。

一般管理費等の費目には、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上するものとする。

入札者の申込みに係る金額が、調査対象工事の施工に要する費用の額（上記３の定めに従って計上したもの）を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等の金額に計上する。

本様式に記載する現場管理費のうち、記載要領６により別計上とした技術者及び自社社員の交通誘導員に対する過去３月分の給与支払額等が確認できる給与明細書又は労働基準法（昭和22年法律第49
号）第108条の規定に基づく賃金台帳の写し及び過去３月分の法定福利費（事業者負担分）の負担状況が確認できる書面の写し等を添付する。



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名 令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

本工事で
の使用予

定量

不足数量
の手当方

法
手持ち数量 単価

本工事で
の使用量

不足数量
の手当方

法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価

本工事において、手持ち資材はありません。



各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

工事調査表－３ 手持ち資材一覧
　　　　　１．本様式は、調査対象工事で使用する予定の手持ち資材について記載する。
　　　　　２．

添付書類
　　　　　１．

　　　　　２．本様式に記載した手持ち資材について、調達時の価格が確認できる契約書等の写しを添付する。

「単価」の欄には、手持ち資材の原価を記載する（調査対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含
む。）例えば、使い切りの材料等については調達時の価格を、繰り返しの使用を予定する備品等については摩耗や償却を適切に見込んだ価格を記載す

本様式に記載した手持ち資材について、その保有を証明する帳簿の写し及び写真（調査対象工事に使用予定である旨を記載した予約書を当該資材固有
の特徴が分かる部分（固有番号等）付近に貼付してその付近を撮影したもの及び資材全体が分かるように撮影したもの）を添付する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提
出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出
するよう教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場
合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみ
やかに指定様式をPDFファイルとして提出する。



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者との関

係
業者名 所在地

入札者と
の関係 (市場単価を記入）

笹島建設（株） 東京都港区南青山2-22-3 協力会社（10年）　 笹島建設㈱
東京都港区南
青山2-22-3

協力会社（10年）　

小木曽建設（株） 長野県飯田市座光寺6663-5 協力会社（１年）　 小木曽建設㈱
長野県飯田市
座光寺6663-5

協力会社（１年）　

㈱ガイアート
愛知県名古屋
市中川区露橋
2-30-4

協力会社（１0年）　 工種追加による

トーコーテクノ㈱
長野県長野市
大豆島893-1

協力会社（１0年）　 工種追加による

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価
購入先名

数量 単価
購入先名

同左

同左

資材については、下請契約（材工）に含む

資材については、下請契約（材工）に含む

資材については、下請契約（材工）に含む 同左

同左資材については、下請契約（材工）に含む



各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

工事調査表－４ 資材購入先一覧
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

添付書類
　　　　　１．

　　　　　２．本様式の「購入先名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。
　　　　　３．自社製品の資材の活用を予定している場合は、本様式に記載した資材を製造していることを確認できる書面のほか、自社の製造部門が第三者と取引した

際の販売実績額又は製造原価（いずれも過去１年以内のものに限る）など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、
原価計算書等を添付する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出
時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出す
るよう教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、
任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）

「単価」の欄には、購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績（過去１年以内の販売実績に限る）のある単価以
上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
「購入先名」の「入札者との関係」欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等。また、取引年数
を括弧書きで記載する。

調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみや
かに指定様式をPDFファイルとして提出する。

手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記載するものとし「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際
の販売実績額又は、製造原価（いずれも過去１年以内のものに限る）を「購入先名」の欄に当該製造部門に関する事項を、それぞれ記載する。

購入予定業者が押印した見積書及びその購入予定業者の取引実績（過去１年以内の販売実績に限る）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実
性を確認できる契約書等の写しを添付する。



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名 令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位

入札時 工事完成時

本工事において、手持ち機械はありません。



各様式共通
　　１．

　　２．

　　３．

　　４．

工事調査表－５ 手持ち機械一覧
　　１． 本様式は、調査対象工事で使用する予定の手持ち機械について記載する。
　　２．

添付書類
　　１．

　　２． 過去１年間の稼働状況など、本様式に記載した手持ち機械が調査対象工事で使用可能な管理状態にあることを明らかにした書面を添付する。
　　３． 本様式に記載した手持ち機械について、原価の算定根拠を明らかにした書面並びに固定資産税（償却資産）に係る課税台帳登録事項証明書や

納税申告における種類別明細書など手持ち機械に係る所有者の氏名・名称及び住所、所在地、種類、数量、取得時期、取得価格、評価額等の
明細が明らかにされた書面及び当該年度の減価償却額（当該機械に加えられた大規模補修に伴う追加償却に係るものを含む）を明らかにした
書面を添付する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅ
ん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書
類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる
（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確
認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

「単価」の欄は、手持ち機械の使用に伴う原価を記載する（調査対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定して
いない場合を含む。）例えば、年間の維持管理費用（減価償却費を含む）を調査対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を
加えた額を記載する。

本様式に記載した手持ち機械について、その保有を証明する機械管理台帳等の写し及び写真（調査対象工事に使用予定である旨を記載した出
荷伝票を当該機械固有の特徴が分かる部分（固有番号等）付近に貼付してその付近を撮影したもの及び機械全体が分かるように撮影したも
の）を添付する。



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

単価
(B)

員数
下請け会社名
下請け会社と

の関係等
トンネル（NATM)

　トンネル工（発破工法）

　　掘削・支保工 トンネル作業員 26,107 447 笹島建設㈱ 26,107 536 笹島建設㈱
（16ｈ） 協力会社（10年） 協力会社（10年） 1
トンネル世話役 35,654 893 笹島建設㈱ 35,654 1,071 笹島建設㈱
（16ｈ） 協力会社（10年） 協力会社（10年） 1
トンネル特殊工 35,437 2,673 笹島建設㈱ 35,437 3,208 笹島建設㈱
（16ｈ） 協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

　　　覆工コンクリート・防水工 トンネル作業員 24,700 462 笹島建設㈱ 24,700 554 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

トンネル世話役 33,700 289 笹島建設㈱ 33,700 347 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

トンネル特殊工 33,400 1,253 笹島建設㈱ 33,400 1,503 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

　　掘削補助工 技術指導員 40,000 9 笹島建設㈱ 40,000 20 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

トンネル作業員 26,107 9 笹島建設㈱ 26,107 22 笹島建設㈱
（16ｈ） 協力会社（10年） 協力会社（10年） 1
トンネル世話役 35,654 18 笹島建設㈱ 35,654 20 笹島建設㈱
（16ｈ） 協力会社（10年） 協力会社（10年） 1
トンネル特殊工 35,437 46 笹島建設㈱ 35,437 55 笹島建設㈱
（16ｈ） 協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

　　　道路土工 一般運転手 18,900 2,255 ㈱正木重機 18,900 2,340 ㈲やまに重機
協力会社（10年） 協力会社（1年） 1

特殊運転手 21,700 243 ㈱正木重機 21,700 292 ㈲やまに重機
協力会社（10年） 協力会社（1年） 1

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入
（＊下請けへのしわ寄せと
判断された場合は、工事

成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

単価
(B)

員数
下請け会社名
下請け会社と

の関係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入
（＊下請けへのしわ寄せと
判断された場合は、工事

成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

　　　インバート工 型枠工 22,900 14 笹島建設㈱ 22,900 38 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

土木一般世話役 23,200 4 笹島建設㈱ 23,200 15 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

特殊運転手 21,700 6 笹島建設㈱ 21,700 15 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

普通作業員 19,700 4 笹島建設㈱ 19,700 15 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

トンネル作業員 24,700 51 笹島建設㈱ 24,700 63 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

トンネル世話役 33,700 51 笹島建設㈱ 33,700 65 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

トンネル特殊工 33,400 201 笹島建設㈱ 33,400 260 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

　　　坑内附帯工 一般運転手 18,900 25 笹島建設㈱ 18,900 30 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

土木一般世話役 23,200 12 笹島建設㈱ 23,200 14 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

特殊運転手 21,700 23 笹島建設㈱ 21,700 27 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

特殊作業員 22,800 3 笹島建設㈱ 22,800 4 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

普通作業員 19,700 46 笹島建設㈱ 19,700 55 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

溶接工 26,400 4 笹島建設㈱ 26,400 5 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

トンネル作業員 24,700 10 笹島建設㈱ 24,700 12 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

単価
(B)

員数
下請け会社名
下請け会社と

の関係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入
（＊下請けへのしわ寄せと
判断された場合は、工事

成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

トンネル世話役 33,700 3 笹島建設㈱ 33,700 4 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

トンネル特殊工 33,400 15 笹島建設㈱ 33,400 18 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

型枠工 22,900 31 小木曽建設㈱ 22,900 37 笹島建設㈱
協力会社（1年） 協力会社（10年） 1

土木一般世話役 23,200 89 小木曽建設㈱ 23,200 107 笹島建設㈱
協力会社（1年） 協力会社（10年） 1

特殊運転手 21,700 48 小木曽建設㈱ 21,700 57 笹島建設㈱
協力会社（1年） 協力会社（10年） 1

特殊作業員 22,800 107 小木曽建設㈱ 22,800 128 笹島建設㈱
協力会社（1年） 協力会社（10年） 1

普通作業員 19,700 196 小木曽建設㈱ 19,700 235 笹島建設㈱
協力会社（1年） 協力会社（10年） 1

　　　坑門工　起点側 型枠工 22,900 27 笹島建設㈱ 22,900 50 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

土木一般世話役 23,200 6 笹島建設㈱ 23,200 15 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

特殊運転手 21,700 1 笹島建設㈱ 21,700 5 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

特殊作業員 22,800 1 笹島建設㈱ 22,800 5 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

普通作業員 19,700 142 笹島建設㈱ 19,700 170 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

トンネル作業員 24,700 1 笹島建設㈱ 24,700 5 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

トンネル作業員 26,107 9 笹島建設㈱ 26,107 11 笹島建設㈱
（16ｈ） 協力会社（10年） 協力会社（10年） 1



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

単価
(B)

員数
下請け会社名
下請け会社と

の関係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入
（＊下請けへのしわ寄せと
判断された場合は、工事

成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

トンネル世話役 33,700 1 笹島建設㈱ 33,700 5 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

トンネル世話役 35,654 9 笹島建設㈱ 35,654 11 笹島建設㈱
（16ｈ） 協力会社（10年） 協力会社（10年） 1
トンネル特殊工 33,400 1 笹島建設㈱ 33,400 2 笹島建設㈱

協力会社（10年） 協力会社（10年） 1
トンネル特殊工 35,437 42 笹島建設㈱ 35,437 50 笹島建設㈱
（16ｈ） 協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

一般運転手 18,900 5 ㈱正木重機 18,900 5 ㈲やまに重機
協力会社（10年） 協力会社（1年） 1

特殊運転手 21,700 1 ㈱正木重機 21,700 1 ㈲やまに重機
協力会社（10年） 協力会社（1年） 1

　　　坑門工　終点側 型枠工 22,900 24 笹島建設㈱ 22,900 55 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

土木一般世話役 23,200 6 笹島建設㈱ 23,200 12 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

特殊運転手 21,700 1 笹島建設㈱ 21,700 5 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

特殊作業員 22,800 1 笹島建設㈱ 22,800 5 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

普通作業員 19,700 140 笹島建設㈱ 19,700 168 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

トンネル作業員 24,700 1 笹島建設㈱ 24,700 4 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

トンネル作業員 26,107 9 笹島建設㈱ 26,107 11 笹島建設㈱
（16ｈ） 協力会社（10年） 協力会社（10年） 1
トンネル世話役 33,700 1 笹島建設㈱ 33,700 5 笹島建設㈱

協力会社（10年） 協力会社（10年） 1



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

単価
(B)

員数
下請け会社名
下請け会社と

の関係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入
（＊下請けへのしわ寄せと
判断された場合は、工事

成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

トンネル特殊工 35,654 9 笹島建設㈱ 35,654 5 笹島建設㈱
（16ｈ） 協力会社（10年） 協力会社（10年） 1
トンネル特殊工 33,400 1 笹島建設㈱ 33,400 0 笹島建設㈱

協力会社（10年） 協力会社（10年） 1
トンネル特殊工 35,437 42 笹島建設㈱ 35,437 50 笹島建設㈱
（16ｈ） 協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

一般運転手 18,900 4 ㈱正木重機 18,900 5 ㈲やまに重機
協力会社（10年） 協力会社（1年） 1

特殊運転手 21,700 1 ㈱正木重機 21,700 1 ㈲やまに重機
協力会社（10年） 協力会社（1年） 1

落石防止工

落石防止ネット 土木一般世話役 23,200 25 トーコーテクノ㈱
協力会社（10年） 0 設計変更による

特殊運転手 21,700 25 トーコーテクノ㈱
協力会社（10年） 0 設計変更による

特殊作業員 22,800 124 トーコーテクノ㈱
協力会社（10年） 0 設計変更による

法面工 26,500 65 トーコーテクノ㈱
協力会社（10年） 0 設計変更による

とび工 24,500 25 トーコーテクノ㈱
協力会社（10年） 0 設計変更による

　　舗装工

　　　舗装工 左官 23,000 33 小木曽建設㈱
協力会社（1年） 0 設計変更による

土木一般世話役 23,200 46 小木曽建設㈱
協力会社（1年） 0 設計変更による



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

単価
(B)

員数
下請け会社名
下請け会社と

の関係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入
（＊下請けへのしわ寄せと
判断された場合は、工事

成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

特殊運転手 21,700 97 小木曽建設㈱
協力会社（1年） 0 設計変更による

特殊作業員 22,800 124 小木曽建設㈱
協力会社（1年） 0 設計変更による

普通作業員 19,700 302 小木曽建設㈱
協力会社（1年） 0 設計変更による

トンネル特殊工 33,400 15 小木曽建設㈱
協力会社（1年） 0 設計変更による

　　　舗装工・側帯工・配管工 左官 23,000 33 23,000 95 ㈱ガイアート
協力会社（10年） 1

土木一般世話役 23,200 46 23,200 92 ㈱ガイアート
協力会社（10年） 1

特殊運転手 21,700 97 21,700 201 ㈱ガイアート
協力会社（10年） 1

特殊作業員 22,800 124 22,800 205 ㈱ガイアート
協力会社（10年） 1

普通作業員 19,700 302 19,700 504 ㈱ガイアート
協力会社（10年） 1

トンネル特殊工 33,400 15 33,400 30 ㈱ガイアート
協力会社（10年） 1

足瀬工区整備

ブロック積み工・水田復旧工

　　仮設工



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

単価
(B)

員数
下請け会社名
下請け会社と

の関係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入
（＊下請けへのしわ寄せと
判断された場合は、工事

成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

　　　指定仮設

　　　　作業ヤード整備工 一般運転手 18,900 30 ㈱正木重機 18,900 30 ㈲やまに重機
協力会社（10年） 協力会社（1年） 1

特殊運転手 21,700 5 ㈱正木重機 21,700 5 ㈲やまに重機
協力会社（10年） 協力会社（1年） 1

構造物取り壊し 一般運転手 18,900 10 ㈲やまに重機
協力会社（1年） 0 設計変更による

特殊運転手 21,700 35 ㈲やまに重機
協力会社（1年） 0 設計変更による

　足瀬舗装工 特殊運転手 23,200 25 小木曽建設㈱
協力会社（1年） 0 設計変更による

土木一般世話役 24,200 5 小木曽建設㈱
協力会社（1年） 0 設計変更による

特殊作業員 23,200 15 小木曽建設㈱
協力会社（1年） 0 設計変更による

普通作業員 20,200 15 小木曽建設㈱
協力会社（1年） 0 設計変更による

　　　　防護施設工 土木一般世話役 23,200 7 ㈱正木重機 23,200 10 ㈲やまに重機
協力会社（10年） 協力会社（1年） 1

普通作業員 19,700 37 ㈱正木重機 19,700 50 ㈲やまに重機
協力会社（10年） 協力会社（1年） 1

　　　仮設電力設備工 とび工 24,100 98 笹島建設㈱ 24,100 105 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

一般運転手 18,900 53 笹島建設㈱ 18,900 67 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

設備機械工 23,000 127 笹島建設㈱ 23,000 159 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

単価
(B)

員数
下請け会社名
下請け会社と

の関係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入
（＊下請けへのしわ寄せと
判断された場合は、工事

成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

設備機械工 24,012 416 笹島建設㈱ 24,012 520 笹島建設㈱
（16ｈ） 協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

電工 21,600 62 笹島建設㈱ 21,600 70 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1

電工 22,593 416 笹島建設㈱ 22,593 500 笹島建設㈱
（16ｈ） 協力会社（10年） 協力会社（10年） 1
土木一般世話役 23,200 46 笹島建設㈱ 23,200 50 笹島建設㈱

協力会社（10年） 協力会社（10年） 1
特殊作業員 22,800 88 笹島建設㈱ 22,800 102 笹島建設㈱

協力会社（10年） 協力会社（10年） 1
配管工 21,200 1 笹島建設㈱ 21,200 5 笹島建設㈱

協力会社（10年） 協力会社（10年） 1
普通作業員 19,700 201 笹島建設㈱ 19,700 251 笹島建設㈱

協力会社（10年） 協力会社（10年） 1
普通作業員 20,763 416 笹島建設㈱ 20,763 520 笹島建設㈱

（16ｈ） 協力会社（10年） 協力会社（10年） 1
溶接工 26,400 5 笹島建設㈱ 26,400 6 笹島建設㈱

協力会社（10年） 協力会社（10年） 1
交通誘導 交通誘導警備員B 11,100 310 ㈱グローバルガード 11,100 905 あんしんネットワーク信州㈲

協力会社（3年） 協力会社（2年） 1
　　間接費

　　　運搬費 特殊作業員 22,800 5 笹島建設㈱ 22,800 20 笹島建設㈱
協力会社（10年） 協力会社（10年） 1



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

単価
(B)

員数
下請け会社名
下請け会社と

の関係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入
（＊下請けへのしわ寄せと
判断された場合は、工事

成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

工事調査表－６ 従事者の確保計画
　　　　　１．自社従事者と下請従事者とを区別し自社従事者については労務単価、員数とも（　）内に外書きする。
　　　　　２．

　　　　　３．「員数」の欄には、使用する従事者の延べ人数を記載する。
　　　　　４．

添付書類
　　　　　１．

　　　　　２．２．自社従事者を資格の保有が必要な職種に充てようとするときは、その者が必要な資格を有していることを証明する書面を添付する。

「労務単価」の欄には、経費を除いた従事者に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。自社従事者に係る労務単価については、調査対象工事につい
て発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該自社従事者に支払う予定の賃金の額を記載する。

「下請会社名等」の欄には、従事者を使用する下請会社名、入札者と当該下請会社との関係を記載する（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等。取
引年数を括弧書きで記載する。

本様式に記載した自社従事者が自社社員であることを証明する書面及び過去３月分の支払給与実績等が確認できる給与明細書又は労働基準法第108条の規
定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出
時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出す
るよう教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、
任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
調査対象者者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみ
やかに指定様式をPDFファイルとして提出する。



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

トンネル
作業員
（16ｈ）

トンネル
世話役
（16ｈ）

トンネル
特殊工
（16ｈ）

技術指
導員

一般運
転手

特殊運
転手

型枠工
土木一
般世話

役

普通作
業員

トンネル
作業員

トンネル
世話役

トンネル
特殊工

溶接工
特殊作
業員

左官 とび工
交通誘
導警備

員B

設備機
械工

設備機
械工
（16ｈ）

電工
電工

（16ｈ）
配管工

普通作
業員
（16ｈ）

トンネル
作業員
（16ｈ）

トンネル
世話役
（16ｈ）

トンネル
特殊工
（16ｈ）

技術指
導員

一般運
転手

特殊運
転手

型枠工
土木一
般世話

役

普通作
業員

トンネル
作業員

トンネル
世話役

トンネル
特殊工

溶接工
特殊作
業員

法面工 左官 とび工
交通誘
導警備

員B

設備機
械工

設備機
械工
（16ｈ）

電工
電工

（16ｈ）
配管工

普通作
業員
（16ｈ）

トンネル（NATM)
　トンネル工（発破工法）

掘削・支保工 447 893 2,673 4,013 536 1,071 3,208 4,815 1

覆工コンクリート・防水工 462 289 1,253 2,004 554 347 1,503 2,404 1

掘削補助工 9 18 46 9 82 22 20 55 20 117 1

道路土工 2,255 243 2,498 2,340 292 2,632 1

インバート工 6 14 4 4 51 51 201 331 15 38 15 15 63 65 260 471 1

坑内附帯工 25 71 31 101 242 10 3 15 4 110 612 30 84 37 121 290 12 4 18 5 132 733 1

坑門工　起点側 9 9 42 5 2 27 6 142 1 1 1 1 246 11 11 50 5 6 50 15 170 5 5 2 5 335 1

坑門工　終点側 9 9 42 4 2 24 6 140 1 1 1 1 240 11 5 50 5 6 55 12 168 4 5 5 326 1

落石防止工
落石防止ネット 25 25 124 65 25 264 0 設計変更による

舗装工
舗装工 97 46 302 15 124 33 617

舗装工・側帯工・配管工 201 92 504 30 205 95 1,127 2

足瀬工区整備
仮設工

指定仮設工
作業ヤード整備工 30 5 35 30 5 35 1

構造物取壊し 10 35 45 0 設計変更による

足瀬舗装工 25 5 15 15 60 0 設計変更による

防護施設工 7 37 44 10 50 60 1

仮設電力設備工 53 46 201 5 88 98 127 416 62 416 1 416 1,929 67 50 251 6 102 105 159 520 70 500 5 520 2,355 1

交通誘導 310 310 905 905 3

　間接費
運搬費 5 5 20 20 4

各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

工事調査表－７ 工種別従事者配置計画
　　　　　１． 本様式には調査表－６の計画により確保する従事者の配置に関する計画を記載する。
　　　　　２． 「配置予定人数」欄は、長野県が公表する職種のうち必要な職種について記載する。
添付書類
　　　　　１． 本様式に記載した自社従事者の職種ごとの配置計画を添付する。

配置予定人数

調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。

提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/
(A)

(B)/(A)　＜１の
場合
その理由を必ず
記入
（＊下請けへの
しわ寄せと判断
された場合は、
工事成績が減点
されます）

計
(A)

計
(B)

各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）

配置予定人数



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金

額
予定箇所

受入価
格

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

コンクリート塊 432t ㈲やまに重機 4,188円/m3 東亜興産㈱ 5,000円/m3 有筋
アスファルト塊 66t ㈲やまに重機 4,188円/m3 東亜興産㈱ 4,500円/m3
建設発生木材 35t ㈲やまに重機 5,600円/t 　 ㈲南信チップセンター 13,950円/t　
建設汚泥 214m3 ㈱ﾌﾛﾝﾃｨｱ･ｽﾋﾟﾘｯﾄE･P･S 11,000円/m3 ㈱ﾌﾛﾝﾃｨｱ･ｽﾋﾟﾘｯﾄE･P･S 19,000円/m3

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時

入札時、該当物無し



各様式共通
　１．

　２．

　３．

　４．

工事調査表－８ 建設副産物の搬出処理
　１． 調査対象工事で発生するすべての建設副産物について記載する。
　２．

　３． 収集運搬を自社で行う場合は、委託先を「自社」と記載する。
添付書類
　１． 受入れ予定会社が押印した受入れ承諾書を添付する。
　２． 受入れ予定会社が押印した見積書及びその受入れ予定会社の取引実績（過去１年以内の受入れ実績に限る）のある単価など見積書記載の金額

の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅ
ん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書
類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる
（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確
認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で当該会社の取引実績（過去１年以内の受入れ実績に限る）
のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和２年度　防災・安全交付金（防災・減災）災害防除工事　（国）４１８号　下伊那郡天龍村　神原　　

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

監理技術者
現場代理人

武田　孝弘 一級土木施工管理技士 平成18年2月24日 C051005310 専任 監理技術者 武田　孝弘 一級土木施工管理技士 平成18年2月24日 C051005310 専任

別途配置技術者 府後　晃一郎 一級土木施工管理技士 平成29年2月17日 C161004498 専任 別途配置技術者 府後　晃一郎 一級土木施工管理技士 平成29年2月17日 C161004498 専任
低価格入
札による
追加技術
者

主任技術者 片桐　幸裕 一級土木施工管理技士 平成7年3月10日 9407092 専任 主任技術者 片桐　幸裕 一級土木施工管理技士 平成7年3月10日 9407092 専任

現場代理人
主任技術者

小口　光 一級土木施工管理技士 平成10年3月10日 9708009 専任
任意追加
技術者

主任技術者 新井　伸一 一級土木施工管理技士 平成8年3月8日 9505210 専任
任意追加
技術者

入札時 工事完成時（実績）
備考



＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。
各様式共通
　１．

　２．

　３．

　４．

工事調査表－９ 配置予定技術者
　１． 配置を予定する主任技術者、監理技術者，現場代理人及び低入札価格調査による別途配置技術者について記載する。
添付書類
　１． 記載した技術者等が自社で雇用する社員であることを証明する健康保険証等の写しを添付する。
　２． 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～９）により協議し、発注者の確認後すみやかに
指定様式をPDFファイルとして提出する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）
までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよ
う教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意
の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 2,584,120,000　円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 2,584,120,000　円
落札率（A/a）←調査表１ 91.99　%　
最終実績率（B/C）←調査表１ 100　%　
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由



各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

工事調査様式２ 赤字となった原因
　　　　　１．当該工事で赤字となった理由を、労務費、手持ち工事の状況、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況等の面から記載する。
　　　　　２．２．直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した価格で施工可能な理由を具体的に記載

するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する（以下の様式によっては自社が入札した価格で施
工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。）

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事
完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必
要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出すること
ができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、
発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。


