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許可

準備工

試 運 転

送 電 開 始

調 査 ・ 測 量

設 計 協 議 及 び
開 発 申 請 関 係

造 成 工 事

パ ネ ル 工 事

環境影響評価手続

平成39年（2027）平成33年（2021）平成29年（2017）平成30年（2018）平成31年（2019）平成32年（2020）

佐久穂大日向第一・第二太陽光発電所 概略工程表

平成34年（2022）平成35年（2023）平成36年（2024）平成37年（2025）平成38年（2026）
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