
【災害等発生後の処理の流れ】 

 

大規模災害等発生時における、処理の流れ及びタイムスケジュールは、おおむね次のとおりです。 

 

災 害 発 生 

事 業 者 

【地元区】 
「FSPS 佐久市八風太陽光

発電所協定書」に基づく

地元区長への連絡 

 

 

【佐久市】 
「佐久市太陽光発電設備

の設置等に関する要綱」

及び「佐久市太陽光発電

設備の設置等に関するガ

イドライン」に基づく佐

久市長と地元区長への連

絡 

 

 

【長野県】 
林地開発許可制度に定め

られた「環境保全（残置

又は造成する森林（緑

地）の維持管理等）に関

する協定書」に基づく佐

久市長と地元区長への連

絡 

 

「長野県自然環境保全条

例」の定める自然保護協

定に基づく佐久地域振興

局長への連絡 

  

 

 

 

発災直後 

～発災後
数日 

～発災後
３週間 

～発災後
３か月 

社員安全確保・安否確認 

指揮命令系統の確立 

情報収集 
① 被災情報 
② 収集・運搬体制に関する

情報 
③ 災害廃棄物発生量を推

計するための情報 

応急対応 

復旧・復興へ 

災害廃棄物処理見込量の
推計（適宜見直し） 

処理スケジュール・フロー
の検討（適宜見直し） 
① 収集運搬体制の整備 
② 産業廃棄物業者の調整 
③ リサイクル業者の調整 

「廃棄物処理法」ならび
に「廃棄物の適正な処理
の確保に関する条例（長
野県）」に基づく一時的な

保管場所の設置 

災害廃棄物の分別・処理 

再生利用品の保管・利用 
① 保管施設 
② 再利用需要事業等 

環境モニタリングの実施 

報 告 

報 告 

緊急対応の実施 
① 更なる災害等を引き起

こす恐れのある場合の
応急工事の実施 

② 管理用道路の啓開に伴
う災害廃棄物の処理 

復旧工事のスケジュ
ール・フローの検討 
① 原状復帰にむけ

た工法等の検討 
② 残置森林等にお

ける被害木処理 
③ 残置森林等にお

ける補植または
改植計画 

測量・設計の実施 

工事の発注・着手 
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