
リニア中央新幹線計画の近況等

令和５年１１月２４日（金） 長野県環境影響評価技術委員会
（本資料は令和５年３月時点の工事状況を示す）

東海旅客鉄道株式会社
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事業の手続きについて

全国新幹線鉄道整備法および環境影響評価法の手続きを経て工事を実施中



3

環境影響評価書に基づく、事後調査・モニタリングの結果や環境保全措置の実
施状況等について、当社の取り組みとして、年度毎に取りまとめ、公表している
ものです。

環境影響評価書において、国土交通大臣意見に対する事業者の対応として、環
境保全措置の具体化に係る検討の結果を公表していく旨を記載しています。

工事箇所毎に、具体的な工事計画に基づき、環境保全措置を具体化し、内容を
地元の皆様に説明したものを資料としてまとめています。

環境影響評価書において、発生土置き場等を新たに当社が計画する場合には、
環境保全措置の内容を詳細なものにするための調査及び影響検討を、事後調
査として実施し、その結果を公表することとしています。
位置・規模等の工事計画が具体化した箇所毎にとりまとめています。

各年度における環境調査の結果等について（年次報告）

各工事箇所における環境保全について

各発生土置き場における環境の調査及び影響検討の結果について

当社公表資料について



・地上部４．４ｋｍ、トンネル部４８．５ｋｍ（計５２．９ｋｍ）の路線計画

計画路線（トンネル部）

駅部

非常口（山岳部）

保守基地

変電施設

計画路線（地上部）

《長野県内本体工事契約件名》
①中央新幹線南アルプストンネル新設（長野工区）【公表済】
②中央新幹線伊那山地トンネル新設（青木川工区）【公表済】
③中央新幹線伊那山地トンネル新設（坂島工区）【公表済】
④中央新幹線伊那山地トンネル新設（戸中・壬生沢工区）【一部公表済】
⑤中央新幹線阿島北高架橋ほか新設【今後公表予定】
⑥中央新幹線天竜川橋りょうほか新設【公表済】
⑦中央新幹線長野県駅（仮称）新設【一部公表済】
⑧中央新幹線、風越山トンネル（上郷） 【一部公表済】※
⑨中央新幹線、中央アルプストンネル（松川）外 【公表済】※
⑩中央新幹線、中央アルプストンネル（萩の平・広瀬） 【公表済】※
⑪中央新幹線、中央アルプストンネル（尾越）【公表済】 ※ 

※鉄道・運輸機構による工事契約件名

除山

小渋川

坂島

戸中

青木川

黒田

萩の平

広瀬尾越

釜沢

大鹿村

喬木村

松川町

豊丘村

高森町
飯田市

阿智村

南木曽町

①②③⑨ ④⑩ ⑥

中川村

⑪

⑤⑧

⑦

長野県内の工事契約状況
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令和５年３月時点
の工事状況

【 】は「環境保全について」の公表状況



○

小渋川非常口

除山非常口

釜沢非常口

大西公園

大鹿村交流センター

青木川非常口

伊那山地トンネル新設
【青木川工区】 3.6ｋｍ

中央新幹線南アルプストンネル新設（長野工区）

鹿島建設、飛島建設、フジタ

２０１６年２月９日より２０２６年１１月３０日

南アルプストンネル新設 【長野工区】 8.4ｋｍ

小渋川橋りょう

大鹿村内の工事契約

中央新幹線伊那山地トンネル新設（青木川工区）

飛島建設、奥村組土木興業

２０１７年８月１０日より２０２６年９月３０日

工事名称：

請負会社：

契約工期：
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令和５年３月時点
の工事状況



釜沢非常口

濁水処理設備

防音ハウス
トンネル坑口

ヤード内
発生土仮置き場

吹付けコンクリート
プラント

除山非常口の工事状況
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先進坑（除山→静岡工区境）掘削状況

R4. 3 斜坑（約1,900m）掘削完了
R4. 3 先進坑（除山～静岡工区境）掘削開始
同区間の先進坑を1割程度（約700m）掘削

令和５年３月時点
の工事状況



釜沢非常口の工事状況

除山非常口

トンネル坑口

濁水処理設備

R3. 8 斜坑（約300m）掘削完了
R3.11 先進坑（釜沢～除山）掘削開始
同区間（約1400m）の先進坑を2割程度（約200m）掘削
同区間の本線トンネルを3割程度（約400m）掘削

令和５年３月時点
の工事状況
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本坑（釜沢→除山）掘削状況



小渋川非常口の工事状況

変電所予定地
（発生土仮置き場E）

ヤード内
発生土仮置き場

吹付けコンクリート
プラント

濁水処理設備

トンネル坑口
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本坑（小渋川→釜沢）掘削状況

R1. 4 斜坑（約1,100m）掘削完了
R3.12 先進坑(小渋川～釜沢)（約1,600m）掘削完了
同区間の本坑トンネルを3割程度（約400m）掘削

令和５年３月時点
の工事状況



非常口ヤード

トンネル坑口

中央構造線

青木川非常口

伊那山地トンネル（青木川工区）の工事状況

斜坑
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調査用トンネル掘削状況

R3. 8 斜坑（約600m）掘削完了
R3. 9 本線トンネル掘削開始
本線トンネル約3,600mのうち2割程度（約600m）掘削
中央構造線部において調査用トンネルを掘削（約100ｍ）

令和５年３月時点
の工事状況



発生土置き場（青木川）の工事状況
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① ②

R4.11 発生土置き場（青木川）の造成工事が完了

令和５年３月時点
の工事状況

②

①



中央新幹線伊那山地トンネル新設
（戸中・壬生沢工区）

飛島建設、市川工務店

２０１８年９月６日 より ２０２６年９月３０日

N

伊那山地トンネル 約１５．３km

中央新幹線 計画路線

変電所

【戸中・壬生沢工区】

約６．６km

豊丘村

大鹿村

名古屋方

品川方

工事名称 ：

請負会社 ：

契約工期 ：

【坂島工区】

約５．１km

戸中非常口 坂島非常口

中央新幹線伊那山地トンネル新設（坂島工区）

清水建設、大日本土木

２０１６年９月２９日 より ２０２６年９月３０日

【青木川工区】

約３．６km

豊丘村内の工事契約
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令和５年３月時点
の工事状況



N

坂島非常口

伊那山地トンネル（坂島工区）の工事状況

濁水処理設備

R3. 7 斜坑掘削開始
斜坑約1,440mのうち4割程度（約600m）掘削

ヤード内
発生土仮置き場

トンネル坑口

吹付けコンクリート
プラント

斜坑掘削状況
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発生土置き場（本山） ↑

令和５年３月時点
の工事状況



沈砂池

伊那山地トンネル（戸中・壬生沢工区）の工事状況

戸中非常口

トンネル坑口

濁水処理設備

吹付けコンクリート
プラント

R4. 7 斜坑（約980m）掘削完了
R4.11 本線トンネル掘削開始
本線トンネル約4,400mのうち1割未満（約200m）掘削
村道中央線等の道路改良工事を施工

本坑掘削状況
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令和５年３月時点
の工事状況



防音壁区間 防音防災フード・緩衝工区間

阿島ﾄﾝﾈﾙ
：170m天竜川橋りょう：515m 高架区間：445m 高架区間：470m

Ｎ

品川方名古屋方

高架区間：430m

天竜川

中央新幹線阿島北高架橋ほか新設
約1,070m

中央新幹線天竜川橋りょうほか新設
約960m

中央新幹線天竜川橋りょうほか新設

三井住友建設、極東興和、ﾄﾞｰﾋﾟｰ建設工業、吉川建設

２０２０年７月１４日より２０２６年３月３１日

工事名称 ：

請負会社 ：

契約工期 ：

中央新幹線阿島北高架橋ほか新設

飛島建設、神稲建設

２０２１年４月２２日より２０２６年３月３１日

飯田市内、喬木村内の工事契約
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令和５年３月時点
の工事状況



天竜川橋りょうほか（橋りょう）の工事状況

喬木村

基礎

橋脚

桁（上部工）

天竜川橋りょう 515m
喬木村側飯田市側

施工完了 15

下部工及び上部工を施工中

令和５年３月時点
の工事状況



天竜川橋りょうほか（高架橋）の工事状況

喬木村

阿島北高架橋 445m

着手箇所

①

②

①

②

R4. 2 高架橋の下部工を施工開始
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令和５年３月時点
の工事状況



風越山トンネル（上郷）
（シールド工法） 約3.3ｋｍ

飯 田 市

中央アルプストンネル（松川）
約4.9ｋｍ

風越山トンネル（黒田）
約2.3ｋｍ

松川ダム

飯田西中学校

風越山トンネル 約5.6kｍ

妙琴公園 黒田非常口

猿庫の泉

N

飯田風越高校 長野県駅
（仮称）

飯田市内の工事契約
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中央新幹線、中央アル プストンネル（松川）外

戸田建設・あおみ建設・矢作建設

２０１６年１２月２７日
より ２０２７年２月２６日

中央アルプストンネル 約23.3kｍ

凡 例

非常口トンネル

計画路線（トンネル区間）

計画路線（地上区間）

中央新幹線、風越山トンネル（上郷）

大林組・前田建設・JR東海建設・若築建設

２０２１年４月１日
より ２０２６年８月３１日

工事名称 ：

請負会社 ：

契約工期 ：

令和５年３月時点
の工事状況



土構造区間 高架橋区間 橋梁区間 高架橋区間

保守基地

上郷飯沼

飯田市

N
長野県駅（仮称）

座光寺

工事名称 ：
請負会社 ：
契約工期 ：

中央新幹線長野県駅（仮称）新設
清水建設
２０２１年６月２５日 より ２０２６年３月３１日

長野県駅（仮称）の工事状況

R4. 9  工事説明会
R4. 12 安全祈願・起工式
R5. 3 工事施工ヤードの整備開始
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令和５年３月時点
の工事状況



風越山トンネル（黒田）の工事状況
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工事施工ヤード

トンネル坑口

松洞川

黒田非常口にて、工事施工ヤードを整備

令和５年３月時点
の工事状況



工事用仮桟橋

さるくらモーター
スポーツランド

松川
妙琴公園

工事施工ヤード

トンネル坑口

R4. 7 工事用トンネル（約380m）掘削完了
R4. 8 本線トンネル掘削開始
本線トンネル約4,900mのうち1割未満（約400m）掘削

本坑掘削状況
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中央アルプストンネル（松川）外の工事状況
令和５年３月時点

の工事状況



阿智村内、南木曽町内の工事契約

中央新幹線、中央アルプストンネル（萩の平・広瀬）

清水建設・三井住友建設・東急建設

２０１９年２月１９日より２０２６年２月１８日

中央新幹線、中央アルプストンネル（尾越）

大林組・若築建設・株木建設

２０２０年３月２４日より２０２６年７月７日

工事名称

請負会社

契約工期
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令和５年３月時点
の工事状況

岐阜県
中津川市

南木曽町

名古屋方

阿智村

品川方

尾越
非常口

広瀬
非常口

萩の平
非常口

尾越工区
約6.5㎞

萩の平・広瀬工区
約7.2㎞

中央アルプストンネル 約23.3kｍ

山口工区



中央アルプストンネル（萩の平）の工事状況
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萩の平非常口においては、村道Ⅰ-20号線の改良工事を実施

22

拡大図
非常口
トンネ
ル

工事ヤード

拡大部

凡例

斜坑（未施工）

非常口

萩の平

村道改良工事状況

令和５年３月時点
の工事状況



中央アルプストンネル（広瀬）の工事状況
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広瀬非常口にて、工事施工ヤードを整備

令和５年３月時点
の工事状況



中央アルプストンネル（尾越工区）の工事状況
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トンネル坑口

仮桟橋

あららぎ浄化センター

蘭川

尾越非常口にて、工事施工ヤードを整備

工事施工ヤード（右岸）

工事施工ヤード（左岸）

町道起線

林道大沢線

令和５年３月時点
の工事状況




