
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 1式 30,926,537 30,926,537 34,899,191

共通仮設費 1式 5,588,400 5,532,400 6,224,442

純工事費 1式 36,514,937 36,458,937 41,123,633

現場管理費 1式 12,049,000 12,000,000 12,000,000

工事原価 1式 48,563,937 48,458,937 53,123,633

一般管理費等 1式 9,076,063 5,891,063 5,891,063

工事価格合計 1式 57,640,000 54,350,000 61,470,000 59,014,696

消費税 1式 5,764,000 5,435,000 6,147,000 5,901,470

工事費計 1式 63,404,000 59,785,000 67,617,000 64,916,166

令和４年度　防災・安全交付金　施設機能向上（加速化）　工事　（一）高瀬川　中之郷下工区

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

築堤・護岸
根固め工
根固めブロック工
消波根固めブロック製作 4 個 133,684 4 133,684 534,736 変更
消波根固めブロック製作 196 個 135,919 200 133,684 26,736,800 196 135,919 26,640,124 1.02 変更
消波根固めブロック仮置 200 個 2,360 200 2,360 472,000 200 2,360 472,000 1.00
根固めブロック積込 231 個 2,238 231 2,238 516,978 231 2,238 516,978 1.00
根固めブロック運搬 231 個 5,717 231 3,771 871,101 231 5,717 1,320,627 1.52 変更　　距離変更
根固めブロック据付 231 個 6,668 231 6,668 1,540,308 231 6,668 1,540,308 1.00
袋詰め玉石製作・据付 84 袋 35,090 84 35,090 2,947,560 変更
袋詰め玉石運搬 84 袋 1,637 84 1,637 137,508 変更
仮設工
任意仮設工 1 式 1,930,000 1 789,350 789,350 1 789,350 789,350 1.00 変更
直接工事費 36,039,841 30,926,537 34,899,191

仮設材運搬費 1 式 748,000 1 2,246,400 2,246,400 1 748,000 748,000 0.33 変更　　数量変更
準備費 1 式 1,777,642 1 1,777,642 1,777,642 変更
現場環境改善 1 式 436,000 1 386,000 1 436,000 436,000

共通仮設率 1 式 3,262,000 1 2,900,000 1 3,262,000 3,262,000

共通仮設費計 1 式 6,224,442 1 5,532,400 1 6,224,442 6,224,442

純工事費 1 式 42,264,283 1 36,458,937 1 41,123,633

現場管理費 1 式 12,773,000 1 12,000,000 1 12,000,000

工事原価 1 式 55,037,283 1 48,458,937 1 53,123,633

一般管理費等 1 式 10,152,717 1 5,891,063 1 5,891,063

工事価格計 1 式 65,190,000 1 54,350,000 61,470,000 1 59,014,696

消費税 1 式 6,519,000 1 5,435,000 6,147,000 1 5,901,470

工事費計 1 式 71,709,000 1 59,785,000 67,617,000 1 64,916,166

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

令和４年度　防災・安全交付金　施設機能向上（加速化）　工事　　（一）高瀬川　中之郷下工区



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

な　し

令和４年度　防災・安全交付金　施設機能向上（加速化）　工事　　（一）高瀬川　中之郷下工区

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との
関係

(市場単価を記入）

消波根固めブロック製作 ﾌﾞﾛｯｸ型枠 組 20 270,570 日本コーケン㈱ 東京都 協力会社（10年） 20 270,570 日本コーケン㈱ 東京都 協力会社（10年）

消波根固めブロック製作 鉄筋 組 200 10,100 日本コーケン㈱ 東京都 協力会社（10年） 200 10,100 日本コーケン㈱ 東京都 協力会社（10年）

連結金具 Φ19 本 308 700 日本コーケン㈱ 東京都 協力会社（10年） 308 700 日本コーケン㈱ 東京都 協力会社（10年）

消波根固めブロック製作 生コン m3 639 23,800 ㈱クミアイ生コン 北安曇郡松川村 協力会社（10年） 650 23,800 ㈱クミアイ生コン 北安曇郡松川村 協力会社（10年） 23,800
袋詰め玉石 ボトルユニット４ｔ 個 84 12,500 ブリヂストン(株) 松本市 協力会社（10年） 14,400
袋詰め玉石 栗石150mm m3 221 5,000 大北骨材組合 大町市 協力会社（10年） 5,000

令和４年度　防災・安全交付金　施設機能向上（加速化）　工事　　（一）高瀬川　中之郷下工区

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
①バックホウ 0.7m3・平成10年 台 1 14,110 コマツ 待機 1 14,110 コマツ
②バックホウ 0.7m3・平成12年 台 1 14,110 日立 待機 1 14,110 日立
③ブルドーザー 16t・平成12年 台 1 10,630 キャタピラ三菱 待機 1 10,630 キャタピラ三菱

④振動ローラー ４ｔ・平成15年 台 1 2,800 コマツ 待機 1 2,800 コマツ
⑤バックホウ 0.45m3・令和1年 台 1 17,831 コマツ 待機 1 17,831 コマツ

令和４年度　防災・安全交付金　施設機能向上（加速化）　工事　　（一）高瀬川　中之郷下工区

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名

築堤・護岸
根固め工 ①主任技術者・現場代理人 11,852 150 自社従業員 11,852 150 自社従業員 1.0
根固めブロック工

製作 ②主任技術者補佐 14,273 150 自社従業員 14,273 150 自社従業員 1.0
据付

③運転手（特殊） 16,893 130 自社従業員 16,893 30 自社従業員 1.0
仮設工 ㈲伊藤伸工
任意仮設工 ④運転手（特殊） 20,714 130 自社従業員 24,800 75 協力会社（10年） 1.2

㈲伊藤伸工
袋詰め玉石工 ⑤普通作業員 15,870 130 自社従業員 21,900 330 協力会社（10年） 1.4

製作
設置 ⑥普通作業員 11,992 130 自社従業員 11,992 30 自社従業員 1.0

⑦普通作業員 11,732 130 自社従業員 11,732 30 自社従業員 1.0

合計 950 795

令和４年度　防災・安全交付金　施設機能向上（加速化）　工事　　（一）高瀬川　中之郷下工区

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名
下請け会社との関

係等



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名

主任技術者
現場代理人

主任技術者
補佐

普通
作業員

特殊
運転手

主任技術者
現場代理人

主任技術者
補佐

普通
作業員

特殊
運転手

築堤・護岸
根固め工
根固めブロック工 ﾌﾞﾛｯｸ製作 100 100 300 200 700 90 90 300 75 555 0.8 施工経験豊富な協力会社により

据付 10 10 30 20 70 10 10 30 0 50 0.7 施工が進捗した。
仮設工
　任意仮設工 作業ヤード整備 10 10 30 20 70 10 10 30 15 65 0.9

準備工 準備工 30 30 30 20 110 30 30 10 8 78 0.7

袋詰め玉石工 製作 7 7 14 7 35 変更
据付 3 3 6 12 変更

合計 150 150 390 260 0 950 150 150 390 105 0 795

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)

令和４年度　防災・安全交付金　施設機能向上（加速化）　工事　　（一）高瀬川　中之郷下工区



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

なし

令和4年度　防災・安全交付金　施設機能向上（加速化）　工事　　（一）高瀬川　中之郷下工区

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

主任技術者 高野航平 ２級土木施工管理技士 R3・3月12日 C202106837 専任 主任技術者 高野航平 ２級土木施工管理技士 R3・3月12日 C202106837 専任
兼　現場代理人 兼　現場代理人

主任技術者補佐 百瀬誠 1級土木施工管理技士 H1・3月10日 6307414 専任 主任技術者補佐 百瀬誠 1級土木施工管理技士 H1・3月10日 6307414 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

令和４年度　防災・安全交付金　施設機能向上（加速化）　工事　　（一）高瀬川　中之郷下工区
入札時 工事完成時（実績）

備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 64，916，166円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 67，617，000円
落札率（A/a）←調査表１ 94.29%
最終実績率（B/C）←調査表１ 96.00%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


