
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：　　 令和4年度　防災・安全交付金　施設機能向上（加速化）　工事　　（一）高瀬川　　大町市　中之郷～平（中之郷下工区）
業者名：　　株式会社　平林工業
住　所：　　 長野県北安曇郡松川村４４８８番地　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由 １．本社所在地の松川村に近く、地元に精通しているため。

２．技術者及び従業員の仕事を確保するため。

３．自社保有の機械・車両を使用して施工ができるため。

４．資機材置場も近いため、運搬等経費の節減ができるため。

１．令和４年度　国補土砂災害対策道路　工事

　　工事場所　：　（一）美麻八坂線　大町市　美麻～八坂（なかい工区）

　　工　　　期　：　令和５年　４月３日　～　令和５年　１０月３０日

　　　　　　　　　　　大町建設事務所　発注

２．令和５年度　県単河川維持　工事

　　工事場所　：　大町管内一円　管内一円　（一）乳川　北安曇郡松川村川西

　　工　　　期　：　令和５年　８月１０日　～　令和６年　３月６日

　　　　　　　　　　　大町建設事務所　発注

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工事
成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 大町建設事務所 平成29年度　県単道路舗装（凍上対策）工事
（一）千国北城線　北安曇郡
白馬村落倉

81 11,440,000 10,580,000 92.5%

2 大町建設事務所
平成29年度　防災・安全交付金（修繕）
雪寒・防雪工事

（主）扇沢大町線　大町市
第2ポイント上1工区

80 19,380,000 17,870,000 92.2%

3 大町建設事務所 平成29年度　県単道路防災工事
（一）白馬岳線　北安曇郡白馬村
猿倉下～発電所上

80 15,990,000 14,810,000 92.6%

4 大町建設事務所 平成29年度　県単交通安全対策（一種）工事
（主）大町明科線　北安曇郡
池田町池田3丁目

82 14,930,000 13,630,000 91.3%

5 大町建設事務所
平成29年度　社会資本整備総合交付金
（広域連携）工事

（国）148号　北安曇郡小谷村
通～柳瀬（雨中）3工区

76 38,760,000 35,850,000 92.5%

6 大町建設事務所
平成29年度　防災・安全交付金（修繕）
橋梁補修（地方道）ゼロ県債工事

（一）槍ヶ岳線　大町市野口橋他
（尾入沢大橋）

81 11,770,000 11,170,000 94.9%

7 北アルプス地域振興局
平成29年度（補正）　復旧治山事業
第29号工事

大町市八坂栃沢 83 24,430,000 23,820,000 97.5%

8 北アルプス地域振興局
平成30年度　県営中山間総合整備事業
小谷地区白馬乗鞍・元廻工区道路工事

北安曇郡小谷村大字千国乙 73 12,090,000 11,200,000 92.6%

9 大町建設事務所
平成30年度　防災・安全交付金（修繕）
橋梁補修工事

（一）上生坂信濃松川（停）線
北安曇郡池田町大曲橋

75 20,360,000 18,450,000 90.6%

10 大町建設事務所
平成30年度　３０災公共土木施設
災害復旧工事

（一）舟場矢下線　大町市
小菅上他

68 14,440,000 13,050,000 90.4%

11 大町建設事務所
平成30年度　防災・安全交付金（安全安心）
災害防除（緊急対策事業）工事

（一）小島信濃木崎（停）ほか
大町市ほか日向ほか

77 15,640,000 14,480,000 92.6%

12 大町建設事務所
平成30年度・令和元年度　防災・安全交付金
交通安全（緊急対策事業）合併工事

（国）147号　北安曇郡松川村
細野～緑町

78 27,260,000 25,220,000 92.5%

13 大町建設事務所
令和元年度　防災・安全交付金（通常砂防）
（緊急対策事業）工事

（砂）北和田沢
北安曇郡松川村　大和田

78 17,831,000 16,775,000 94.1% 低入調査

14 大町建設事務所
令和2年度　社会資本整備総合交付金
（広域連携）工事

（一）有明大町線　　安曇野市～
北安曇郡松川村　宮城北

80 15,367,000 14,498,000 94.3%

15 大町建設事務所
令和2年度　防災・安全交付金（道路）
（緊急対策事業）・県単道路改築合併工事

（一）上生坂信濃松川（停）線　北安曇郡池田町
袖山～広津（中山温泉2工区） 77 24,761,000 23,397,000 94.5%

16 大町建設事務所 令和3年度　県単道路防災工事
（一）槍ヶ岳線
大町市　北葛～七倉

83 13,321,000 12,573,000 94.4%

17 大町建設事務所 令和3年度　３災公共土木施設災害復旧工事 （一）犀川　大町市　瀬口 75 20,031,000 18,931,000 94.5%

18 大町建設事務所 令和3年度　国補土砂災害対策道路工事
（一）美麻八坂線　大町市美麻～
八坂（曽山）

79 31,680,000 29,315,000 92.5%

19 北アルプス地域振興局 令和3年度　緊急予防治山事業第3号工事 大町市美麻　藤沢川 84 52,745,000 49,841,000 94.5%

20 大町建設事務所 令和3年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事 県内一円　大町管内一円　橋梁補修 80 75,328,000 71,995,000 95.6%

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 1式 30,926,537 30,926,537

共通仮設費 1式 5,588,400 5,532,400

純工事費 1式 36,514,937 36,458,937

現場管理費 1式 12,049,000 12,000,000

工事原価 1式 48,563,937 48,458,937

一般管理費等 1式 9,076,063 5,891,063

工事価格合計 1式 57,640,000 54,350,000

消費税 1式 5,764,000 5,435,000

工事費計 1式 63,404,000 59,785,000

令和４年度　防災・安全交付金　施設機能向上（加速化）　工事

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

築堤・護岸
根固め工
根固めブロック工
消波根固めブロック製作 200 個 200 133,684 26,736,800
消波根固めブロック仮置 200 個 200 2,360 472,000
根固めブロック積込 231 個 231 2,238 516,978
根固めブロック運搬 231 個 231 3,771 871,101
根固めブロック据付 231 個 231 6,668 1,540,308
仮設工
任意仮設工 1 式 1 789,350 789,350
直接工事費 30,926,537

共通仮設
仮設材運搬 1 式 1 2,246,400 2,246,400
現場環境改善 1 式 1 386,000
共通仮設率 1 式 1 2,900,000
共通仮設費計 1 式 1 5,532,400

純工事費 1 式 1 36,458,937

現場管理費 1 式 1 12,000,000

工事原価 1 式 1 48,458,937

一般管理費等 1 式 1 5,891,063

工事価格計 1 式 1 54,350,000

消費税 1 式 1 5,435,000

工事費計 1 式 1 59,785,000

令和４年度　防災・安全交付金　施設機能向上（加速化）　工事

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

な　し

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価

令和４年度　防災・安全交付金　施設機能向上（加速化）　工事

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

消波根固めブロック製作 ﾌﾞﾛｯｸ型枠 組 20 270,570 日本コーケン㈱ 東京都 協力会社（10年）

消波根固めブロック製作 鉄筋 組 200 10,100 日本コーケン㈱ 東京都 協力会社（10年）

連結金具 Φ19 本 308 700 日本コーケン㈱ 東京都 協力会社（10年）

消波根固めブロック製作 生コン m3 850 23,800 ㈱クミアイ生コン 北安曇郡松川村 協力会社（10年）

令和４年度　防災・安全交付金　施設機能向上（加速化）　工事

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
①バックホウ 0.7m3・平成10年 台 1 14,110 コマツ 待機
②バックホウ 0.7m3・平成12年 台 1 14,110 日立 待機
③ブルドーザー 16t・平成12年 台 1 10,630 キャタピラ三菱 待機
④振動ローラー ４ｔ・平成15年 台 1 2,800 コマツ 待機
⑤バックホウ 0.45m3・令和1年 台 1 17,831 コマツ 待機

令和４年度　防災・安全交付金　施設機能向上（加速化）　工事

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名

築堤・護岸
根固め工 ①主任技術者・現場代理人 11,852 150 自社従業員
根固めブロック工

製作 ②主任技術者補佐 14,273 150 自社従業員
据付

③運転手（特殊） 16,893 130 自社従業員
仮設工

任意仮設工 ④運転手（特殊） 20,714 130 自社従業員

⑤普通作業員 15,870 130 自社従業員

⑥普通作業員 11,992 130 自社従業員

⑦普通作業員 11,732 130 自社従業員

合計 950

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

令和４年度　防災・安全交付金　施設機能向上（加速化）　工事

工種 職種

入札時 工事完成時



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名

主任技術者
現場代理人

主任技術者
補佐

普通
作業員

特殊
運転手

主任技術者
現場代理人

主任技術者
補佐

普通
作業員

特殊
運転手

築堤・護岸
根固め工
根固めブロック工 ﾌﾞﾛｯｸ製作 100 100 300 200 700

据付 10 10 30 20 70
仮設工
　任意仮設工 作業ヤード整備 10 10 30 20 70

準備工 準備工 30 30 30 20 110

合計 150 150 390 260 0 950

令和４年度　防災・安全交付金　施設機能向上（加速化）　工事

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

なし

令和4年度　防災・安全交付金　施設機能向上（加速化）　工事

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

主任技術者 高野航平 ２級土木施工管理技士 R3・3月12日 C202106837 専任
兼　現場代理人

主任技術者補佐 百瀬誠 1級土木施工管理技士 H1・3月10日 6307414 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

令和４年度　防災・安全交付金　施設機能向上（加速化）　工事
入札時 工事完成時（実績）

備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 円
落札率（A/a）←調査表１ %
最終実績率（B/C）←調査表１ %
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


