
○整備検討委員会、作業部会

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

整備検討委員会 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回

コンセプト

役割と機能

施設整備
部会検討事項の

整理
部会からの
報告・検討

案の検討・
決定

作業部会 第1回 第2回 （第3回)

施設整備
施設の規模など
具体的事項の

検討

具体的事項の
検討・まとめ

(必要に応じて
開催）

＊管理運営の方向性については、委員会での検討を踏まえて事務局で整理のうえ、第4回の基本構想案に提示予定。

○長野市との調整

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

信濃美術館及び
周辺検討プロジェ
クトチーム(仮称）

○意見聴取

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

意見交換会等

・信濃美術館協議
会

・専門家等との意見
交換会

・議員懇談会
・タウンミーティング

・信濃美術館協議
会
・議員懇談会

・議員懇談会

基本構想
（決定）

基本構想
決定

事務局案を
基に検討

中間取りまとめ
案を基に検討・

まとめ
素案の検討

基本構想案の
決定

長野県信濃美術館整備検討委員会　検討スケジュール（案）

検討項目
基本構想
(イメージ）

基本構想
(中間取りまとめ案)

基本構想
（素　案）

基本構想
（案）

県民からの意見募集 パブリックコメント

美術館を含めた公園及び周辺の整備について、実務者で協議


