
1　事業の概要

①　成果目標（H24)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（　　　　　　）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

２　今後の事業の方向性

今後、事業

をどのよう

にしていき

たいか。

　　□ 事業を実施しない　　　　　□ 事業を見直して実施　　　　　■ 事業を現行どおり実施

・治水及び水辺環境整備に対する住民要望は強く、早期に治水効果を発現させるため、Ｈ２５も効率的で重点的な予算配分により事業の

進捗を図っていく。

・Ｈ２６以降も効率的・重点的な予算配分による事業を推進する一方で、環境、景観等の面で幅広く住民の意見を計画に生かし、住民参

加を一層進めていきたい。

目標に対

する成果

の状況

全ての対象箇所で事業を実施することができたが、補正予算を含めた工事は大規模なものになったため、河川工事が可能な渇水期に工

事が完了せず、全件明許繰越となってしまった。補正の効果もあり、繰越工事が完了すれば、目標以上の整備率を達成できる見込みであ

る。

 概算事業費（B（A）+C） 1,027,923 1,187,064 742,446 1,154,275

- - -

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト

区　　分（単位：千円） 22年度 23年度 24年度24年度24年度24年度 25年度

概　算

人件費

9.43 11.31 6.97 7.61

-

1,027,923 1,187,064 742,446

Aの

財源

919,482 792,798 588,460 562,602

932,000 766,000 561,000 526,000

55,548 65,190 64,356 65,673

予

算

額

前年度繰越 460,959 879,107 436,924

当初予算 684,000

補正予算 762,071 -74,119 30,892

1,623,988 1,213,816

819,000 746,000 682,905

471,370

合計（A) 1,907,030 1,154,275

57.10%

事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H24事業実績

H24 H25

（当初） （決算） （当初）

総合流域防災事業 直接

岡田川（長野市）ほか13箇所において、護岸工、函渠

工、雨量局・水位局設置等を実施した。

746,000 742,446 682,905

県が関与

する理由

■法令等義務 □内部管理 □県でなければ実施不可　【左記の説明、根拠法令等】

□民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 河川法

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

目指す姿

現状

課・室 河川課

＜参考＞

総合５か年

計画

プロジェクト  E-mail kasen@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開

４－１　地域防災力の向上

事業実施河川における河川改修率（ 改修済延長 / 全体計画延長 ）をH24年度末に58.6％とする。

○県民の生命・財産を水害から守るため、比較的小規模な流域面積の河川における計画的な河川改修を実施する。

○流域単位を原則として、包括的に水害対策の施設整備等及び災害関連情報の提供等のソフト対策を実施する。

○河川の氾濫により浸水被害を受ける恐れのある区域の面積を減らすため、事業実施河川における改修の促進を図る。

治水安全度向上のため、引き続き計画的な河川改修が必要である。

計画に基づく河川改修率は、平成23年度末で57.1%（ 改修済延長 10.4km / 全体計画延長 18.2ｋｍ ）である。

成果目標の達成状況

項目

河川改修率

事業番号 10 05 09 事業改善シート （２４年度実施事業分）　　□予算要求　　□予算案　　　■点検

事　業　名 総合流域防災費総合流域防災費総合流域防災費総合流域防災費
担

当

課

部局 建設部

　　　４　災害に強い地域づくり 実施期間 H17 ～

合計 746,000 742,446 682,905

Ｈ２４
H25

目標

現況

（見込）
目標 成果 達成状況

60.20%58.60% 57.10% 未達成


