
1　事業の概要

①　成果目標（H24)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（　　　　　　）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

２　今後の事業の方向性

72% 69% 未達成

H25

目標
達成状況

1,800,000 2,075,802 1,800,000

Ｈ２４

77%

目標 成果

建設部

ダム本体コンクリート打設工、放流設備工、地すべり対策工等を実施し、浅川ダム建設事業の進捗率を72%とする。

　　　４　災害に強い地域づくり

（当初）（決算）

浅川ダム（長野市）において、ダム本体コンクリート打

設工、放流設備工、地すべり対策工等を実施。

成果目標の達成状況

実施期間 S52 ～

治水専用ダムである浅川ダムを建設し、浅川の治水安全度1/100を確保し、市街化が進んでいる沿川地域の洪水被害軽減を図り、浅川

流域住民の生命・財産を水害から守る。

事業番号 10 05 15 事業改善シート （２４年度実施事業分）　　□予算要求　　□予算案　　　■点検
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担

当

課
kasen@pref.nagano.lg.jp

河川課課・室

現状

県が関与

する理由

■法令等義務

＜参考＞

総合５か年

計画

プロジェクト  E-mail

施策の総合的展開

浅川ダム建設費浅川ダム建設費浅川ダム建設費浅川ダム建設費

４－１　地域防災力の向上

部局

目指す姿

H24

□内部管理 □県でなければ実施不可　【左記の説明、根拠法令等】

□民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 河川法

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（単位：千円）　

H25

浅川ダム建設事業の進捗率（平成23年度末予定）：67%

　・平成22年５月にダム本体工事に着手し、現在、ダム本体コンクリート打設等の工事を実施中

H28

1,800,000

H24事業実績

（当初）

1,800,000 2,075,802

2,738,366

67%

項目

938,366

事業進捗率

合計

3,014,168

現況

（見込）

-700,000

24年度24年度24年度24年度 25年度

1,800,000

1,214,168

1,800,000

項目 実施方法

事業内容

浅川ダム建設事業 直接

1,502,804 1,364,184

1,361,000

前年度繰越 1,561,785 2,251,190

3,863,785

補正予算

2,000,000当初予算

2,337,022

150,364 137,182

1,612,595

1,237,000

117,892

19.48 20.05

2,075,802

 概算事業費（B（A）+C） 1,612,595 2,337,022

- -

2,075,802

概　算

人件費

14.79 22.27

-

1,819,000

3,551,190

23年度

Aの

財源

1,926,893 1,770,596

合計（A)

2,500,000

-198,000

178,594

1,602,000

予

算

額

今後、事業

をどのよう

にしていき

たいか。

　　□ 事業を実施しない　　　　　□ 事業を見直して実施　　　　　■ 事業を現行どおり実施

平成25年度は、早期完成を目指し、ダム本体コンクリート打設及び地すべり対策工の進捗を図る。

平成26年度は、ダム本体コンクリート打設を完了させ、工事の進捗を図りたい。

目標に対

する成果

の状況

平成24年度は、ダム本体コンクリート打設を計画どおりに実施することができたが、地すべり対策工において工事用用地の確保に不測の

日数を要したため明許繰越となった。繰越工事が完了すれば、目標の事業進捗率を達成する見込みである。

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト

区　　分（単位：千円）

2,738,366

-

22年度


