
1　事業の概要

①　成果目標（H25)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（　　　　　　）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

２　今後の事業の方向性

予

算

額

前年度繰越
2,251,190

0 0 0 0

1,602,000
1,362,000

1,237,000 1,010,000

1,770,596
1,502,084

1,364,184 1,114,231

178,594 150,084 137,182 114,230

□ 事業を実施しない □ 事業を見直して実施 ■ 事業を現行どおり実施

今後、事業

をどのよう

にしていき

たいか

平成26年度は、早期完成を目指しダム本体コンクリート打設を完了させ、地すべり対策工の進捗を図るとともに、管理設備に着手したい。

平成27年度は、試験湛水に向け地すべり対策工及び管理設備工事を完了させたい。

目標に対

する成果

の状況

平成25年度は、ダム本体コンクリート打設を計画どおりに実施することができたが、押え盛土工の盛土材の一部を、現地発生材から購入材

に変更したことにより、購入材のストックヤードの追加借地の確保に不測の日数を要したため明許繰越となった。繰越工事が完了すれば、

目標の事業進捗率を達成する見込みである。

 概算事業費（B（A）+C）

2,337,022
2,075,802

2,099,905 2,238,461

- -

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト

区　　分（単位：千円） 23年度 24年度

Aの

財源

3,014,168
2,738,366

概　算

人件費

22.27 19.48 21.43 18.86

-

2,337,022
2,075,802

2,099,905

-

0

1,800,000
1,800,000 1,600,000

638,461

合計（A)
3,551,190 2,238,461

69%

25年度

25年度25年度

25年度 26年度

1,214,168 938,366

当初予算
2,000,000

補正予算 -700,000 0 0

事業内容

（単位：千円）　

項目

実施方法

H25事業実績

H25

H26

（当初） （決算） （当初）

浅川ダム建設事業 直接

浅川ダム（長野市）において、ダム本体コンクリート打

設工、地すべり対策工等を実施。

1,800,000 2,099,905 1,600,000

県が関与

する理由

目指す姿

現状

県でなければ実施不可（法令等義務）

県民との協働による実施： 困難

【左記の説明、根拠法令等】

河川法

課・室 河川課

総合５か年

計画

プロジェクト  E-mail

kasen@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開

４－１　地域防災力の向上

1,600,000

治水専用ダムである浅川ダムを建設し、浅川の治水安全度1/100を確保し、市街化が進んでいる沿川地域の洪水被害軽減を図り、浅川

流域住民の生命・財産を水害から守る。

浅川ダム建設事業の進捗率（平成24年度末予定）：69%

　・平成22年５月にダム本体工事に着手し、現在、ダム本体コンクリート打設等の工事を実施中

成果目標の達成状況

項目

事業進捗率

事業番号 11 05 17

事業改善シート （25年度実施事業分）　　□予算要求　　□当初予算案　　□補正予算案　　　■点検

事　業　名

浅川ダム建設費

浅川ダム建設費浅川ダム建設費

浅川ダム建設費

担

当

課

部局 建設部

４　災害に強い地域づくり 実施期間 S52 ～ H28

77% 75% 未達成

ダム本体コンクリート打設工、管理設備工、地すべり対策工等を実施し、浅川ダム建設事業の進捗率を77%とする。

Ｈ25

H26

目標

H24末

（実績）

目標 成果

達成状況

81%

合計 1,800,000 2,099,905


