
（様式２Ｂ）　個別箇所評価総括表【継続】　（要領第５の２（１）関係）

分野 事業番号、事業名 補助・単独別 補助 建設部道路管理課
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な

項目毎

〔市町村名〕 全体概要 H22年度 H23年度 H23年度以降 の評価 H22年度末進捗率 進　捗　状　況
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合計 3箇所 1億9396万円 1億5000万円 8億2574万円

地元住民及び小諸市
役所も積極的に事業
に参加・協力してお
り、早期に事業を完了
させる必要性は高い。

重要性が高く、必要
性も認められる。

「継続」

特記事項
特になし。

〔小諸市〕 5億円 9937万円 8000万円 2億9270万円 住民参加状況等
特になし。

2

（主）

諏訪
す わ

白樺湖
しらかばこ

小諸
こ も ろ

線
せん

小諸
こ も ろ

駅前
えきまえ

電線共同溝工
L=870m（延べ延長）

 

〔工期：Ｈ21～Ｈ25〕

電線共同溝工
L=170ｍ

電線共同溝工
L=180m

電線共同溝工
L=800m

21.3%
平成22年度までに170mの共同溝の設置が
完了し、平成23年度は引続き280mを延伸す
る。

42　無電柱化推進補完的な道路の整備

〔軽井沢町〕 3億6600万円 8763万円 4000万円 4000万円

（一）

旧
きゅう

軽井沢
かるいざわ

軽井沢
かるいざわ

（停
てい

）線
せん

新
しん

軽井沢
かるいざわ

電線共同溝工
L=380ｍ

住民参加状況等
現道区間をアダプトシステムにより街路樹の剪定や歩道の清掃
を行っている。

電線共同溝工
L=930ｍ（延べ延長）

〔工期：Ｈ20～Ｈ23〕

政策評価課意見 取組方針
事　　　業　　　内　　　容 事業の実施状況

「継続」平成23年度での完
了を図る。

当該箇所は世界的な
観光地であり、早期に
事業を完了させる必
要性が非常に高く、平
成23年度での事業完
了を目指す。

696万円 3000万円

番
号

部意見

1

特記事項
交通安全施設整備事業（自転車レーン設置）と併せて事業執行。
　
　

電線共同溝工
L=100ｍ

電線共同溝工
L=100m

89.1%
計画どおり進んでいる。平成22年度までに
830mの共同溝の設置が完了し、平成23年度
は残り100mの設置を完成させる。

「継続」

特記事項
特になし。

3

（国）１４１号
ごう

鷹匠町
たかじょうまち

電線共同溝工
L=600m（延べ延長）

 

〔工期：Ｈ22～Ｈ26〕

詳細設計　1式
電線共同溝工
L=70m

電線共同溝工
L=600m

〔上田市〕 5億円 4億9304万円 住民参加状況等
特になし。

0.1%
計画どおり進んでいる。詳細設計が完了し、
平成23年度より共同溝の設置に着手する

当該箇所は第一次緊
急輸送路にも指定さ
れており、早期に事業
を完了させる必要性
が非常に高い。

必要性が高く、重要
性も認められる。


