
（様式２Ｂ）　個別箇所評価総括表【継続】　（要領第５の２（１）関係）

分野 事業番号、事業名 補助・単独別 補助 農政部農地整備課

箇
ふ

所
りが

名
な

項目毎

〔市町村名〕 全体概要 H２２年度 H２３年度 Ｈ２３年度以降 の評価 本年度末進捗率 進　捗　状　況

必要性

A

重要性

A

効率性

B

緊急性

A

必要性

Ａ

重要性

Ａ

効率性

Ａ

緊急性

Ａ

合
計

2箇所 61億100万円 5億3000万円 2億4000万円 8億6836万円
Ａ：配点の７５％以上
Ｂ：５０％以上７５％未満
Ｃ：５０％未満

1億6000万円

特記事項

　特になし

　B/C(費用対効果)=1.54

県内有数の野菜生産
団地であり、営農条件
の改善のための老朽
化した畑地かんがい
施設の更新、農道整
備、排水路整備の必
要性は大きい。

1

農道　L=3,600m
客土　A= 20ha

農道　L=10,311m
客土　A=20ha

2

岩垂
いわだれ

原
はら

畑地かんがい
A=440ha
農道　L=28,150m
客土　A=100ha

 

〔工期：H13～H24〕

農道　L=5,940m

7億3536万円 住民参加状況等
　排水施設の維持管理は地域住民が参加している。

〔松本市、塩
尻市、朝日

村〕
39億6000万円 3億1000万円

特記事項
　  H19計画変更　事業費6億2200万円の増、工期4年増
　（区画整理　…　石礫除去の増
　　調整池　…　余水排水路及び張ブロックの増）

　B/C(費用対効果)=1.10

農道L=2,880m
区画整理A=(43)ha
農道L=2,880m

90.1%

H13に調整池を中断したが、地質調査や説明
会を実施し、H20から調整池工事を再開。現
在は地元と管理協定等について協議中。H23
から農道工事を実施する。

計画どおり進んでいる。
畑かんは完了し、客土もH23に完了する。今
後は農道工を計画的に進め早期完了を目指
す。

77.4%

５２　経営体育成基盤整備（畑地帯整備）土地改良総合整備

番
号

部意見 政策評価課意見 取組方針
事　　　業　　　内　　　容 事業の実施状況

県内有数の干ばつ地
帯であり、営農条件の
改善のための区画整
理、調整池、畑地かん
がい施設整備を継続
し、事業の早期完了を
図る。

〔小諸市、
佐久市〕

21億4100万円 2億2000万円 8000万円 1億3300万円

小諸御牧原
こもろみまきがはら

区画整理　A=43ha
調整池　1ヶ所
畑地かんがい
A=31ha
農道L=2,880m
 

〔工期：H10～H25〕

調整池　1ヶ所

住民参加状況等
　維持管理については、周辺地域を含めた検討会において、維持
管理の体制を検討している。

「継続」重要性が高く、必要
性、緊急性も認めら
れる。

重要性が高く、必要
性、緊急性も認めら
れる。

「継続」



（様式２Ｂ）　個別箇所評価総括表【継続】　（要領第５の２（１）関係）

分野 事業番号、事業名 補助・単独別 補助 農政部　農地整備課

箇
ふ

所
りが

名
な

項目毎

〔市町村名〕 全体概要 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２３年度以降 の評価 Ｈ２２年度末進捗率 進　捗　状　況

必要性

Ｂ

重要性

Ａ

効率性

Ｂ

緊急性

Ａ

合
計

1箇所 27億3900万円 1億円 2億円 23億3900万円

「継続」
重要性、緊急性が高
い。

小区画ほ場や水路の
老朽化により、担い手
への農地集積の支障
となっており、区画整
理及び用水路工を実
施する。

〔安曇野市〕 27億3900万円 1億円 2億円 23億3900万円

烏川
からすがわ

区画整理工 161ha
用水路工 L=6,740m

〔工期：Ｈ２１～Ｈ２６〕

政策評価課意見 取組方針
事　　　業　　　内　　　容 事業の実施状況

５２　経営体育成基盤整備（ほ場整備）土地改良総合整備

番
号

部意見

Ａ：配点の７５％以上
Ｂ：５０％以上７５％未満
Ｃ：５０％未満

1

特記事項
　
特になし

Ｂ/Ｃ（費用対効果）=1.09

区画整理工14ha
区画整理工147ha
用水路工 L=6,170m

7.3%
計画どおり進んでいる。
Ｈ２３は区画整理工事を実施する。

用水路工
L=570m

住民参加状況等
　水路の草刈りを周辺住民が実施している。


