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　費用対効果は算定していない。

ランク

　アンケート結果からも、良くなったあるいは影響なしとする意見が半数以上を占めている。

費用対効果の算定の基礎となった要因の変化

H19

変　更　理　由

費 用 対
効 果

当初

評価時

― 実 績

完了後経過年数最終事業費

(様式６）事後評価箇所シート 事業番号 44

５区分 交通 ２５の施策分野 交通安全施設の整備

当初事業費 390,000 千円

市町村名

3年

最終事業内容

松本市
ふ り が な

箇 所 名 工 期
（ 年 度 ）

(主)　松本
まつもと

塩尻
しおじり

線
せん

　　神田
かんだ

事 業 化
の 目 的

H15

H15 H19

交通安全施設等整備

事
業
等
経
過

当 初

事業実施に伴う自然環境の変化（S：環境がよくなった　A：影響なし　B：影響あり　C：影響が大きい）

歩道設置工　L=403ｍ　W=2.5m

同上

松本塩尻線は国道19号を補完する南北方向の主要幹線道路であり、とりわけ朝夕の通勤・通学時間帯に交
通量が多い。事業箇所は松本市中心市街地から南東の住宅地にあり、周辺には高校、中学校、小学校、保育
園がある。本事業において、通学・通園の子供たちや周辺住民が安全かつ快適に歩けるよう、歩道を整備する
ものである。

事業名

～

～

・今回の工事だけでも地域住民からは評価されているが、北側の薄川までの整備、あるいは両側歩道の整備等さらなる改良
が望まれている。
・アンケート調査にも意見が寄せられたように、維持管理は、地元の理解を得て地域と連携して取り組む必要がある。
・歩道内の電柱設置については、民地に設置するよう引き続き取り組んでいきたい。

通学路の安全が確保され、地域の評価も高く、
事業効果は高いと判断される。

今後の取組及び同種事業の計画・調査のあり方や評価手法の見直し等

社会経済情勢の変化

政 策
評 価 課
意 見

　歩道内の電柱が、路地から出る際に見通しを悪くしているとの意見があったので、今後の施工では改善に
努めたい。

　特になし

　周辺の小中学校の通学路となっていることから、歩道が整備されることで安全な通学が可能となった。

評　　価　　内　　容

　歩行者の安全及び円滑な交通が確保され、事業の
目的を達成している。

当初計画内容

340,000 千円 ―

部 意 見

　特になし

事業の主たる目的以外で地域社会への貢献状況（Ａ：貢献度が高い　Ｂ：貢献している　－：特になし）

事業効果の発現状況（S：目的を超えた達成　A：達成した　B：概ね達成　C：達成したとはいえない）

改善措置の必要性（Ａ：改善の必要なし　Ｂ：小規模な改善が必要　Ｃ：大規模な改善が必要）

　長野県（松本建設事務所）が維持管理を行っている。

地域住民等の評価（Ａ：評価が高い　Ｂ：中程度の評価　Ｃ：評価が低い）

　工事の必要性、納得度、重要性、満足度について、８割以上の方から評価されている。

施設の維持管理状況（S：地域の人たちの参加あり　A：適切にされている　B：やや不十分　Ｃ：適切にされていない）
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・アンケート対象　：　対象箇所を通学路に持つ小中学校に通う生徒のいる家庭

 および沿線の住民 計　155 通

・配布・回収方法　：　各町会長に配布および回収を依頼 　　　回収部数　104部　　回収率  67％

交通安全施設等整備

松本市
ふ り が な

箇 所 名
市町村名 (主)　松本

まつもと

塩尻
しおじり

線
せん

　　神田
かんだ

(様式７）事後評価箇所アンケート結果シート 事業番号 44

５区分 交通 ２５の施策分野 交通安全施設の整備 事業名

アンケートの方法及び対象

アンケート結果

① 男性

31%

② 女性

69%

性別

① 男性

② 女性

① 20歳未満
10%

② 20歳代
6%

③ 30歳代
20%

④ 40歳代
38%

⑤ 50歳代
17%

⑥ 60歳代以
上
9%

年齢

① 20歳未満

② 20歳代

③ 30歳代

④ 40歳代

⑤ 50歳代

⑥ 60歳代以上

① お勤め

59%

② 自営業

8%

③ 農業

0%

④ 林業

0%
⑤ 学生

9%

⑥ その他

24%

職業

① お勤め

② 自営業

③ 農業

④ 林業

⑤ 学生

⑥ その他

① 神田町会

38%

② 筑摩東町会
18%

③ 中林町会

12%

④ 筑摩町会

17%

⑤ 三才町会

14%

⑥ その他

1%

お住まい

① 神田町会

② 筑摩東町会

③ 中林町会

④ 筑摩町会

⑤ 三才町会

⑥ その他

① 工事を

知っていた
80%

② 場所なら

知っている
16%

③ 知らない

4%

工事箇所の認知

① 工事を知っていた

② 場所なら知っている

③ 知らない
① 必要

75%

② おおむね

必要

15%

③ 普通
6%

④ あまり必要

でない

2% ⑤ 必要でない
0% ⑥ わからない

2%

事業の必要性

① 必要

② おおむね必要

③ 普通

④ あまり必要でない

⑤ 必要でない

⑥ わからない
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市町村名 松本市
ふ り が な

箇 所 名 (主)　松本
まつもと

塩尻
しおじり

線
せん

　　神田
かんだ

(様式７）事後評価箇所アンケート結果シート 事業番号 44

５区分 交通 ２５の施策分野 交通安全施設の整備 事業名 交通安全施設等整備

アンケート結果

① 納得

58%

② おおむね

納得
27%

③ 普通

8%

④ あまり納得

していない

1%

⑤ 納得して

いない
0%

⑥ わからない

6%

税金の使用

① 納得

② おおむね納得

③ 普通

④ あまり納得していない

⑤ 納得していない

⑥ わからない

① 重要

60%

② おおむね

重要
32%

③ 普通

8%

④ あまり重要

でない
0%

⑤ 重要でない
0%

⑥ わからない
0%

事業の重要性

① 重要

② おおむね重要

③ 普通

④ あまり重要でない

⑤ 重要でない

⑥ わからない

① 満足

38%

② おおむね

満足
42%

③ 普通

14%

④ あまり満足

でない

3%

⑤ 満足でない
3%

⑥ わからない

0%

工事の結果

① 満足

② おおむね満足

③ 普通

④ あまり満足でない

⑤ 満足でない

⑥ わからない

① ほぼ毎日

31%

② 週に数回

26%
③ 月に数回

20%

④ あまり利用

しない
19%

⑤ 利用した

ことがない
3%

⑥ わからない

1%

利用頻度

① ほぼ毎日

② 週に数回

③ 月に数回

④ あまり利用しない

⑤ 利用したことがない

⑥ わからない

① 通勤

10%

② 通学

18%

③ 仕事

10%
④ 買い物

34%

⑤ 散歩

6%

⑥ その他

22%

利用目的

① 通勤

② 通学

③ 仕事

④ 買い物

⑤ 散歩

⑥ その他

① 良くなった

13%

② やや良く

なった
14%

③ 変わらない

36%
④ やや悪く

なった

0%

⑤ 悪くなった

1%

⑥ わからない
36%

自然環境の変化

① 良くなった

② やや良くなった

③ 変わらない

④ やや悪くなった

⑤ 悪くなった

⑥ わからない

① 改善点あり

16%

② 改善点なし

55%

③ わからない

29%

工事の改善点

① 改善点あり

② 改善点なし

③ わからない
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・

・

・

・

・   事業実施による自然環境の変化

（　必要　おおむね必要　普通　）

（　あまり必要でない　必要でない　）

（　納得　おおむね納得　普通　）

（　重要　おおむね重要　普通　）

・　危険箇所をなくすための事業であるから。

  重要性について

回答

回答

・　前より歩道が広くなり、安全に通行できる。

・　子どもたちがとても安全に通学できるし、家族の方も安心だと思う。
・　反射板のついた棒を設置してくれたおかげで、夜間に目立ち自然と安全
運転になる。

回答

回答

回答

15

9

（　満足　おおむね満足　普通　）

（　あまり満足でない　満足でない　わからない）

・　自転車帯もほしい。

回答

2

2

1

1

11

回答

回答

回答

回答

回答

回答

回答

回答

回答

回答

回答

回答

回答

5

1

1

回答

1

回答

回答

（　良くなった　やや良くなった　変わらない　）

・　あまり通らないのでわからない、注意してみていない。

・　環境に関する施工前後の状況・数値比較等を知らない。

2

1

（　やや悪くなった　悪くなった　わからない　）

・　草も生えにくくなるだろうし、すっきりして景観はよくなった。

・　立派な歩道になり、ゴミのポイ捨ては減ると思う。

4

3

・　自転車が通行できる幅がとれてある。

・　車を気にせず、友人と並んで話しながら通学できる。

・　もっと北側（薄川）まで歩道を延ばしてほしかった。

・　よりよくするため緑が欲しい。

・　片側だけでは不十分、両側やってほしかった。

・　雨が降っても車のはねる水をかぶらなくて済む。

・　車道も拡幅してほしかった。

(様式７）事後評価箇所アンケート結果シート 事業番号 44

５区分 交通 ２５の施策分野 交通安全施設の整備 事業名 交通安全施設等整備

市町村名 松本市
ふ り が な

箇 所 名 (主)　松本
まつもと

塩尻
しおじり

線
せん

　　神田
かんだ

・　道幅が狭い割に交通量が多く、危険な個所であったため。

・　子供の通学路となっており、安全・安心して通学させられる（通学できる）。

・　ドライバーとしても安心して運転できる。

・　生活道路ではなく、ほとんど利用しないから。

5

1

・　行事でも利用するから。

・　ドライバーとしても安心して運転できる。

  工事結果について

回答

41

13

回答

回答

50

・　車の交通量も多く、子供や高齢者が安全に通行できるようになったため。

3

8

事業の必要性について

30

税金の使用について

・　公共性の高い工事であるから、必要な工事であるから。

・　市民（主に子供、高齢者）の安全のための事業であるから。

20

12
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・

・

・

・　税金の無駄遣いはやめてほしい。

回答

1 回答

1 回答

1 回答

回答

回答

この箇所に限らず、公共事業についてご意見など

・　特に小学生の通学路となるような道路には、今回のように歩道を整備して
ほしい。
・　着工から竣工までの期間が長い、工事を開始したら休工期間を設けず
さっさとやってほしい。

・年度末に工事をよく見かける、きちんと予算を立て、必要な箇所に順序良く
やってほしい。

回答

・　交差点の水たまりを解消してほしい。

1

3・　安全に通行できるようになりました。ありがとうございました。

 行われた工事（完成した施設）について改善した方がよいと思う点

・　両側歩道が欲しい。

・　歩道内の多数の電柱が、路地から出る際に見通しを悪くしている。

5

・ 公共事業についての意見をアンケート形式で聞くことは、とても良いことだ
と思います。国民が公共事業への関心を持ち責任を持って関わることをこれ
からも大切にしてほしいです。

1

5 回答

3 回答

回答

回答1

・　電線地中化工事をもっとやってほしい。 1

2

・　このアンケートのように、まず住民の意見を聞いてから実施するのが望まし
い。

・　兎川寺鎌田線も全く手付かずなので、早く改良してほしい。

・　側溝には蓋をしてほしい。 1

・　公共事業についてのPRをTVなどでも多くとり上げ、わかりやすい説明を
頂きたい。

・　側溝が詰まって用をなしていない。

・　ポールを立ててもらえると、なおよかった。

・　段差を少なくしてもらいたい。 回答

回答

1

1 回答

・　施工区間を北側（薄川）まで延ばしてほしい。 4 回答

1 回答

回答

・　筑摩西信号から東側も歩道を付けてほしい（小学生がよく利用する）。

1 回答・　路地から出てくる車のため、ミラーをもっと設置してほしい。

・　事業費の見直し。

1 回答

1

・　施工区間を北側（薄川）まで延ばしてほしい。

2 回答

アンケート箇所に関してその他ご意見・ご要望

2 回答

・　歩車分離になり大型車がスピードを出す（騒音がひどい）、横断歩道で車
が止まらない。

1 回答・　緑が欲しい。

・　歩道に段差があり、自転車で通行する際に危険。

・　もう少し範囲を広げていただけると、子どもがすべて歩道を歩ける。 3 回答

2 回答

松本市
ふ り が な

箇 所 名 (主)　松本
まつもと

塩尻
しおじり

線
せん

　　神田
かんだ

２５の施策分野 交通安全施設の整備 事業名

回答

(様式７）事後評価箇所アンケート結果シート 事業番号 44

５区分 交通

1 回答

交通安全施設等整備

市町村名
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交通安全施設等整備

市町村名

(様式８）事後評価箇所写真シート 事業番号 44

５区分 交通 ２５の施策分野 交通安全施設の整備 事業名

松本市
ふ り が な

箇 所 名 (主)　松本
まつもと

塩尻
しおじり

線
せん

　　神田
かんだ

施工後（現況）写真

施工前写真

至　松本市街

至　塩尻市

至　塩尻市

至　松本市街


