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県営かんがい排水-1

30％以上50％未満

政策評価課
意　　　　　見

築造後50年以上経過し、施設の老朽化や漏水が著しく、水路側壁が
倒壊する危険もあることから、必要性、重要性が高い。

重要性が高く、必要性も認められる。

住民参加の状況
住民が計画策定に
直接参加

住民や市町村の意見
を計画策定に反映

住民意見は反映し
ていない

関係者以外に広く
周知

農政

関係者を中心に周
知

特に要望ない

特に周知してない

市町村からの要望
がある

農地整備
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県営かんがい排水

年度～ H27 年度H23

用水路工　L=1,540m
沈砂池　Ｎ=1箇所
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計画

小　　　　　計

地域からの要望
地域住民の内発的
な活動が強い

50％以上

Ｂ

30％未満

応急対策を実施中
応急対策を過去に
実施

受益の30％以上
50％未満

応急対策を未実施

受益の30％未満

２項目以上配慮
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災害が予想されな
い 5Ａ

200ha未満

事業情報の共有

施設危険度

重要性 県農政の重要施策への取組み

効率性

緊急性

（　15　） 地域特有の取組み

用水不足又は排水不良

費用対効果（Ｂ／Ｃ） 1.24

小　　　　　計

評価項目・指標等

財　源
内　訳

国庫支出金

その他

早期発現度（効果発現まで）

小　　　　　計
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必要性

応急対策の実施状況

地域用水機能

小　　　　　計

小　　　　　計

設計上の環境配慮項目

市町村計画での位置づけ

受益面積

0

地域用水機能有し
ない

地域用水機能を有
する

200ha以上500ha未
満

全体事業費

5,000

観点

500ha以上
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地域の合意形成

事
　
業
　
概
　
要

評　　価　　の　　合　　計

45,000
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新規・継続等 新規 分野

50,000

計　画　概　要
（延長・幅員・面積・工種など）

H23年度実施内容 測量・設計　1式

H23年度以降残実施内容

事業実施に至る歴
史的経緯・社会的
背景

市町村名

年　　度

事業費計（千円）
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所
　
　
評
　
　
価

事
　
業
　
周
　
辺
　
環
　
境

松本市奈良井川土地改良区の管理運営委員会(笹賀H21.2.25・芳川H21.3.4)及び総代会H21.3.26で計画説明を行い受益者と合
意形成されている。

環境配慮制度対象箇所
沈砂池等でスナヤツメ（絶滅危惧２類）の生息が確認されており、工事の際、個体の移動回避を計画している。また改修計画区域
外の下流沈砂池でも同個体の生息が確認されており、工事の際、補給水を供給して生息環境を維持できるよう配慮する。

全長3,200mのうちL=1,620mを、平成18年度から県営かんがい排水事業及び塩尻市公園整備事業により改修を行っている。

その他動向不明過半数賛成概ね賛成全員賛成

事業説明等の経緯

農業水利改良
事業
番号 事業名

松本市・塩尻市
ふりがな

箇所名 四
しか

ヶ堰
せき

２期
にき

本水路は昭和26年～28年にかけて積雪寒冷地対策事業で整備された水路であり改築後50年以上が経過した現在、水路本体施
設の老朽化が著しく、水路側壁の倒壊の恐れもあり、周辺住民に大きな不安を与えている。また、漏水も著しく用水の安定的な供
給機能が低下している。

熟度

0

0

5,000

1,250

49

事業年度
（完了年度は見込み）

H23年度

25,000

0

H22年度末事業
進捗率

同上

・平成16年5月～11月に開催されたワークショップ「四ヶ堰水辺環境整備を考える会」で住民から改修に対して、強い要望が出され
ている。
・H21.3.12松本市奈良井川土地改良区から松本市長宛て早期改修要望が出されている。
・H22.4.1塩尻市吉田5区通常総会で改修要請議決される。
・H22.7.14吉田5区役員会で計画説明した際、松本市及び土地改良区へ早期改修要望が出された。

地域からの要望経
緯

0

5
人家等への災害が
予想

農地への災害が予
想

0
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45,000

5,000

特記事項 ・平成16年5月～11月にかけて、住民参加によるワークショップを5回開催し、整備計画がまとめられている。

費用対効果（B/C)

87Ａ 87 Ａ

受益の50％以上

環境・景観への配
慮項目

他事業・プロジェクト
との関連

H23年度以降残

12,500

6,250

評　　　　　　価

200,000

100,000

50,000

H22年度

0

H21年度まで

１つ推進２つ以上推進

位置づけあり 位置づけなし


