
（様式２）新規評価シート 建設部
【位置図、平面図、構造図等】（縮尺任意）
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JR大糸線、村道

国庫 その他 県債 一般財源

砂防堰堤工　１基 【整備の必要性がわかる状況写真等】

調査、設計　１式

JR大糸線、村道を保全

【保全人家戸数】　０戸 評価

【保全公共施設】　JR大糸線、村道

【要配慮者利用施設】　なし

【避難場所】　なし

【災害履歴】　平成７年７月、平成２７年１月土石流発生 評価

【交通影響】　JR大糸線

【位置付け】　なし

【費用対効果】　B/C=1.5 評価

【早期効果発現】　事業期間：5年間

【工法等比較検討】　砂防計画策定時に配置、形式等を検討

【総合調整】　関係機関（治山・JR）との調整済

【地形地質】　第三紀層、地すべり地形なし 評価

【流域植生】　放置林

【平均渓床勾配・土砂整備率】　勾配：約３０°　・整備率：0％

【危険地区】　土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域あり

【情報共有】　関係村、JRと情報の共有化が図られている 評価

【地域要望】　地元要望あり

【合意形成】　事業目的について合意形成が図られている

【住民参加】　現時点で住民関与は低い

評価結果 総合評価

北緯：N 36°43′50″

東経：E 137°53′15″

砂防課

事

業

概

要

説

明

図

表

事業名 通常砂防 路河川名等 （砂）滝の沢

事業毎の通番 市町村名 小谷村 箇所名（ふりがな） 梨平（なしだいら）

事

業

概

要

事

業

目

的

滝の沢は、平成26年11月22日に発生した長野県北部の地震（神城断層地震）で震度6弱を観測した小谷村と震度5強を観測した白

馬村の境を流下する渓流であり、土砂災害防止法に基づく特別警戒区域内をJR大糸線が通過している。平成27年1月の融雪による

土石流発生時には、既設の堰堤が土石流を一部捕捉したため、JR大糸線及び養豚場は被災を免れたが、既設堰堤が破損してお

り、また上流域には不安定土砂が残っているため、豪雨時に土石流が発生するおそれが高い。そのため、砂防堰堤１基を設置し、

公共施設等の保全を図る。

しあわせ信州創造プラン

における位置付け

4-1　地域防災力の向上

（災害に強い地域づくり）

財源内訳（千円）

事業実施の

根拠法令等

砂防法

関連する事業、計画等

保全対象・範囲

受益対象・範囲

完成年度（見込み） 平成32年度 費用対効果 1.5

事業費

（千円）

着手年度 平成28年度 事業期間 5年間

15,000

年度事業内容

（主な工種）

10,000 5,000 4,500 500

全体事業内容

（主な工種）

300,000 150,000 13,500

評

価

の

視

点

必要性

C

重要性

効率性

緊急性

A

計画熟度

事

業

効

果

直接的効果

（定量的・定性的）

間接的効果

（定量的・定性的）

　④他事業・

　　プロジェクトとの

　　整合、関連

JR西日本と調整を図りながら、砂防設備の位置、規模等について検討を行う予定である。

現況を考慮して、工事に伴う地形改変を極力少なくする計画にする。

C

　⑥地域活性化への

　　影響と配慮

砂防事業により、地域住民の安全・安心をさらに確保し、災害のない地域づくりを推進することで地域の活性化を

図る。

　③事業説明等の経緯 砂防計画策定後、関係者と調整を行っていく予定である。

A

部意見

　本渓流の特別警戒区域内をJR大糸線が

通過しており、早急に土砂災害対策を行う

必要がある。

事

業

周

辺

環

境

　①事業実施に至る

　　歴史的経緯・

　　社会的背景

滝の沢では、平成7年7月と平成27年１月に土石流が発生しており、平成27年1月に発生した土石流では既設堰

堤が破損し、現在もそのままの状態となっている。また、上流域には不安定土砂が厚く堆積しており、、豪雨時に

土石流が発生するおそれがある。このため、砂防事業により砂防堰堤を設置し、JR等公共施設の保全を図る必

要がある。A

　②地域からの要望経緯

　　及び地域の関わり

平成27年1月の土石流発生を踏まえ、小谷村より砂防事業の要望を受けている。

事業代表地点

の緯度経度

行政改革課意見

流域内には不安定土砂が堆積し

ている。保全対象にはＪＲ大糸

線、村道があることから、重要性

が高く、緊急性も認められる。

○ B

　⑦その他 砂防指定地申請予定

　⑤自然環境・

　　生活環境への

　　影響と配慮

平面図平面図平面図平面図

土石流基準点土石流基準点土石流基準点土石流基準点

堰堤工（不透過型）堰堤工（不透過型）堰堤工（不透過型）堰堤工（不透過型）

H=10m L=60m

姫姫姫姫

川川川川

国道国道国道国道148148148148号号号号

至至至至 白馬白馬白馬白馬

ＪＲＪＲＪＲＪＲ大糸線大糸線大糸線大糸線

至至至至 糸魚川糸魚川糸魚川糸魚川

流域面積 A=0.19km2

平 面 図平 面 図平 面 図平 面 図

今回計画砂防堰堤今回計画砂防堰堤今回計画砂防堰堤今回計画砂防堰堤

JRJRJRJR大糸大糸大糸大糸

ＪＡ養豚場

←←←←姫川姫川姫川姫川

至至至至 糸魚糸魚糸魚糸魚

至至至至 白馬白馬白馬白馬

全景写真全景写真全景写真全景写真

渓 流 状 況渓 流 状 況渓 流 状 況渓 流 状 況


