
　　  　霧ヶ峰自然環境保全協議会スケジュール（案）

　　　　　　―　霧ヶ峰みらい協議会　―

時　期 会議名 長期展望（100年プロジェクト）の検討･協議 個別事業の検討、調整、結果の検証等

平成19年 　〈初年度〉
・　構成団体の決定
・　名称の決定
・　規約の決定
・　協議会の役割､検討事項枠組みの協議

　　　　　　　　　　　　　↓

・　座長･副座長の選任
・　検討スケジュール協議
・　霧ヶ峰の現状の整理

　　　　　　　　　　　　　↓

平成20年
１月中旬 第２回協議会 ・　目指すべき霧ヶ峰の姿の検討 ・　平成20年度に取り組む事業の協議

　　　　　　　　　　　　　↓

・　目指すべき霧ヶ峰の姿の検討
・　取り組むべき事項の検討

　〈第２年度〉 　　　　　　　　　　　　　↓

６月 第４回協議会
・　取り組むべき事項、実施主体等の検討
・　作業部会設置の承認

・　平成20年度取組み事業の打合せ

　　　　　　　　　　　　　↓

・　目指すべき霧ヶ峰の姿の取りまとめ作業
７月～12月 ・　取り組むべき事項の取りまとめ作業

・　実施主体、実施方法等の検討

　　　　　　　　　　　　　↓

平成21年
・　平成20年度取組み事業の評価、検証
・　平成21年度に取り組む事業の協議

　　　　　《以後、必要に応じ見直し》

　〈第３年度〉 　　　　　　　　　　　　　↓

６月 第６回協議会 ・　平成21年度取組み事業の打合せ

　　　　　　　　　　　　　↓

・　平成21年度取組み事業の中間報告
・　平成22年度事業の項目検討

　　　　　　　　　　　　　↓

平成22年
・　平成21年度取組み事業の評価、検証
・　平成22年度に取り組む事業の協議

・　平成20年度取組み事業の打合せ

・　早期に取り組む事業の検討

作業部会開催
（複数回）

２月 第５回協議会

３月上旬 第３回協議会

・　長期展望全体像まとめ

10月19日 設立準備会議

11月16日 第１回協議会

９月 第７回協議会

２月 第８回協議会

　以下、毎年度、３回程度の協議会を開催しながら、
　　○　個別事業の計画
　　○　　　　〃　　　実施、調整
　　○　　　　〃　　　評価、検証　　　を繰り返していく


