


長野県信濃美術館整備検討委員会 検討スケジュール(案)

○整備検討委員会、作業部会

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
整備検討委員会	第1回 (4/23)		第2回			第3回		第4回		第5回
作業部会				第1回	第2回		(第3回)			

○長野市との調整

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
信濃美術館及び 周辺検討プロジェクトチーム(仮称)											

○意見聴取

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
意見交換会等		・信濃美術館 協議会(5/25)	・専門家等との 意見交換会 (6/7)	・議員懇談会 ・タウン ミーティング			・信濃美術館 協議会 ・議員懇談会		・議員懇談会	
			