

平成 30 年度 9 月補正予算について

県民文化部文化政策課
信濃美術館整備室

○ 総事業費（概算） 106 億円

9 月補正予算（案） 債務負担行為設定額 92 億 25 万 9 千円

■ 開館までの想定スケジュール（予定）

	2018年度（平成30年度） 【御開帳3年前】												2019年度（平成31年度） 【御開帳2年前】												2020年度 【御開帳1年前】												2021年度 【御開帳】		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
新本館	実施設計						発注手続			本体工事（21ヶ月）																					OPEN予定								
	公告			既存除却工事																		公告			外構工事			御開帳											
東山魁夷館	改修工事																								OPEN予定														

※東山魁夷館は 2019 年秋にリニューアル・オープン予定