

(様式4) 継続評価シート

事業種類	地すべり対策	事業名	地すべり対策
------	--------	-----	--------

農政部 農地整備課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
1	飯田市	のいけ 野池	横孔ボーリング工 L=19,000m 排水路工L=1,000m	170,000	0	23,000	H27 ~ H31	H29総事業費改訂 横孔ボーリング工L=1,400m増, 水路工 L=600m減	継続
2	安曇野市	とうぼろ 塔の原	横孔ボーリング工 L=2,520m 集水井工 N=2基	167,000	10,000	11,970	H23 ~ H30	H29総事業費改訂 全体事業費1,000千円増	継続
3	大町市	やさか 八坂	横孔ボーリング工 L=6,835m 堰堤工 N=4基	387,000	0	36,300	H23 ~ H30	H29総事業費改訂 横孔ボーリング工L=1,900m減 全体事業費77,600千円減	継続
4	小谷村	みやもと 宮本	杭打工 N=135本 横孔ボーリング工 L=5,160m	729,000	0	332,900	H24 ~ H31	H29総事業費改訂 全体事業費11,000千円増	継続
5	小谷村	ひろみ 広見	横孔ボーリング工 L=1,720m 法面工A=3,535m ²	383,700	0	145,200	H26 ~ H31	H29総事業費改訂 全体事業費8,500千円増	継続
6	長野市	てんま あしざわ 天間芦沢	横孔ボーリング工 L=1,860m 床固工N=3基	161,000	1,000	24,500	H23 ~ H31	H29総事業費改訂 全体事業費13,000千円増 工期1年の延長	継続
7	長野市	かみかわ 上河	排水路工L=770m 横孔ボーリング工 L=2,455m	143,800	2,000	12,300	H25 ~ H31	H29総事業費改訂 横孔ボーリング工L=420m増 全体事業費12,700千円増 工期1年の延長	継続
8	長野市	しおもと 塩本	アンカー工 N=26本 横孔ボーリング工 L=5,431m	320,000	3,000	63,200	H25 ~ H32	H29総事業費改訂 全体事業費3,200千円増 工期2年の延長	継続
9	長野市	まつば 松葉	横孔ボーリング工 L=1,080m 法面保護工A=410m ²	120,000	2,000	50,400	H27 ~ H31	H29総事業費改訂 全体事業費18,000千円増	継続
10	飯山市	かみざかい 上境	横孔ボーリング工 L=3,910m 法面工A=1,650m ²	320,000	15,000	8,400	H21 ~ H30	H29計画変更の実施 横孔ボーリング工L=3,890m増 全体事業費80,000千円増	継続
11	飯山市	いいやま 飯山南部	横孔ボーリング工 L=6,727m 法面保護工A=600m ²	224,000	5,000	109,200	H27 ~ H32	H29総事業費改訂 全体事業費4,000千円増 工期1年の延長	継続
12	中野市	とよた 豊田	横孔ボーリング工 L=3,710m 排水路工 L=1,802m	154,300	2,000	7,200	H23 ~ H30	H29総事業費改訂 全体事業費11,000千円増 工期1年の延長	継続
合計		12箇所		3,279,800	40,000	824,570			