

(様式4) 継続評価シート

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	雪寒対策道路(防災防雪)
------	-----------	-----	--------------

建設部 道路管理課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
1	塩尻市	(国) 153号 うとうとうげ 善知鳥峠	子エーン着脱所設置工 N=1箇所 堆雪帯設置工L=650m 道路情報提供装置 N=2基	270,000	17,055	121,605	H26 ~ H32	・ H 2 8 変更 事業概要追加、事業費 120,000千円増、工期2年延長	継続
2	松本市	(国) 158号 くもま たき ほろんざき 雲間の滝～鵬雲崎	雪崩予防工 N= 5 箇所	152,000	44,000	23,000	H27 ~ H31	・ H 2 9 変更 工期1年延長	継続
合計		2箇所		422,000	61,055	144,605			

【継続評価 判定基準】

- 継続：現在の事業内容により、工事を「継続」するもの
- 計画変更：事業規模、予算規模を大幅に変更（3割以上）するもの（再評価審議対象とすることを検討）
- 休止：事業を継続する必要性は認められるが、当該年度の事業費を割り当てないもの（休止連続5年間で、再評価審議対象とすることを検討）
- 中止：事業の必要性が認められない等の場合に、事業を「中止」するもの（再評価審議対象とすることを検討）

(様式4) 継続評価シート

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	雪寒対策道路(凍雪害防止)
------	-----------	-----	---------------

建設部 道路管理課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度	H31年度以降			
1	小川村	(主) 信濃信州新 線	堆雪帯設置工 L=420m	200,000	26,400	160,300	H27 ~ H32	・ H 2 9 変更 工期1年延長	継続
2	山ノ内町	(国) 292号 山ノ内町 十二 沢	堆雪帯設置工 L=640m	300,000	26,400	258,600	H28 ~ H31		継続
3	白馬村	(国) 148号 白馬村 佐野	堆雪帯設置工 L=400m	141,000	26,400	76,518	H29 ~ H32		継続
合計		3箇所		641,000	79,200	495,418			

【継続評価 判定基準】

- 継続：現在の事業内容により、工事を「継続」するもの
- 計画変更：事業規模、予算規模を大幅に変更（3割以上）するもの（再評価審議対象とすることを検討）
- 休止：事業を継続する必要性は認められるが、当該年度の事業費を割り当てないもの（休止連続5年間で、再評価審議対象とすることを検討）
- 中止：事業の必要性が認められない等の場合に、事業を「中止」するもの（再評価審議対象とすることを検討）