

# 土木工事現場必携

平成31年 3 月版

長野県

# 目 次

(平成31年3月改定)

## 共通編

|    |                           |        |
|----|---------------------------|--------|
| 共1 | 公共土木工事の事務手順の概要            |        |
| 1  | 工事関係書類一覧表 H28.3.10適用      | 共 1- 1 |
| 2  | 事務手順フロー                   | 共 1- 8 |
| 3  | 現場に掲示する標識・看板              | 共 1-12 |
| 共2 | 安全対策と事故発生時の対応             |        |
| 1  | 公共工事における工事安全対策要綱等         | 共 2- 1 |
| 2  | 安全対策に関する措置                | 共 2- 8 |
| 3  | 事故報告                      | 共 2-23 |
| 共3 | 建設工事における技術者制度             |        |
| 1  | 建設業法等における技術者制度            | 共 3- 1 |
| 2  | 工事現場における現場代理人と主任技術者・監理技術者 | 共 3-13 |
| 3  | 技術者と専任制                   | 共 3-14 |
| 4  | 専任で設置すべき期間の考え方            | 共 3-15 |
| 5  | 県工事における技術者の配置             | 共 3-17 |
| 6  | 専門技術者とは                   | 共 3-20 |
| 7  | 共同企業体（JV）と技術者             | 共 3-20 |
| 共4 | 適切な施工体制の確保                |        |
| 1  | コリンズ（CORINS）登録と活用         | 共 4- 1 |
| 2  | 施工体制の確認（施工プロセスのチェックリスト）   | 共 4- 3 |
| 3  | 契約約款にもとづく下請負人通知           | 共 4-12 |
| 4  | 施工体制台帳及び施工体系図             | 共 4-14 |
| 5  | 一括下請負の禁止                  | 共 4-52 |
| 共5 | 施工計画書                     |        |
| 1  | 施工計画                      | 共 5- 1 |
| 2  | 施工計画書作成例                  | 共 5- 6 |
| 3  | ICT活用工事                   | 共 5-60 |
| 共6 | 工事材料                      |        |
| 1  | はじめに                      | 共 6- 1 |
| 2  | 材料に仕様設定                   | 共 6- 2 |
| 3  | 材料選定                      | 共 6- 2 |
| 4  | 材料承認                      | 共 6- 4 |
| 5  | 材料納品                      | 共 6- 6 |

|     |  |        |
|-----|--|--------|
| 6   | コンクリート工場承認の取り扱い                                      | 共 6- 8 |
| 7   | 現場打ち鉄筋コンクリート構造物のスランプ値の取扱い                            | 共 6- 9 |
| 8   | 「再生砕石等の利用基準」及び<br>「再生アスファルト混合物の利用基準」<br>「溶融スラグの利用基準」 | 共 6-10 |
| 共7  | 施工管理（工程管理）   |        |
| 1   | 工程管理   | 共 7- 1 |
| 共8  | 施工管理（安全管理）   |        |
| 1   | 安全管理の概要  |        |
| 1-1 | 安全管理の要点  | 共 8- 1 |
| 1-2 | 労働災害   | 共 8- 1 |
| 1-3 | 労働安全管理   | 共 8- 3 |
| 1-4 | 工事現場における安全管理（例）                                      | 共 8- 6 |
| 2   | 安全管理の実施要領  | 共 8-21 |
| 3   | 建設業関係計画届、作業主任者等                                      | 共 8-39 |
| 4   | 現場休業届  | 共 8-47 |
| 5   | 土石流による労働災害防止のためのガイドライン等                              | 共 8-48 |
| 6   | 斜面崩壊による労働災害防止対策に関するガイドライン                            | 共 8-50 |
| 7   | 掘削の安全対策  | 共 8-56 |
| 8   | 地表変動計測調査   | 共 8-58 |
| 9   | 地すべり観測機器の観測結果とその対応                                   | 共 8-61 |
| 10  | 崩壊予測   | 共 8-62 |
| 11  | 建設現場災害防止点検表  | 共 8-64 |
| 12  | 道路工事現場における標示施設等の設置基準                                 | 共 8-65 |
| 共9  | 施工管理（品質管理）   |        |
| 1   | 品質管理の概要  | 共 9- 1 |
| 2   | 生コンの品質管理の取り扱い  | 共 9- 3 |
| 3   | レディミクストコンクリート単位水量測定要領                                | 共 9- 9 |
| 4   | 塩化物総量規制及びアルカリ骨材反応抑制対策                                | 共 9-23 |
| 5   | テストハンマー（シュミットハンマー）の使用上の注意                            | 共 9-34 |
| 6   | 建設材料の品質記録保存  | 共 9-42 |
| 7   | コンクリートの養生等及びアスファルト合材の舗設の留意点                          | 共 9-45 |
| 共10 | 施工管理（工事打合せ、出来形管理）                                    |        |
| 1   | 工事打合せの原則   | 共10- 1 |
| 2   | 工事打合せに関する参考資料  | 共10- 2 |
| 3   | 監督日誌   | 共10- 6 |
| 4   | 工事記録等  | 共10- 6 |

|     |   |        |
|-----|---|--------|
| 5   | 段階確認                                    | 共10- 8 |
| 6   | 施工管理の留意事項                               | 共10-11 |
| 7   | 工事出来形図（80%、100%）                        | 共10-11 |
| 8   | 建設工事における用地境界杭等の取扱い                      | 共10-17 |
| 共11 | 施工管理（工事写真）                              |        |
| 1   | 工事写真                                    | 共11- 1 |
| 2   | デジタル管理写真                                | 共11- 2 |
| 共12 | 建設副産物対策                                 |        |
| 1   | 建設副産物の概要                                | 共12- 1 |
| 2   | 建設副産物関係法令                               | 共12- 4 |
| 3   | 建設副産物対策の実務                              | 共12-12 |
| 3-1 | リサイクル原則化ルール                             | 共12-12 |
| 3-2 | 公共建設工事における分別解体等・<br>再資源化等及び再生資源活用工事実施要領 | 共12-14 |
| 3-3 | 再生資源利用〔促進〕（計画・実施）書                      | 共12-24 |
| 3-4 | 発生土（残土）処理                               | 共12-30 |
| 3-5 | 産業廃棄物処理の留意事項                            | 共12-39 |
| 共13 | 過積載防止対策                                 |        |
| 1   | 過積載の防止                                  | 共13- 1 |
| 2   | 過積載による違法運行防止対策の実施要領                     | 共13- 3 |
| 共14 | 建設業退職金共済制度                              |        |
| 1   | 制度の概要                                   | 共14- 1 |
| 2   | 加入手続き及び共済証紙等の扱い                         | 共14- 1 |
| 3   | 標識（シール）の掲示と下請に対する指導                     | 共14- 1 |
| 4   | 掛金収納書                                   | 共14- 2 |
| 5   | 関係通知文                                   | 共14- 3 |
| 共15 | 暴力団対策                                   |        |
| 1   | 暴力団等の排除                                 | 共15- 1 |
| 2   | 建設業界における暴力団員による不当な行為の排除の徹底              | 共15- 4 |

## 発注者編

|     |                            |        |
|-----|----------------------------|--------|
| 発1  | 長野県建設工事監督要綱                |        |
| 1   | 監督員制度の変遷                   | 発 1- 1 |
| 2   | 監督員等の業務内容区分                | 発 1- 2 |
| 3   | 長野県建設工事監督要綱                | 発 1- 9 |
| 発2  | 施工条件明示                     |        |
| 1   | 標準的な条件明示事項 (H31.4版)        | 発 2- 1 |
| 2   | 電子納品に係る実施要領 (H31改訂版)       | 発 2-28 |
| 3   | 情報共有システム実施要領               | 発 2-32 |
| 発3  | 工事施工三者協議実施要領               |        |
| 1   | 工事施工三者協議実施要領               | 発 3- 1 |
| 発4  | 会計局が行う工事検査等の事務処理           |        |
| 1   | 基本フロー                      | 発 4- 1 |
| 2   | 検査予定等の調整                   | 発 4- 2 |
| 3   | 長野県建設工事等検査要綱等              | 発 4- 3 |
| 3-1 | 長野県建設工事等検査要綱               | 発 4- 3 |
| 3-2 | 建設工事検査技術基準                 | 発 4- 7 |
| 3-3 | 修補処理規定                     | 発 4-11 |
| 3-4 | 会計局検査結果処置検討会議要領            | 発 4-19 |
| 3-5 | 建設工事指導監査要領                 | 発 4-20 |
| 3-6 | 建設工事抜き打ち検査要領               | 発 4-22 |
| 発5  | 工事成績評定要領                   |        |
| 1   | 工事成績評定要領 (H30.4.1版)        | 発 5- 1 |
| 2   | 工事成績採点表・細目別評定点採点表・考査項目別運用表 | 発 5-16 |

# 共通編(共)

発注者編(発)