

	2021																								備考				
	5月				6月				7月				8月				9月				10月					11月			
	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W		1W	2W	3W	4W
検査関係																													各検査 →
準備工事	→																												
仮設工事				→							→																		
土工事					地盤改良工事 →																								
基礎工事							地業工事・基礎型枠工事・基礎打設工事 →																						
躯体工事									躯体型枠工事・躯体打設工事 →																				
屋根工事													断熱・防水・屋根工事 →																
外装工事													建具・防水・蛇籠・塗装・外壁工事 →																
内装工事													建具・断熱・下地・仕上・塗装・ガラス・サイン・家具工事 →																
電気工事					→																								
機械工事					→																								
外構工事													→																